CONTRATO:	170	**CONVENIO:**	
INFORME PARCIAL:	1	**INFORME FINAL:**	
1. DATOS GENERALES:			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Mínima cuantía		
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN:	2025-168		
TIPO DE CONTRATO:	Suministro		
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO):	Gestión De Desarrollo Social Y Económico Y Marketing De Ciudad.		
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO:	170		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	11 de Julio de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Suministro de lavadora semi industrial para el Hogar del Anciano Santa Ana del municipio de Caicedonia.		
CONTRATISTA:	Jhon Jhon Medina Álvarez		
NIT/CC:	94.251.456-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	Jhon Jhon Medina Álvarez		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:	94.251.456 expedida en Caicedonia Valle		
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	4754		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	$21.000.000=		
ADICIÓN EN VALOR	N/A		
NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS			
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:	El valor total de este contrato es de VEINTIÚN MILLONES PESOS MCTE ($21.000.000=), y se cancelaran de la siguiente manera en un pago único, previo recibido y verificación del cumplimiento del contrato y las obligaciones adquiridas por el contratista, anexando copia del pago de la Seguridad Social en salud y pensión.		
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO:	3 de agosto de 2025		
ADICION EN TIEMPO	NO		
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	NO		
CUANTOS DIAS	N/A		
¿SE REALIZÓ SUSPENSIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	NO		
CUANTOS DÍAS	N/A		
¿SE REALIZÓ CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	NO		

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
03	22.02.2025	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

NOMBRE DEL CESIONARIO		N/A
NIT/CC		N/A
REPRESENTANTE LEGAL		N/A
GARANTIAS SI O NO		NO
NUMERO DE POLIZA		N/A
TIPO DE GARANTIAS		N/A
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)		25 de julio de 2025
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA:	NOMBRE:	Norman Leandro Soto Hernández
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA:	3 de agosto de 2025

2. DATOS FINANCIEROS:

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP.

N° CDP:	0001171	Valor:	$21.000.000=	Fecha:	24 de mayo de 2025

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP:

N° RP:	0001523	Valor:	$21.000.000=	Fecha:	12 de julio de 2025

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s):	2.3.2.02.02.006410400862233 2.3.2.02.02.006410400862233-1
Valor contratado:	$21.000.000=
Valor a pagar:	$21.000.000=
Saldo cancelado a la fecha:	$0=
Saldo por ejecutar:	$0=

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

TIPO DE APORTE:	PLANILLA:	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE:
SALUD:	4609835581 4615307552	Junio - julio de 2025 Julio -agosto de 2025
PENSIÓN:		
ARL:		

4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 004 Fecha: 22.02.2025

170
R2

4.1 FECHAS DE ACTIVIDADES:	**4.2 ACTIVIDADES:**		
FECHA:	**RESULTADO:**	**ACTIVIDAD:**	**PRODUCTO:**
Del 14 de julio al 3 de agosto de 2025	El contrato se encuentra en el 100% de ejecución	Suministro de lavadora para trabajo pesado, capacidad 20 kg, tapa frontal, panel de programación de lavado, canasta en acero inoxidable, manguera de entrada de agua, manguera de drenaje, dosificador de detergente, transporte, instalación en el hogar del Anciano Santa Ana, inducción de manejo al personal.	Realizo el suministro de lavadora para trabajo pesado, capacidad 20 kg, tapa frontal, panel de programación de lavado, canasta en acero inoxidable, manguera de entrada de agua, manguera de drenaje, dosificador de detergente, transporte, instalación en el hogar del Anciano Santa Ana, inducción de manejo al personal.

4.3 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS:	
4.4. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN:	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, SE RECOMIENDA ANEXAR LAS ASISTENCIAS, FORMATOS DE ENTREGA DE SUMINISTROS E INGRESOS AL ALMACÉN DE LOS MISMOS.**
Suministro de lavadora para trabajo pesado, capacidad 20 kg, tapa frontal, panel de programación de lavado, canasta en acero inoxidable, manguera de entrada de agua, manguera de drenaje, dosificador de detergente, transporte, instalación en el hogar del Anciano Santa Ana, inducción de manejo al personal.	En revisión del contrato de suministro N. 170 el cual da cumplimiento a una actividad pactada en el Plan de Desarrollo Municipal "JUNTOS POR CAICEDONIA 2024-2027", promueve la línea estrategia: 1. CAICEDONIA PRIMERO POR UN FORTALECIMIENTO CIUDADANO. SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN. "PROGRAMA: Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total. INDICADOR DE PRODUCTO: Adultos mayores atendidos con servicios integrales, bajo el proyecto "Apoyo en la atención integral a las personas mayores vulnerables del Programa Centro Vida, y el Centro de Protección Hogar del Anciano Santa Ana. La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación objeto del presente estudio previo, se fundamenta en: Suministro de lavadora semi industrial para

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
03	22.02.2025	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses


	el Hogar del Anciano Santa Ana del municipio de Caicedonia, donde se brinda atención integral a personas mayores en situación de vulnerabilidad del municipio de Caicedonia Valle, a las cuales se les brinda hospedaje y vestido, actualmente con 75 personas mayores. Dentro de las áreas del Hogar Del Anciano Santa Ana se encuentra el área de aseo y lavandería la cual debe encargarse del lavado de: tendidos, sabanas, protectores, cobijas, fundas y prendas de vestir de las personas mayores del hogar; cumplimiento con las condiciones óptimas de higiene y limpieza de los elementos requeridos. Debido a lo anterior se hace necesario el suministro de lavadora semi industrial para el Hogar del Anciano Santa Ana del municipio de Caicedonia, logrando así garantizar una atención integral para los adultos mayores institucionalizados en el Hogar del Anciano Santa Ana. El contratista cumplió con las especificaciones técnicas, así: ✓ Acató las recomendaciones, correcciones y aclaraciones que de la revisión técnica y jurídica resultaron y le fueron efectuadas por el Municipio. ✓ Acató las recomendaciones realizadas por la secretaría de Desarrollo Social. ✓ Presentó la factura y el pago correspondiente a su seguridad social. ✓ Garantizó la calidad en la prestación del servicio. ✓ Respetó el precio ofrecido durante el término de vigencia del contrato. ✓ Cumplió con las condiciones de calidad y cumplimiento del contrato. ✓ Presentó los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. ✓ Realizó el descargue, instalación e inducción al personal en las instalaciones del Hogar del Anciano Santa Ana de Caicedonia. Lo anterior se evidencia mediante registro fotográfico y factura electrónica N. ALM184 del 19 de julio de 2025, por valor de VEINTIUN MILLONES DE PESOS MCTE ($21.000.000=).

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
03	22.02.2025	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses










CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
03	22.02.2025	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses












CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervision.
03	22.02.2025	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 004 Fecha: 22.02.2025

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE:	**$21.000.000=**

4.7 CONSTANCIA RECIBO CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
SI___ NO__X__

SI ES AFIRMATIVO DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:
SI___ NO__X__

SI ES AFIRMATIVO DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SI___ NO__X__

SI ES AFIRMATIVO DEBERÁ ANEXARSE EL CRONOGRAMA CON EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA TAREA O ACTIVIDAD

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI__X__ NO____

EN CASO NEGATIVO EXPLICAR DETALLADAMENTE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN:	Caicedonia Valle, 6 de agosto de 2025
FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	**NORMAN LEANDRO SOTO HERNÁNDEZ** **SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL**

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
03	22.02.2025	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

CONTRATO N. 170: Suministro de lavadora semi industrial para el Hogar del Anciano Santa Ana del municipio de Caicedonia.	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VR. UNIT CONTRATADO	VR TOTAL CONTRATADO	PAGO 1	
					SIA	
					CANTIDAD	VALOR EJECUTADO
Suministro de lavadora para trabajo pesado, capacidad 20 kg, tapa frontal, panel de programación de lavado, canasta en acero inoxidable, manguera de entrada de agua, manguera de drenaje, dosificador de detergente, transporte, instalación en el hogar del Anciano Santa Ana, inducción de manejo al personal.	Unidad	1	$21.000.000	$21.000.000	1	$21.000.000
TOTAL				$21.000.000		$21.000.000

NORMAN LEANDRO SOTO HERNANDEZ
SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE CAICEDONIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

PAGINA:	1
CODIGO:	MAAD.401.18.F.05
VERSION 2	
FECHA DE APROBACION	05/07/2011

ORDEN DE COMPRA

NRo. 0000021

Ciudad y Fecha: Caicedonia 08/04/2025

Proveedor : JHON JHON MEDINA ALVAREZ

Nit: 94251456

Dirección : CALLE 15 17 15

Ciudad : Caicedonia

Forma de Pago:

Fecha Entrega:

Dscto Comercial : $0.00

Dependencia que lo solicita: Secretario De Desarrollo Social

Teléfono : 216 16 23 y/o Fax :

Autorizado por: DESARROLLO SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2180000000002004	Lavadora 20 K Spee Union	Uni	1.0000	17,647,058.82000	20,999,999.99580

OBSERVACIONES

PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE LAVADORA SEMI INDUSTRIAL PARA EL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA MUNICIPIO DE CAICEDONIA SUMINISTRO 170

SUBTOTAL	17,647,059.00000
DESCUENTO	0.00000
IVA	3,352,941.00000
TOTAL	21,000,000.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit :891900660

ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA-ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

NRo. 1000002

Ciudad y Fecha: Caicedonia 08/04/2025
Concepto : Entrada Por Compras
Proveedor: JHON JHON MEDINA ALVAREZ
Dirección : CALLE 15 17 15
Autorizado por: DESARROLLO SOCIAL

S. Compra: 0000021
Factura : 184
Nit : 94251456
Teléfono: 216 16 23 Ciudad : Caicedonia

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR IVA	VALOR TOTAL
2180000000002004	Lavadora 20 K Spee Union			1.0000	17,647,058.82000	3,352,941.00000	21,000,000.00000

OBSERVACIONES
PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE LAVADORA SEMI INDUSTRIAL PARA EL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA MUNICIPIO DE CAICEDONIA SUMINISTRO 170

TOTAL	21,000,000.00000
IVA	0.00000
TOTAL	21,000,000.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR
	21,000,000.00000

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit :891900660

ALMACEN

COMPROBANTE DE SALIDA - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

NRo. 1000002

Ciudad y Fecha : Caicedonia 08/04/2025

Concepto:

Dependencia: Secretario De Desarrollo Social

Pedido:

Responsable: NORMAN LEANDRO SOTO HERNANDEZ

Autorizo : DESARROLLO SOCIAL

Cedula: 1115186841

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
2180000000002004	Lavadora 20 K Spee Union			1.0000	17,647,058.8200	20,999,999.8200
					TOTAL	21,000,000.0000

OBSERVACIONES

PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE LAVADORA SEMI INDUSTRIAL PARA EL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA MUNICIPIO DE CAICEDONIA SUMINISTRO 170

ORDENADOR	TECNICO ADMINISTRATIVO	FIRMA EMPLEADO QUE RECIBE Y C.C.