NÚMERO DE INFORME	13					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/12/2024		Hasta:	30/12/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	4600017368
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	23/08/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15962
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:			29/08/2024
OBJETO: Acta de incorporación de recursos al convenio marco 24MR133D1664 / IDEA 0076 de 2024 que tiene por objeto "Articular acciones administrativas y financieras para la constitución de un fondo especial con recursos, entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Departamento de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia — IDEA, para la promoción y ejecución de programas y proyectos que coadyuven con la garantía del derecho a la alimentación, con especial cuidado en aquellos grupos sociales que tienen mayor deterioro de sus condiciones de vida en el departamento de Antioquia."			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA
CONVENIANTE		NOMBRE:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA
		NIT	890.900.286-0
VALOR [$]:		INICIAL:	VALOR: El valor total del convenio — Acta de Incorporación N° 1 al Convenio Marco N° 24MR133D1664, sumando las aportaciones monetarias y en especie, es de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($52.500.000.000). Este monto se compone: Cincuenta mil millones de pesos M/L ($50.000.000.000) aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión Social, para ser administrados en el Fondo Especial constituido, según CDP. Dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) aportados en especie por el Instituto para el Desarrollo de

		Antioquia (IDEA), correspondientes a los costos de operación del Fondo Especial, según certificado de aportes.			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		N/A	"N/A"	"N/A"	
	VALOR TOTAL:	Valor total a incorporar CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($52.500.000.000).			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500063361			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	22/09/2024			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	A partir del acta de inicio 23 de agosto de 2024 y hasta el 15 de julio de 2027.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**		
		29/08/2024	15/07/2027		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15/07/2027			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		N/A			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LINA BERNARDA CASTRILLON HERNANDEZ CC39457444 JHON DAVID MONTOYA ALVAREZ			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		46.4%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		100 %			

La ejecución física se deriva del tiempo de ejecución del convenio el cual corresponde a 34.5 meses de los cuales al mes de octubre se han ejecutado 15 meses, correspondientes al 43.5%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Esta acta de incorporación se hace para cumplir con la formalización del fondo especial de recursos derivado del convenio marco 24MR133D1664, para la promoción y ejecución de programas y proyectos destinados a garantizar el derecho a la alimentación, con enfoque prioritario en los grupos sociales más Vulnerables del departamento de Antioquia; los recursos corresponden a cincuenta mil millones de pesos

mil ($ 50.000.000.000) que fueron trasladados en un (1) desembolso al IDEA, en atención y cumplimiento de las directrices del Procedimiento de Causación Contable.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	34.05%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	38.24%

Nota: Respecto a la ejecución financiera de los contratos derivados y la ejecución física se toman los valores del informe número 10 firmado el 10/12/2025 con corte del día 30/11/2025. *(A la fecha no se encuentra publicado informe del mes de diciembre)*

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	10					
SUPERVISIÓN	☒					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	☒	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/11/2025		Hasta:	30/11/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	13/08/2025		Hasta:	30/11/2025	

1.INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	**24AS163G1833**
CONVENIO	☒	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	13/12/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Convenio Interadministrativo. Régimen Especial, Ley 489 de 1998, Artículo 95
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			**24AS163G1833** SECOP II
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			13/12/2024
OBJETO: Promover el acceso equitativo y eficiente al crédito agropecuario para pequeños productores de ingresos bajos, pequeños productores, y medianos productores del Departamento de Antioquia, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas, mejorar la disponibilidad y calidad de los alimentos, y contribuir a la seguridad alimentaria del Departamento de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	Banco Agrario de Colombia S. A.
		NIT	800037800-8

SUPERVISORES	NOMBRE TÉCNICO - CORRDINADOR:	Henry William Hernández Serna
	NOMBRE FINANCIERA:	Eliana Milena Sepúlveda Gallego
	NOMBRE JURÍDICA:	Mary Luz Quintero Arias
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	34.05%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS(*)	38.24%

(*) Este porcentaje de ejecución de recursos, incluye el desembolso que se solicita con el presente informe de seguimiento, por valor de CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($5.250'000.000).

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Formalización del Fondo Especial de recursos derivado del Acta de Incorporación al convenio marco 24MR133D1664, apertura de las cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial.	**0.48%**	**7.73%**	Convenio N° 4600017368 del 23 de agosto de 2024 Acta de inicio del 29/08/2024. Certificado de cuenta apertura para el convenio.	Se constituye el acta de incorporación N°1, a través de la formalización del convenio N° 4600017368 del 23 de agosto de 2024. Para el presente periodo no se realizaron encargos financieros
Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del fondo especial.	**0.48%**	**7.73%**	Documento 10000888 Encargo 10000006831 Cuenta encargo 100015675	A corte del 31 de diciembre de 2025 el IDEA presenta extracto bancario y estado de cuenta. Para el periodo se realizó pago por valor de $ 5.250.000.000. La cuenta tiene a la fecha un saldo del recurso inicial de: $31.500.000.000 lo cual corresponde al convenio derivado

				con BANCO AGRARIO.
Generar los informes Ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio.	**0.48%**	**7.73%**	Informe ejecutivo y rendimientos del mes de diciembre 10000888	El IDEA presenta informes ejecutivos correspondiente al mes de diciembre.
Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto convenio marco y sus actas de incorporación autorizados por el ordenador del Gasto del fondo especial.	**0.48%**	**7.73%**	Reporte extracto bancario e informe ejecutivo mes de diciembre.	Se realizó pago este mes al Banco Agrario por valor de $ 5.250.000.000
Presentar el acompañamiento y asesoría en la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo.	**0.48%**	**7.73%**	Correos de remisión de informes.	Por parte del IDEA Se ha dado respuesta clara y oportuna a las inquietudes generadas en el marco de la ejecución del convenio acta 1. Y presentación de los informes respectivos que detallan claramente la ejecución del convenio.
Presentar mensualmente al ordenador del gasto, con copia a la supervisión del convenio, los respectivos informes de compromiso y ejecución del mismo	**0.48%**	**7.73%**	Informe ejecutivo mes de diciembre.	Se recibe por parte del Idea los siguientes documentos: 1. Informe ejecutivo mes de diciembre de 2025. 2. Extracto de la cuenta (Ejecución de cuenta) donde se evidencian los movimientos. 3. Relación de capitalización

				(rendimientos financieros) 4. Soporte de causación por valor de $73.735.451 02/01/2026
TOTAL	**2.9%**	**46.37%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Se estable un porcentaje de 0% a los compromisos sin ejecución, cada mes ejecutado corresponde a 0.48% por obligación para un total de 6 obligaciones técnicas en 34.5 meses.

NOTA: En caso de que el plazo tenga variación se deberá ajustar la formula.
En el presente informe se reporta la ejecución del 43.5% en 15 meses de los **34.5** meses totales del convenio.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N.A			

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N.A			

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N.A			

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial, que deben corresponder a un 30% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente, liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados en las cuentas derivadas del Fondo Especial para el presente convenio. Dichos rendimientos serán reintegrados de acuerdo con las instrucciones pactadas en el convenio.	Cumple	Documento relación de capitalización 10000888 con corte al 01/02/2026 Soporte de consignación. Rendimientos financieros	En el mes de noviembre se generan rendimientos financieros por valor de $73.735.451
El IDEA realizará el respectivo informe financiero, señalando mensualmente los rendimientos generados por los recursos incorporados, los cuales se reflejarán en los extractos de la cuenta especial apertura da para este convenio y deben consignarse al departamento en la cuenta que éste indique a más tardar dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes al mes causado. El IDEA presentará informes financieros mensuales de los recursos que sean incorporados al Fondo.	Cumple	Informes ejecutivos mes de diciembre.	El IDEA ha presentado los respectivos informes financieros, en el cual se señala los rendimientos financieros.
Realizar los trámites financieros a que haya lugar para la administración de los recursos	Cumple	Soporte de causación de rendimientos financiero del mes de diciembre	Por parte del IDEA, se realizó el trámite de causación por valor de $73.735.451 correspondiente a rendimientos financieros del mes de diciembre para consignación en la cuenta dispuesta por la gobernación de Antioquia.

Mantener la información financiera independiente del resto de recursos del IDEA, y de los demás que se encuentre administrando	Cumple	Se cuenta con acta de incorporación de recursos específica para el presente convenio.	Se apertura una cuenta especial al inicio del convenio para el manejo de recurso del acta de incorporación 1.
Tener los recursos que se requieran con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de desembolsos.	Cumple	Extracto de la cuenta.	Se cuenta con los recursos disponibles en la cuenta abierta para el manejo de los recursos del convenio acta 1. Para disposición del ordenador del gasto. Lo que puede ser verificado en los extractos presentado por el IDEA.
Dejar registro detallado y documentado de todas las operaciones objeto de la administración, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las partes.	Cumple	Informe ejecutivo mes de diciembre.	Se cuenta con el registro de las operaciones derivadas de la presente acta de incorporación, presentando los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos de la presente acta de incorporación 1.
Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de los supervisores del convenio y/o los organismos de control y vigilancia	No aplica		No se han solicitado
Aportar en especie el total del costo de operatividad, el cual está previsto en el cinco por ciento (5%) del total de los recursos entregados en administración en el fondo especial.	Cumple	Informe ejecutivo diciembre.	En el informe ejecutivo del mes de diciembre el IDEA reporta consolidado de 49.77% de su aporte. Reportando para el mes de diciembre un aporte del 3.97% equivalente a ($99.300.211). Presentando finalmente un aporte consolidado a la fecha de $1.244.196.090.

Designar un supervisor con la experiencia y conocimiento en: la administración del fondo especial y el control y vigilancia al Convenio Interadministrativo marco; el cual prestará asesoría permanente al Departamento de Antioquia- Secretaría de Inclusión Social y Familia y será el enlace con el Departamento	Cumple	Designación de supervisión IDEA RADICADO CI2025003015 21/04/2025	Supervisor: Ángela María Restrepo Betancur profesional universitario dirección de convenios y cooperación. Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Informar oportunamente sobre cualquier hecho que conozca y que pueda afectar el normal desarrollo del convenio interadministrativo marco.	No aplica		No se han presentado novedades que interfieran con el desarrollo formal del convenio.
Asistir a las reuniones que sean requeridas y/o programadas por la Secretaría de Inclusión Social y Familia-Gobernación de Antioquia durante la ejecución del convenio interadministrativo marco y solicitar las reuniones que considere necesarias para la correcta ejecución del mismo	No aplica	No aplica	No se han programado reuniones, especificas derivadas de la presente acta de incorporación
Custodiar los recursos entregados para asegurar su protección contra cualquier acto de terceros que pueda disminuir su monto o impedir su utilización oportuna.	Cumple	Reporte extracto diciembre, Informe ejecutivo y rendimientos.	El IDEA presenta los informes y soportes financieros de acuerdo con lo pactado en el convenio. A la fecha no se evidencia novedad alguna.
Sujetarse a las políticas establecidas en materia de administración de los recursos, sin perjuicio de las disposiciones legales de carácter presupuestal, financiero y comercial, aplicables para la administración de los mismos.	No aplica		Hasta el momento no se ha presentado novedades que afecten el cumplimiento de esta obligación por alguna de las partes.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que se requieran para la incorporación de recursos al Fondo Especial Constituido	Cumple	Comprobantes 5500286691 5500286690 5500286692 5500286688 5500286689 5500286687	Esta obligación se le dio trámite para el desembolso realizado al IDEA en el mes de septiembre de 2024.
Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de los compromisos y actividades objeto de éste; y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.	Cumple	Designación de supervisión radicado N°2024020039761 Designación de supervisión radicado 2025020002647 Designación de supervisión radicado 2025020035083	Supervisor designado: JUAN DAVID ZULÚAGA ZULÚAGA Se designa como supervisora a la directora LINA BERNARDA CASTRILLÓN HERNANDEZ con fecha del 29/01/2025 radicado 2025020002647. Se designa como supervisor JHON DAVID MONTOYA ALVAREZ, radicado 2025020035083
Exigir al IDEA la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio en lo relacionado con la Constitución del Fondo Especial y la administración financiera de los recursos, de conformidad con el alcance y las obligaciones del Convenio.	Cumple	Designación de supervisión radicado N°2025020002647	A través de la designación de supervisión se realizará seguimiento a la ejecución contractual del presente convenio.
Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del Convenio	No aplica		En el periodo no se realizaron reuniones.
Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por EL IDEA	Cumple	Informe ejecutivo del mes de diciembre de 2025 y documentos anexos del mismo.	Se realiza la revisión de los soportes y el informe ejecutivo presentado por el

			IDEA donde no se identifica novedad alguna.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cumple	Designación de supervisión radicado N° 2025020002647	A través de la designación de supervisión se realizará seguimiento a la ejecución contractual del presente convenio.
Atender oportunamente los requerimientos que realice EL IDEA, en especial los que puedan afectar el normal desarrollo del convenio	No aplica		No se han presentado requerimientos.
Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio	No aplica		No se han generado obligaciones adicionales.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$50.000.000.000	$0	$0	$50.000.000.000
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$50.000.000.000	$0	$0	$50.000.000.000
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$50.000.000.000	$0	$0	$50.000.000.000
6 TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$50.000.000.000	$0	$0	$50.000.000.000
7. Recursos ejecutados	$18.500.000.000	$0	$0	$18.500.000.000
8. Recursos no ejecutados	$31.500.000.000	$0	$0	$31.500.000.000

Nota: *Si bien la ejecución del acta de incorporación se dio al 100% con la consignación del recurso en el balance financiero numeral 7 Recursos ejecutados y numeral 8 recursos no ejecutados, se está contabilizando el recurso pagado del IDEA al convenio derivado con el Banco Agrario de Colombia; lo anterior con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del recurso ejecutado de los aportes del asociado.*

*Respecto a la ejecución de los recursos que aporta el IDEA presentan una ejecución por valor de 49.77% (*aporte en especie, del 5% del total de los recursos entregados en administración en el fondo especial)

	Porcentaje		Valor
Reporte acumulado Septiembe 2024 - Mayo 2025	32,46%	$	811.594.611
Reporte Junio 2025	1,87%	$	46.800.211
Reporte Julio 2025	1,87%	$	46.800.211
Reporte Agosto 2025	3,97%	$	99.300.211
Reporte Septiembre 2025	1,87%	$	46.800.211
Reporte Octubre 2025	1,87%	$	46.800.211
Reporte Noviembre 2025	1,87%	$	46.800.211
Reporte Diciembre 2026	3,97%	$	99.300.211
Total acumulado convenio	**49,77%**	**$**	**1.244.196.090**

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El presente informe se realiza para hacer seguimiento mensual al acta de incorporación no. 1- convenio 4600017368, el cual contiene los datos presentados en el informe ejecutivo correspondientes al mes de diciembre.

Resumen ejecución financiera

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2025			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Valor recibido por rendimientos generados	1.348.459.811	73.735.451	1.422.195.262
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**51.348.459.811**	**73.735.451**	**51.422.195.262**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	51.273.574.955	74.884.856	51.348.459.811
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	74.884.856	(1.149.405)	73.735.451
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**51.348.459.811**	**73.735.451**	**51.422.195.262**
Valor pagado	14.523.574.955	5.324.884.856	19.848.459.811
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**14.523.574.955**	**5.324.884.856**	**19.848.459.811**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**36.824.884.856**	**(5.251.149.405)**	**31.573.735.451**

Rendimientos financieros

1/02/2026 6:58 RELACION DE CAPITALIZACIONES Y COMISIONES REALIZADAS PAGE 1

A CTAS DE DEPOSITOS LIGADAS A UN CONVENIO

Rango de Fechas del Reporte

CONVENIO	ENCARGO	CTA_DEPOS	CAPITALIZAC.	ND CAPITAL	COMISION POR PAGO	NC COMISION POR PAGO	COMISION POR INT.	NC COMISION POR INT.	RTEFTE	NC RTEFTE	FECHA REG INICIAL	FECHA REG FINAL	CAPITALIZA. NETA	COMISI. PA NETA	COMIS INTE NETA	RTE FTE NETA
10000888	10000006830	00100015674	73.650.387	0	0	0	0	0	0	0	20251201	20251231	73.650.387	0	0	0
	10000006831	00100015675	85.064	0	0	0	0	0	0	0	20251201	20251231	85.064	0	0	0
TOTAL			73.735.451	0	0	0	0	0	0	0			73.735.451	0	0	0

MAX 10000888

*** END OF REPORT ***

IDEINPROAS//CO MICAP3

Ejecución del convenio a 31 de diciembre

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 1
*** EJECUCION DE UN CONVENIO *** Hora : 19/42/56
Ejecución Convenio 00000000010000888 ACTA N 1 ANTOQUIA SIN HAMBRE SECRETARIA Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006830 ACTA 1 INCLUSION SOCIAL PEQUES Y MEDIANO
Cuenta - Encargo 00000000100015674 Saldo Cta: 31.500.000.000 Fecha : 1/02/26

Valor Encargo: 50.000.000.000 Recibido: 50.000.000.000 Reservado: 50.000.000.000 Ejecutado: 18.500.000.000
Saldo por ejecutar del encargo: 31.500.000.000 Saldo por comprometer del encargo: 0

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000220604	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA IMP	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	50.000.000.000	18.500.000.000	31.500.000.000	
					1.275.000.000		2024/12/20
					6.646.650.485		2024/12/20
					78.349.515		2024/12/20
					5.250.000.000		2025/08/26
					5.250.000.000		2025/12/18
		TOTAL.....		50.000.000.000	18.500.000.000	31.500.000.000	

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 2
*** EJECUCION DE UN CONVENIO *** Hora : 19/42/56
Ejecución Convenio 00000000010000888 ACTA N 1 ANTOQUIA SIN HAMBRE SECRETARIA Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006831 RENDI ACTA 1 INCLUSION SOCIAL PEQUES Y M
Cuenta - Encargo 00000000100015675 Saldo Cta: 73.735.451 Fecha : 1/02/26

Valor Encargo: 1.422.195.262 Recibido: 1.422.195.262 Reservado: 1.348.459.811 Ejecutado: 1.348.459.811
Saldo por ejecutar del encargo: 73.735.451 Saldo por comprometer del encargo: 73.735.451

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000223241	RENDIMIENTOS SEP A DIC 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	397.912.861	397.912.861	0	
					397.912.861		2025/01/17
00000001000224074	RENDIMIENTOS ENE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	94.190.335	94.190.335	0	
					94.190.335		2025/02/10
00000001000226687	RENDIMIENTOS FEB 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	84.936.273	84.936.273	0	
					84.936.273		2025/03/07
00000001000227509	RENDIMIENTOS MAR 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	94.239.269	94.239.269	0	
					94.239.269		2025/04/07
00000001000228173	RENDIMIENTOS ABR 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	90.401.583	90.401.583	0	
					90.401.583		2025/05/09
00000001000229281	RENDIMIENTOS MAYO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	91.901.427	91.901.427	0	
					91.901.427		2025/06/06
00000001000229867	RENDIMIENTOS JUNIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	87.856.367	87.856.367	0	
					87.856.367		2025/07/04
00000001000231172	RENDIMIENTOS JULIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	91.086.590	91.086.590	0	
					91.086.590		2025/08/05
00000001000233759	RENDIMIENTOS AGOSTO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	87.794.355	87.794.355	0	
					87.794.355		2025/09/04
00000001000234883	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	75.625.568	75.625.568	0	
					75.625.568		2025/10/14
00000001000236671	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	77.630.327	77.630.327	0	
					77.630.327		2025/11/10
00000001000237153	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	74.884.856	74.884.856	0	
					74.884.856		2025/12/03
		TOTAL.....		1.348.459.811	1.348.459.811	0	

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CUARTA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Los recursos del Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión social y familia – Fondo Bienestar, que corresponden a cincuenta mil millones de pesos m/l ($50.000.000.000) serán consignados de la siguiente forma: A la firma del Convenio y suscripción del acta de inicio, la suma **de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000)** en un (1) desembolso, que se realizará en atención y cumplimiento de las directrices del Procedimiento de Causación Contable. El IDEA abrirá una cuenta especial para la incorporación de recursos del presente convenio en el Fondo Especial Constituido, esta cuenta será única y exclusivamente para el convenio. Estos recursos están amparados en los CDP número 3500054631 DE 2024 y Registro Presupuestal número 4500063361. Se hace el desembolso a la apertura de la cuenta del Fondo Especial, en la cuenta que el IDEA indique para ello.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	**11/09/2024**	**$50.000.000.000**		0		$50.000.000.000	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1 Desembolso	**11/09/2024**		**$50.000.000.000**	0	0	0	5500286691 5500286690 5500286692 5500286688 5500286689 5500286687
TOTALES		**$50.000.000.000**	**$50.000.000.000**	0	0		

El pago relacionado fue realizado en el mes de septiembre de 2024.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

Conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado de parafiscales del día 19/12/2025.

AMÉZQUITA & CÍA

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2025-9254
Fecha: 19/12/2025 10:26:16
Tipo documento: CERTIFICACION
Destino: INSTITUTO PARA EL
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este radicado

EL REVISOR FISCAL DEL

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT.890.980.179-2

CERTIFICA QUE

Según registros auxiliares de contabilidad al 30 de noviembre de 2025 y durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Entidad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación Familiar.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.

La presente certificación se emite en Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Atentamente,

Angela P Ramirez D.

Angela Patricia Ramírez Duque
Revisor Fiscal Suplente
T.P. 229492-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.S.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los

riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

El presente informe de supervisión se realiza para seguimiento del convenio 4600017368, del cual se deriva el convenio interadministrativo con el Banco agrario número 24AS163G1833.

9. ANEXOS

- Relación de capitalización.
- Informe de ejecución diciembre
- Causación rendimiento
- Informes de supervisión 24AS163G1833

Para constancia, se firma la presente acta el 09/01/2026

JHON DAVID MONTOYA ALVAREZ
SUPERVISOR Convenio 4600017368 ACTA 1