E.S.P.L Empresa De Servicios Públicos De Lejanías	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE LEJANIAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT 900284830-1	version-2 ALCALDÍA DE LEJANÍAS META | CONTRATACIÓN

ACTA PARCIAL

ACTA PARCIAL No. 12 (FINAL) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 006 DE 2025

En el municipio de lejanias -Meta a los treinta (30) dias del mes diciembre de dos mil Veinticinco (2025) se reunieron, HUMBERTO BARRAGAN CASTRO, Gerente Empresa de Servicios Publicos como supervisor y ANDREA DEL PILAR LESMES HERRERA, en calidad de representante legal de la BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, con el fin de realizar la presente acta Parcial No. 12 del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 006 de 2025 de acuerdo a las cantidades y costos que se relacionan a continuacion:

I-INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº	006 de 2025
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS META
CONTRATISTA	BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT	822.000.268-9
OBJETO	DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE (PER) DE VILLAVICENCIO.
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 94.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA HASTA AGOTAR EXISTENCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2025 O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 03 DE 2025
FECHA ACTA No. 001	FEBRERO 05 DE 2025
FECHA ACTA No. 002	MARZO 05 DE 2025
FECHA ACTA No. 003	ABRIL 04 DE 2025
FECHA ACTA No. 004	MAYO 09 DE 2025
FECHA ACTA No. 005	JUNIO 09 DE 2025
FECHA ACTA No. 006	JULIO 14 DE 2025
FECHA ACTA No. 007	JULIO 12 DE 2025
FECHA ACTA No. 008	SEPTIEMBRE 12 DE 2025
FECHA ACTA No. 009	OCTUBRE 14 DE 2025
FECHA ACTA No. 010	NOVIEMBRE 07 DE 2025
FECHA ACTA No. 011	DICIEMBRE 03 DE 2025
FECHA ACTA No. 012	DICIEMBRE 30 DE 2025
FECHA ACTA No. 013	

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTID	V.UNIT	V.TOTAL	MODIFICACIONES (-)	MODIFICACIONES (+)	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR	EJECUCION %
1	DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE (PER) DE VILLAVICENCIO.	MES	12,00	52.932,07	94.000.000,00			1,0	8.175.036,33	1,0	$ 64.145.413,48	76,94
		VALOR TOTAL			94.000.000,00	VALOR PRESENTE ACTA			8.175.036,33		$ 64.145.413,48	76,94

II- RESUMEN DEL CONTRATO

Valor contrato	$ 94.000.000	$ 94.000.000
Valor cancelado Actas Parciales	$ 64.145.413,48	
Valor a pagar presente acta	$ 8.175.036,33	
Saldo a Favor	$ 21.679.550,19	
SUMAS IGUALES	$ 94.000.000	$ 94.000.000

III-DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR

OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 8.175.036,33) M/CTE LEGAL COLOMBIANA

En este estado de la diligencia y para constancia el acta se firma como manifestación de su aprobación por las partes que en ella intervinieron, a los treinta (30) dias del mes diciembre de dos mil Veinticinco (2025).

HUMBERTO BARRAGAN CASRO
Gerrente EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E..S.P.L.
Supervisor

BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Contratista