CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA
CONTRATISTA:	**MATRIX ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A.S**
NIT:	900599115-4
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN RICARDO ANDRADE HERRERA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.422.736
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ALTAVOZ INTERNACIONAL 2018
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($722.500.000) EXCLUIDO IVA.
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	18 de octubre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de noviembre de 2018
VALOR EJECUTADO:	SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($722.500.000) EXCLUIDO IVA.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del **4600077675** de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con

fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%


Cumplimiento de los requerimientos y especificaciones: a la fecha del presente informe, y de acuerdo con lo establecido con los lineamientos del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato.

Seguimiento a las obligaciones del contratista: el contratista realizó su espectáculo en el marco del Festival Altavoz Internacional en las fechas pactadas.


Entrega de productos e informes por parte del contratista: a la fecha del presente informe, el contratista cumplió con los shows previstos dentro del contrato.


BANDA SIX FEET UNDER
Hora presentación: 9.40 pm
Banda de Cierre Nov 11





BANDA ANGELES DEL INFIERNO
Noviembre 11
Hora presentación: 7.25 pm






Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


BANDA ADICTS
Hora presentación: 7.05 pm
Noviembre 12






BANDA PAPA ROACH
Hora presentación: 9.05 pm
Banda de Cierre Nov 12





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
N/A

Cumplimiento del cronograma: el 11 y 12 de noviembre de 2018 se realizaron la presentación en el marco del Festival Internacional Altavoz 2018.



2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el siguiente detalle:

N/A

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del contrato	$722.500.000
Pagos Realizados	3
Pago autorizado mes de noviembre	$72.250.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA	CONCEPTO	ABONOS	SALDO
Octubre 19	Primer pago correspondiente al 30% del valor del contrato	$216.750.000	$505.750.000
Octubre 22	segundo pago correspondiente al 60% del valor del contrato	$433.500.000	$72.250.000
Noviembre 15	tercer pago correspondiente al 10% del valor del contrato	$72.250.000	$0

COMPROMISO PRESUPUESTAL	FONDO	PROYECTO	VALOR	
			INICIAL	EJECUTADO
4900023011	110090118	160102	$722.500.000	$722.500.000
TOTAL				$722.500.000

- Al informe, no existen cuentas de cobro pendientes de anular y gestionar su anulación ante Subsecretaría de Rentas.
- Al presente contrato, no aplica informar el pago oportuno de las cuentas de cobro por concepto de rendimientos financieros y gestionar oportunamente el reintegro de los mismos y recursos no ejecutados según directrices del COMFIS.
- Resumen de la ejecución del contrato:
  Rubro:
  Proyecto: 160102
  Compromiso presupuestal: 4900023011

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el siguiente detalle:

- A la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- se generaron garantías de cumplimiento.

- Una vez evidenciado el avance técnico y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito supervisor autoriza el pago por valor de setenta y dos millones doscientos cincuenta mil pesos M/L($72.250.000) a los 15 días del mes de noviembre de 2018

JOHN JAIRO GIRALDO GAVIRIA
Supervisor