Contrato/ Aceptación de Oferta No.	Contrato 193 del 2024		
Nombre o Razón Social del Contratista y Representante Legal	Infraestructuras Seguras S.A.S		
Identificación del Contratista	901.188.624-1		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Sandra Liliana Serna Valero	Teléfono / Extensión	1651
Dependencia y cargo del Supervisor	Gerencia de riesgos y seguridad de la información, Profesional Máster 320-08		
Objeto del Contrato/ Aceptación de Oferta	Prestar servicios especializados para la evaluación del ambiente de control de los terceros esenciales que soportan los procesos de Colpensiones, teniendo en cuenta los lineamientos internos, las buenas prácticas y normatividad aplicable a la Entidad.		
Fecha de inicio	7/02/2025	Fecha de terminación	06/02/2026
Valor del Contrato / Aceptación de Oferta	NOVECIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/TE ($908.437.670).		
Período objeto del informe:	25/11/2025 – 10/12/2025		

Durante el periodo reportado se adelantaron las siguientes actividades previstas en el Contrato/Aceptación de Oferta:

	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones
1	Ejecución de la evaluación UT Representación Jurídica Colpensiones 2024	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 177 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
2	Ejecución de la evaluación Unión Temporal Villegas Consultores Jurídicos.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 183 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
3	Ejecución de la evaluación Unión Temporal Quipa Group 2024	Informes Finales de resultados de evaluación	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las

		aplicada al contrato 180 de 2024	especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
4	Ejecución de la evaluación Unión Temporal Legal Force	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 187 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
5	Ejecución de la evaluación Unión Temporal EVB Abogados	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 165 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
6	Ejecución de la evaluación Distira Empresarial S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 173 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
7	Ejecución de la evaluación Juriscol Abogados S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 179 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
8	Ejecución de la evaluación Muñoz Medina Abogados S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 167 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
9	Ejecución de la evaluación UT Alianza Legal y Jurídica	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 170 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
10	Ejecución de la evaluación Paniagua & Cohen Abogados S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 148 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.

11	Ejecución de la evaluación Soluciones jurídicas y Empresarial SJC S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 171 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
12	Ejecución de la evaluación Tabor Asesores Legales S.A.S..	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 181 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
13	Ejecución de la evaluación World Legal Corporation S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 168 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
14	Ejecución de la evaluación Mejía y Asociados Abogados Especializados S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 166 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
15	Ejecución de la evaluación BAE Bufete de Abogados Expertos S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 178 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
16	Ejecución de la evaluación EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 5 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.
17	Programa de Capacitación Gestión de Riesgos en Terceras Partes	Presentaciones (3) Video - Grabaciones (2) Informe (1)	Se realizaron 10 jornadas de capacitación y socialización con públicos objetivos: Directivos, gestores, supervisores y terceras partes. Se recibieron los entregables.
17	Metodología de análisis de riesgos sobre servicios a tercerizar	Documento de la metodología y herramienta	Se realiza presentación de la metodología de análisis de riesgos de servicios a tercerizar y se presenta

			instrumento actualizado según requerimiento.
Otras Actividades:			
18	Revisión Gobierno y Gestión de Riesgos en Terceras Partes	Documento en entrega preliminar	Se presentó avances de las oportunidades de mejora identificadas de los documentos asociados al Gobierno y gestión de riesgo de tercera parte
19	Seguimiento supervisión del contrato.	Actas de seguimiento mensual, presentación.	Se han realizado las sesiones mensuales de seguimiento a la ejecución del contrato para corte de noviembre de 2025.

¿El Contrato/Aceptación de Oferta incluye obligaciones específicas en materia de Responsabilidad Social y Ambiental? SI ☐ NO X En caso afirmativo, ¿el contratista ha cumplido con dichas obligaciones? SI ☐ NO ☐ Detalle su respuesta: _____.

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) suscrito (s) certifico (certificamos) que:

1. EL CONTRATISTA durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato/aceptación de oferta en mención (anteriormente descritas).
2. De conformidad con las disposiciones legales se efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y/o Aportes Parafiscales.
3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de COLPENSIONES.

EJECUCIÓN FINANCIERA	Pagos Realizados: 1.Julio_2025: Factura No FE2049 del 17/07/2025 Vr, $ 42.166.555 2. Agosto_2025 Factura No FE2070 del 22/08/2025 Vr $ 84.645.176 3.Septiembre_2025 Factura No FE 2099 del 22/09/2025 Vr $58.064.098 4. Octubre_2025 Factura No FE2123 del 22/08/2025 Vr $ 56.222.074 5. Noviembre_2025 Factura No FE2140 del 21/11/2025 Vr $ 117.006.798 Vr. Total Pagado: $358.104.701 Saldo:$ 550.332.969
OBSERVACIONES	La ejecución presupuestal se atiende en relación con los entregables recibidos y aprobados

ANEXOS O DOCUMENTOS ADJUNTOS	Informe de gestión del tercero corte 10/12/2025

Certifico de manera parcial la ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción y en constancia firmo:



Sandra Liliana Serna Valero
Supervisor

Lugar y Fecha: Bogotá D.C, 12/12/2025