GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:			**4600018254**	
	X	FECHA DE SUSCRIPCION:			30/07/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:					20/08/2025	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:					16683- SABANALARGA	
OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de **SABANALARGA** para la vigencia 2025-2.						
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:					**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:			MUNICIPIO DE SABANALARGA	
		NIT			890.983.736-9	
VALOR [$]:		INICIAL:			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L **($457.575.775)**	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**		
			N/A	N/A		
		VALOR TOTAL:			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L **($457.575.775)**	
PLAZO:		INICIAL			El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2025, o hasta ejecutar las raciones establecidas en el convenio	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**		
			No.	N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
			No.	N/A	N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR						
		NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:			- JOSEFINA PÉREZ MENDOZA C.C. 43.602.793. LILIANA MARÍA PÉREZ BUSTAMANTE CC.43.739.583 desde agosto 8-2025 YOLIMA PEREZ CARVAJAL a partir de agosto 29-2025 C.C. 43.554.734 - DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA C.C. 43.492.327	

GARANTIA	**No.**	N/A
	No. ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO

1. Que teniendo en cuenta que las raciones suministradas a la terminación del calendario escolar definidos en el convenio interadministrativo se realizaron hasta el **28/11/2025** y que los recursos destinados para el presente convenio se ejecutaron, se da por terminado el convenio N° **4600018254**.

2. Que el estado de las actividades del convenio, se describen en el informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. Que las obligaciones concertadas dentro del objeto contractual serán revisadas a partir las actas de ejecución que se generaron.

4. Que el supervisor y representante del municipio manifiestan su aceptación sobre los elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

5. Que a través de las facultades y competencias contenidas en los Decretos N°2024070003913 del 05 de septiembre del 2024 y 202507000089 del 03 de enero de 2025; y de conformidad con lo allí establecido, la Secretaria de Educación – Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, realizará la verificación financiera, técnica y jurídica al convenio.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el convenio N° **4600018254** cuyo objeto es ***" Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de SABANALARGA para la vigencia 2025-2.",*** y en consecuencia la Secretaria de Educación – Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, realizará la verificación financiera, técnica y jurídica; a fin de determinar si hay inejecuciones, deducciones, devoluciones, entre otros, y procederá con su posterior liquidación con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, reservándose la facultad de revisar y ajustar la información relativa a la ejecución física y de recursos reportada por el municipio hasta antes de la liquidación del convenio.

FECHA DE TERMINACIÓN	**28/11/2025**
CAUSA DE TERMINACIÓN	cumplimiento normal del objeto contractual

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, el 23/12/2025

JOSEFINA PÉREZ MENDOZA
SUPERVISIÓN TÉCNICA

CESAR ALONSO CUADROS GEORGE
ALCALDE MUNICIPIO DE SABANALARGA

YOLIMA PEREZ CARVAJAL
SUPERVISIÓN FINANCIERA
Financiera a partir de agosto 29-2025

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
SUPERVISIÓN JURÍDICA