OTROSÍ N° 001 - AL CONTRATO CC-033-2025

CONTRATO Nro	**CC-033-2025**
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE
NIT	901.831.522 – 7
ORDENADOR DEL GASTO	**NATALIA MAZO BALBIN**
CÉDULA	1.042.773.044 de Yarumal
CONTRATISTA	**AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**
NIT.	**901925490-4**
SUPERVISORA DESIGNADA	**NATALIA MAZO BALBIN**
CARGO	GERENTE
OBJETO	**INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA SECTOR EL MACANAL EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTARTIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI Y EDENORTE".**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**DOS (2) MESES**
PRÓRROGA OTROSÍ Nro. 001	UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS MÁS -- HASTA EL VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2026
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	**TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS (Hasta el 20 de febrero de 2026)**
VALOR	**SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($60.415.645)**
ADICIÓN OTROSI Nro. 001	N / A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($60.415.645)**
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE AVANCE

RESERVA			
RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**
322	11/11/2025	$ 60.415.645,00	$ 60.415.645,00
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	

LUGAR Y FECHA: Yarumal, diciembre 20 de 2025

Entre los suscritos a saber, **NATALIA MAZO BALBIN**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No 1.042.773.044 de Yarumal, quien actúa en calidad de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido por la Alcaldía de Yarumal – Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante legal de la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE**, la cual se identifica con el Nit. 901.831.522 - 7, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto No 038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del presente contrato se denomina **EL CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra **AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S,** Sociedad debidamente constituida con Nit: 901925490-4, y representada legalmente por **SARA LUCIA ERAZO AGUDELO, con Cedula Nro. 1.035.915.730 de Guarne**. Y quien para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, se ha acordado celebrar el presente **OTROSÍ Nro. 01, al CONTRATO Nro. CC-033-2025**, previas estas consideraciones:

PRIMERA: Que entre la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE, y **AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.** Celebraron el Contrato Nro. **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA SECTOR EL MACANAL EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTARTIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI Y EDENORTE.**", a través de la Plataforma del SECOP II.

SEGUNDA: Que el 16 de diciembre, se realizó Otrosí que modifico el plazo del Contrato Interadministrativo en el siguiente sentido:

OTROSI No 001 DE PRORROGA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA Nro. CIN2025-238 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORÍ Y EDENORTE

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA**
NIT:	**890.982.489-1**
CONTRATISTA:	**LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE**
NIT:	**901.831.522-7**
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (INCLUIDA INTERVENTORÍA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA SECTOR EL MACANAL EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
VALOR	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 1.391.866.634,00) M/CTE INLUIDO AU, HONORARIOS, DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, IVA Y DEMÁS
C.D.P. Nº	00565 del 03/10/2025
RUBRO:	2.3.2.01.01.001.03.08 ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025.
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONADO EN EL PRESENTE OTROSÍ 001	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGA):	VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2026.
VIGILANCIA Y CONTROL	A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

TERCERA: Que, dado lo anterior la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE, y el Contratista **AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S,** Sociedad debidamente constituida con Nit: 901925490-4, y representada legalmente por **SARA LUCIA ERAZO AGUDELO, con Cedula Nro. 1.035.915.730 de Guarne,** Proceden a Celebrar el presente Otrosí Nro. 1 al contrato **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025.

CUARTA: Que, por medio del presente OTROSI se pretende MODIFICAR contrato **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025**,** de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA **CUARTA**: **PLAZO DEL CONTRATO –** del contrato **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025, la cual para efectos del presente contrato quedara de la siguiente forma:

> **CUARTA**: **PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo de la ejecución del contrato será de **TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS (Hasta el 20 de febrero de 2026)** desde la suscripción del acta de inicio, sin superar la fecha del CONTRATO INTERADMINISTARTIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI Y EDENORTE.

Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la ejecución de este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás condiciones del **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025, que no fueron objeto de modificación mediante el presente OTROSI continúan iguales y vigentes.

Se requiere que el Contratista, actualice las respectivas garantías de acuerdo a lo versado por la CLAUSULA "DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS", del Contrato **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025.

CLÁUSULA TERCERA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO - Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra publicado en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLÁUSULA CAURTA: El presente OTROSI se entiende perfeccionado con la aceptación electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP

II. La presente modificación se entiende firmada en la fecha en la que la entidad la publique en la plataforma de compras públicas SECOP II.

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente General

SARA LUCIA ERAZO AGUDELO
Representante Legal
AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: Irian Castrillon	Revisó: Natalia Mazo Balbín	Aprobó: Natalia Mazo Balbín
Cargo: Contratista	Cargo: Gerente General de Edenorte.	Cargo: Gerente General de Edenorte.
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas		