| | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Código: A-GJ-F-023 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | Versión: 2 |
| | ACTA DE TERMINACIÓN OTRAS TIPOLOGÍAS | Feha: 02-04-2018 |

| HOJA 1 de 3 | Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO NO. 099 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 29 | 12 | 2025 | |

*JOHN ANDERSON ACEVEDO QUIÑONEZ - DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA*

Nombre dependencia responsable del Contrato ( Jefe de Oficina - Director de Unidad)

## ACTA No. 2 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

VENCIMIENTO DE PLAZO ☐ CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL ☑

OBRA TERMINADA ☐

### TIPOLOGÍA DE CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTORÍA | ☐ | CONSULTORIA | ☐ | OBRA | ☐ |
| SUMINISTRO | ☐ | PRESTACION DE SERVICIOS | ☑ | COMPRA VENTA | ☐ |

CONTRATO No 99 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA VEINTE (20) DÍAS

( Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVOCATORIA PÚBLICA | ☐ | SOLICITUD PRIVADA DE UNA OFERTA | ☐ |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | ☑ | SOLICITUD DE VARIAS OFERTAS | ☐ |

No. ESPA-CD-UADFIN-098-2025

(Indique en este espacio la identificación de la Modalidad de selección

| | |
|---|---|
| OBJETO DELCONTRATO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN RADIAL DE MENSAJE PUBLICITARIO CON RECOMENDACIONES DADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL - ESPA S.A. E.S.P., ORIENTADAS A PROMOVER EL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA DE 2025. |

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AGUAZUL - CASANARE

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTE (20) DÍAS

(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 12 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 31 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ $ 2.500.000,00

PRÓRROGAS

| PRORROGA NO. | TIEMPO ( DÍAS CALENDARIO) | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

ADICIONES

| ADICIONAL No. | VALOR ($) | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

| ACTAS No | TIEMPO ( DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|
| N/A | N/A |
| | |
| | |

OFICINA ASESORA JURÍDICA Recibido: Fecha: 30-12-25

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 29 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $2.500.000,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

| | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Código: A-GJ-F-02 |
|---|---|---|
| esqa a su servicio | PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | Versión: 2 |
| | ACTA DE TERMINACIÓN OTRAS TIPOLOGÍAS | Feha: 02-04-2018 |

| HOJA 2 de 3 | Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO NO. 099 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 29 | 12 | 2025 | |

*JOHN ANDERSON ACEVEDO QUIÑONEZ - DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA*

Nombre dependencia responsable del Contrato ( Jefe de Oficina - Director de Unidad)

## ACTA No. 2 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE NATURALEZA PARA LA PAZ ONG R/L JULIETH SOFIA REYES ORDÓÑEZ
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISIÓN: JOHN ANDERSON ACEVEDO QUIÑONEZ - DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN: N/A
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Aguazul; a los VEINTINUEVE (29) días del mes de DICIEMBRE de 2025 se reunieron:
(Indique el día, mes y año en que se efectúa la reunión)

ASOCIACIÓN DE NATURALEZA PARA LA PAZ ONG R/L JULIETH SOFIA REYES ORDÓÑEZ
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) , en su calidad de contratista ( X ) delegado ( )

N/A
(Nombre del representante legal o delegado de la firma Interventoría) , en su calidad de Interventor ( ) delegado ( )

JOHN ANDERSON ACEVEDO QUIÑONEZ
Nombre dependencia responsable del Contrato ( Jefe de Oficina - Director de Unidad) , en su calidad de supervisor ( X ) delegado ( )

N/A
(Nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato) , como apoyo a la supervisión, con el fin de terminar el

contrato 99 de 2025 dado que: se dio Cumplimiento del Objeto Contractual
( Especificar el Motivo de la Terminación)

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación (Diligenciar SOLO si la causa es por VENCIMIENTO DE PLAZO)
A.1- tipología del contrato

| CLASE DE DOCUMENTO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE COPIAS A ENTREGAR |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

A.2- OBRA PÚBLICA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | % Administración: 22% | |
| | | | | % Imprevisto: 3% | |
| | | | | VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA | |
| | | | | VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS | |
| | | | | VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES | |

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
N/A

Nota: Las obras y trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoría estan relacionadas en en esta acta y se tendran en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. _____del contrato anteriormente citado.

| | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Código: A-GJ-F-023 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | Versión: 2 |
| | ACTA DE TERMINACIÓN OTRAS TIPOLOGÍAS | Feha: 02-04-2018 |

| HOJA 3 de 3 | Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO NO. 099 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 29 | 12 | 2025 | |

*JOHN ANDERSON ACEVEDO QUIÑONEZ - DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA*

Nombre dependencia responsable del Contrato ( Jefe de Oficina - Director de Unidad)

**ACTA No. 2 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ NO ☑

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar: (Diligenciar SOLO si la causa es por VENCIMIENTO DE PLAZO)

B.1- tipologia del contrato

| CLASE DE DOCUMENTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

B.2- OBRA PÚBLICA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | % AIU | |
| | | | | VALOR TOTAL OBRA FALTANTE | |

Los trabajos descritos son el soporte para que la Empresa de Servicios Publicos de Aguazul ESPA S.A E.S.P inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. N/A del contrato.

(Indique el número de la cláusula del contrato que establece multas por incumplimiento del contratista)

La terminación de los trabajos, no releva al constratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes.

Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTINUEVE (29) días del mes de

(Día en letras)

DICIEMBRE de 2025

(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma

Nombre: ASOCIACIÓN DE NATURALEZA PARA LA PAZ ONG R/L JULIETH SOFIA REYES ORDÓÑEZ

Contratista

Firma

Nombre JOHN ANDERSON ACEVEDO QUIÑONEZ

Supervisor

Firma

Nombre: N/A

Interventor

Original Oficina Juridica y copias para interventoria, supervision y dependencia responsable