ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA

SECRETARIA DE GOBIERNO

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ACTA DE REINICIO

CIUDAD Y FECHA	FIRAVITOBA, 09 DE ENERO DE 2026			**NO. 001**	
CLASE DE CONTRATO(En este espacio slecciones la clase de contrato**)**	Contrato de Obra		Contrato de Suministro	X	Convenio Interadministrativo
	Contrato de Prestacion de Servicios		Contrato de Consultoria		Otro Cual?
CONTRATO No.	MF-MC-059 DE 2025		**FECHA**	11 DE DICIEMBRE DE 2025	
OBJETO	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, ASI COMO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE PRESTEN SERVICIOS AL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS PARA LA VIGENCIA 2025 CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA RED VIAL Y OTROS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACÁ				
CONTRATISTA	INVERSIONES RC LTDA R/L CARLOS ANDRES CERON RODRIGUEZ			**NIT/CC**	830.513.938-6 // 79.785.275
SUPERVISOR INTERNO	DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO				
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS. ($ 39.400.000.00)				
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO				
FECHA DE TERMINACION DESPUES DEL REINICIO	09 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE SUSPENSIÓN 001	30 DE DICIEMBRE DE 2025				

En las oficinas de la Alcaldia Municipal del municipio de Firavitoba -Boyacá, se reunieron los señores: LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA Alcaldesa Municipal,INVERSIONES RC LTDA R/L CARLOS ANDRES CERON RODRIGUEZ en calidad de contratista, y DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO Secretario de Planeacion,en calidad de Supervisor interno delegado por el municipio, con el fin de suscribir la presente acta de Reinicio, previa superacion de las causas y motivos que generaron la suspension,

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción del acta de reinicio se efectúo en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor duracion del contrato.

2, Que una vez superado el hecho por el cual se dio la suspension se requiere dar reinicio al proceso objeto de la presente acta con el fin de continuar con el suministro de combustible a monto agotable para el correcto funcionamiento y desarrollo de las diferentes actividades en las que se requiere el banco de maquinaria y demas vehiculos de propiedad del municipio y asi cumplir con los fines del objeto contractual.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de enero del año 2025.

LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA
V.B. Alcalde Municipal

INVERSIONES RC LTDA R/L CARLOS ANDRES CERON RODRIGUEZ
CONTRATISTA

DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO
SECRETARIO DE PLANEACION - FIRAVITOBA