15-9110

Duitama

PARA: Ludy Mayercy Ávila Pacheco, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo, CEDEAGRO

DE: subdirectora (E) Centro Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

ASUNTO: Solicitud suspensión de contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8651877 de 2025 CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

Teniendo en cuenta concepto emitido y aval por parte de la supervisora de contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8651877 de 2025 CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS, se autoriza realizar la suspensión del contrato por un término de dieciséis (16) días desde el 29 de diciembre de 2025 y hasta el 13 de enero de 2026, según necesidad justificada.

Por lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

- Informe de supervisión
- Acta de suspensión
- Cronograma Inicial
- Informe parcial de construcciones E&E SAS
- Informe SST
- Solicitud de Suspensión por el contratista

Agradezco el apoyo que se derive de las áreas respectivas

Atentamente,

RAMIREZ CAMARGO ENITH YADIRA
Firmado digitalmente por RAMIREZ CAMARGO ENITH YADIRA
Fecha: 2025.12.29 17:48:50 -05'00'

Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (E)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Regional Boyacá