SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
**GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO**

# ACTA DE RECIBO FINAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **No. GGC-133-2025** |
| **OBJETO:** | **''ADECUACIÓN OFICINA DE MASCOTAS EN EL AEROPUERTO EL DORADO - BOGOTÁ. FASE 2''** |
| **LOCALIZACIÓN:** | **AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO-OFICINA DE MASCOTAS** |
| **CONTRATISTA:** | **AG SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN S.A.S.** |
| **IDENTIFICACIÓN:** | **NIT: 901.459.987-3** |
| **DIRECCIÓN:** | **DIAGONAL 77B # 119A – 73 AP 1104; BOGOTÁ D.C.** |
| **TELÉFONO:** | **(+57) 313 264 16 00; (+57) 320 809 60 78** |
| **SUPERVISIÓN:** | **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA ANDRÉS ALBEIRO OTERO FAJARDO** |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | **$ 18.047.699,24** |
| **VALOR ADICIÓN 01:** | **$0.0** |
| **VALOR FINAL:** | **$ 18.047.699,24** |
| **FECHA INICIAL:** | **25 NOVIEMBRE 2025** |
| **PLAZO EJECUCIÓN:** | **UN (01) MES** |
| **FECHA FINAL:** | **15 DICIEMBRE 2025** |
| **ENTREGA:** | **15 DICIEMBRE 2025** |

En la fecha nos reunimos los abajo firmantes a saber: el señor **ANDRES GOMEZ CASTILLO** contratista de la obra de **AG SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN S.A.S,** Arq. **ANDRÉS ALBEIRO OTERO FAJARDO** como Supervisor, la Arq. **PAULA ALEJANDRA VARGAS NIÑO** como apoyo a la supervisión, con el objeto de efectuar el recibo definitivo y a entera satisfacción de las obras objeto del contrato No. **GGC-133-2025**, dejando a salvo los vicios o defectos ocultos y los cuales no son posibles detectar a simple vista.

- El contratista se compromete a modificar la póliza de estabilidad de acuerdo al numeral 13. GARANTIAS del contrato, por la estabilidad y buena calidad de las obras, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por tres años contados a partir del recibo de la obra"

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Dar por terminado el Contrato No. GGC-133-2025, cuyo objeto ha sido: "ADECUACIÓN OFICINA DE MASCOTAS EN EL AEROPUERTO EL DORADO – BOGOTÁ. FASE 2", en cuanto a su ejecución contractual, dejando constancia de que, una vez verificado el cumplimiento de las observaciones técnicas previamente formuladas, relacionadas con la uniformidad de la cerámica (mismo lote y tonalidad), la correcta ejecución de los acabados de emboquillado y pintura, así como las actividades de limpieza final de la obra, estas fueron subsanadas de manera satisfactoria, razón por la cual la obra es recibida a satisfacción por parte de la supervisión.

Sin otro motivo para la presente, firman quienes en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

| CONTRATISTA | SUPERVISOR |
| --- | --- |
| **ANDRES GOMEZ CASTILLO** | **ANDRÉS ALBEIRO OTERO FAJARDO** |
| REP. LEGAL AG SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN S.A.S. | COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO |

**APOYO A LA SUPERVISION**

**PAULA ALEJANDRA VARGAS NIÑO**

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO