	FORMATO		
	ACTA DE INICIO		
	Código: AB-FT-04	Versión: 1	Fecha: 01/02/2014

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 0496 de 2024
FECHA DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL PROYECTO DE REGULACION Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIENAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION No 293 DEL 2017.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S
CUANTIA:	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHOS PESOS M/L ($377.999.998)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	260 DE 17 DE JULIO DE 2024 00012 VIGENCIA FUTURA EXTRAORDINARIA
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	139 de 30 de enero de 2025 146 de 30 de enero de 2025
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	OCHO (8) MESES
GARANTIAS: SURA. POLIZA DE CUMPLIMIENTO – No. 11-44-101245325 Anexo 0 y fecha de expedición 30 de diciembre de 2024	

Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Póliza de seguro de cumplimiento No. 11-44-101245325 Anexo 0			
Cumplimiento del contrato	27/12/2024	27/01/2026	$37,799,999.80
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.	27/12/2024	27/07/2028	$18,899,999.90
Calidad del Servicio	27/07/2025	27/07/2026	$75,599,999.60

FECHA APROBACION DE GARANTIAS	14DE ENERO DE 2025- CUMPLIMIENTO

En Barranquilla a los seis (06) días del mes de febrero de 2025, se reunieron: El ARQ. WLADIMIR OROZCO LOZANO en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría 496 DE 2024, el Señor DAVID ANDRES MARMOLEJO ROMERO, en su calidad de Representante Legal de la Interventoría Externa CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S, con el fin de efectuar el inicio de Contrato de Interventoría No. 0496 DE 2024.

	FORMATO			
C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	ACTA DE INICIO			SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	Código: AB-FT-04	Versión: 1	Fecha: 01/02/2014	

Verificados los requisitos de ejecución (Acta de aprobación de garantías y registro presupuestal) proceden las partes a dar inicio a la ejecución del contrato y en constancia se firma la presente acta por quienes en el acto han intervenido**.**

ARQ. WLADIMIR OROZCO LOZANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERV.
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – C.R.A

DAVID ANDRES MARMOLEJO ROMERO
REP. LEGAL -INTERV.EXTERNA
CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S