ACTA

FECHA: Bogotá, Octubre 21 de 2025.

HORA: 02:30 p.m. - 3:00 pm.

LUGAR: Virtual vía Plataforma Microsoft Teams.

TEMA: Comité de seguimiento cabildo indígena Kichwa

ASISTENTES: Registro de asistencia según plataforma Teams.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de ejecución financiera
2. Informe de ejecución Técnica
3. Informe de ejecución Social
4. Varios y Cierre

DESARROLLO:

Se dio inicio al comité técnico de seguimiento con la socialización del informe de ejecución del mes de septiembre, comenzando con el componente financiero, de la siguiente manera:

Datos Generales del contrato:

- Numero de contrato: 8043-2025
- Valor Inicial: $ 862.542.912
- Fecha de Inicio: 22/04/2025
- Fecha de Finalización: 21/11/2025

Detalle del periodo:

- Canastas entregadas: Tipo A: 39 – Tipo B: 83

Costos variables

- Valor ejecutado septiembre 2025: $ 96.760.444
- Valor ejecutado acomulado agosto 2025: $ 484.290.410
- Saldo: $ 109.661.700

Costos fijos

- Valor ejecutado septiembre 2025: $ 21.993.036
- Valor ejecutado acomulado agosto: $ 94.570.055
- Saldo: $ 37.388.161

Costos de realización

- Valor ejecutado septiembre 2025: $ 1.738.477
- Valor ejecutado acomulado agosto: $ 12.991.294
- Saldo: $ 3.149.335

Total

- Valor ejecutado septiembre 2025: $ 120.491.957
- Valor ejecutado acomulado agosto: $ 591.851.759
- Saldo: $ 150.199.196

Datos financieros

- Valor del contrato: $862.542.912
- Valor pagado a la fecha: $ 591.851.759
- Saldo: $ 150.199.196
- Valor a pagar en el periodo: $ 120.491.957
- Ejecución física: 75,71%
- Ejecución financiera: 68,62%

Componente Alimentación, Nutrición y salubridad

Se informe que se realizarón dos (2) visitas en las cuales se dejó cuatro (4) observaciones tres (3) de calidad y una (1) de entrega de canasta alimentaria:

25/09/2025 – variable 33: En visita de seguimiento realizada por la Supervisión, se evidencia que el registro sanitario número PSA-001580-2018 del producto Harina de Avena marca Su Despensa se encuentra vencido, Siendo no conforme con lo establecido en anexo técnico y Ficha Técnica de producto.

28/04/2025 – variable 34: En visita de seguimiento realizada por la Supervisión, se continúa evidenciando que a la fecha el Cabildo Indígena Inga Kichwa Camainkibo no cuenta con aprobación de segunda muestra del producto maní sin sal. Siendo no conforme (muestra de maní sin sal) con lo establecido en anexo técnico. por lo cual se genera requerimiento RQ-ANS-004 con numero de radicado S2025143723 con fecha del 20 de agosto del 2025.

28-09-2024 – variable 38: En visita de seguimiento realizada por la Supervisión, se continúa evidenciando que el cabildo indígena realiza el intercambio de frijol por arveja verde seca, dicho intercambio no se encuentra aprobado ni autorizado en anexo técnico para este tipo de alimento. Por lo tanto, la variable continua en estado abierto bajo Requerimiento RQ-ANS-005 con Radicado No. S2025156472.

28/08/2025 - variable 44: En visita de seguimiento realizada por la supervisión se evidencia que el cabildo envía la solicitud de los listados para la entrega de canastas alimentarias y refrigerios del día 24/09/2025 siendo no conforme con lo estipulado con el anexo técnico el cual estipula que se debe solicitar con un mínimo de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha programada de entrega.

Desde el componente ambiental se realizó una visita de supervisión en la cual no se presentaron observaciones. No obstante, se dejaron dos recomendaciones: la primera relacionada con el cargue del registro fotográfico debidamente fechado y correspondiente al periodo evaluado, y la segunda referente a la entrega del informe ambiental final, el cual deberá ser presentado quince (15) días antes de la finalización de la operación.

Componente Microbiologico

Se dieron a conocer los resultados microbiológicos tomados el día 25 de septiembre para la modalidad de cabildos indígenas Kichwa de Bogotá:

LUGAR DE TOMA DE ÍTEM (PLANTA/RUTA)	FECHA DE ITEM DE ENSAYO	# ÍTEM DE ENSAYO	IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO
CABILDO KICHWA DE BOGOTA CAMAINKIBO	2025-09-25	25128365	PRODUCTO TERMINADO: LECHE EN POLVO
CABILDO KICHWA DE BOGOTA CAMAINKIBO	2025-09-25	25128366	PRODUCTO TERMINADO: HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BLANCO

KICHWA DE BOGOTA KAMAINKIBO		ÍTEMS TOMADOS		2
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADOR	Aerobios mesófilos	1	0	100,0%
	Mohos y Levaduras	2	0	100,0%
	Coliformes totales	1	0	100,0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	2	0	100,0%
	Coliformes fecales	1	0	100,0%
	Bacillus cereus	2	0	100,0%
	Escherichia coli	1	0	100,0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	1	0	100,0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		**11**	**0**	**100,00%**

Finalmente se brindo la siguiente información con relación al Plan de saneamisnto basico



Componente Social:

Obligación 2: se evidenció el cumplimiento de la programación mensual del Cabildo Indígena, la cual incluye la descripción de las actividades a desarrollar entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025.
Obligación 3: En el mes de septiembre se evidenció que el Cabildo Indígena cumplió con la actividad de divulgación de la programación mensual a los hogares por medio del grupo de WhatsApp que tienen con las familias.
Obligación 4: Actividad 1 - El cabildo avanzó con el cumplimiento del Plan de Pervivencia Cultural con la actividad encuentro de saberes propios denominada “Kuya Raymi – Fiesta de la Luna” . Esta actividad se realizó el 18 de septiembre con la participación de 90 familias.
Actividad 2 - El cabildo indígena realizó el 22 de septiembre el taller denominado KOYA RAYMI, enfocado en la importancia de las celebraciones del calendario andino, esta actividad conto con la participación de 16 familias las cuales hicieron un dibujo con énfasis en la fiesta de la luna y su importancia para la feminidad.
Obligación 5: Durante el mes de septiembre, el cabildo realizó 20 registros en la sección G y H de los cuales 19 cuentan con la con información socioeconómica y concepto de continuidad. De igual forma, el Cabildo Indígena informó, que no se realizaron socializaciones en el periodo reportado ya que no se hicieron ingresos.
Obligacion 6: Durante el presente mes de ejecución, el Cabildo Indígena informó que se determina realizar el egreso del núcleo familiar de la señora Blanca Inés Acero, para la tercera semana del mes de septiembre, se realiza la suspensión de la familia y se encuentran a la espera de la resolución de egreso.
Obligación 7: Durante el presente mes de ejecución, el Cabildo Indígena reportó que no se presentaron novedades dentro de los núcleos familiares. Sin embargo, se solicitó un documento que requería actualización, el cual no fue entregado por el núcleo de esta manera el gestor realizará el proceso correspondiente en el mes de octubre para obtener el documento.

Varios

Teniendo en cuenta el proceso de terminación anticipada de los contratos, se reiteró la importancia de la entrega de la documentación y los soportes correspondientes al cierre contractual. Se debe finalizar el proceso de gestión documental, incluyendo la sección GyH, las hojas de control, Historias sociales y el archivo contractual, con el fin de garantizar el empalme y la entrega a la Subdirección Local. Asimismo, se recordó la necesidad de adelantar los Formatos Únicos de Inventario Documental FUID.

Finalmente, la profesional Claudia Cubides, de la Subdirección Local, informó que a la fecha no se ha realizado la entrega del FUID contractual correspondiente a uno de los contratos finalizados, reiterando el compromiso de llevarlo a la Subdirección Local para efectuar el cierre correspondiente. Se realizó la solicitud para dicha entrega se realizara para el día jueves 23 de octubre, en atención a los requerimientos del área de Gestión Documental.

Listado de Asistencia.

Nombre	Correo electrónico
Paula Andrea Solano Rey	psolano@sdis.gov.co
July Marcela Rojas Contreras	jmrojasc@sdis.gov.co
Yubileynaya Carvajal Martin	ycarvajalm@sdis.gov.co
Sandra Milena Yopasa	
David Armando Navarro Murcia	dnavarrom@sdis.gov.co
Ricardo Sierra S	asesorias@biotrendslab.com
Viviana Lozada	llozadac@sdis.gov.co
Patricia Roncancio	
Juan Gerardo Garzón	gcultural4@cemid.org

Anexos: sin anexos.
Elaboró: July Marcela Rojas Contreras