10

INFORME No. 1 - CONVENIO DE ASOCIACIACIÓN CIP-004-2025

REPORTE DE LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CIP-004-2025 CON OBJETO FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE 25 FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, RAIZALES Y CAMPESINAS MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS Y FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Número del CDP	**Fecha del CDP**	**Valor del CDP**
423	03/06/25	$ 30.000.000

Certificado de Registro Presupuestal		
Número del RP	**Fecha del RP**	**Valor del RP**
1312	24/10/25	$ 30.000.000

Valor del Contrato:	**$ 30.000.000**
Valor a Cobrar:	$ 20.000.000
Valor Pagado:	$0
Saldo del Contrato:	**$ 10.000.000**

Me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

ACTIVIDADES		
No	**ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	Asistencia técnica, compra de insumos agrícolas y pecuarios para el fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de puerto tejada	El contratista ha acompañado técnicamente a 25 familias de las comunidades negras, raizales y campesinas.

ACTIVIDADES		
No	**ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
2	Entrega de 500 pollos de engorde a 25 familias participantes	El contratista ha cotizado los pollos y los insumos hacer entregados.
3	Mejorar la infraestructura para cria de los pollos de engorde en las familias	El contratista ha visitado los espacios fisicos donde se instalaran los galpones de pollos de engorde de cada una de las 25 familias.
4	Hacer uso adecuado de los residuos sólidos generados en la cria de los pollos de engorde.	El contratista ha sensibilizado a los beneficiarios en el uso y manejo de los residuos sólidos generados en la cría de los pollos de engorde los cuales se usaran para generar abonos orgánicos.
5	8 Capacitaciones en especies menores, cultivos de pancoger y piscicultura	El contratista realizo una jornada de socialización y 8 jornadas de capacitación en los siguientes temas: - 21 nov 2025: socialización del proyecto con 26 participantes (se anexa registro de asistencia) 1. 22 nov 2025: tema: Sistema de producción – implementación de infraestructura con 25 participantes (se anexa registro de asistencia) 2. 23 nov 2025: tema: Manejo del galpón con 25 participantes (se anexa registro de asistencia) 3. 24 nov 2025: tema: Establecimiento de un plan comercial con 25 participantes (se anexa registro de asistencia) 4. 25 nov 2025: tema: Anatomia y fisiologia básica de las aves con 25 participantes (se anexa registro de asistencia) 5. 26 nov 2025: tema: Manejo alimenticio de los pollos de engorde con 25 participantes (se anexa registro de asistencia) 6. 27 nov 2025: tema: Bioseguridad en el Galpón con 25 participantes (se anexa registro de asistencia) 7. 27 nov 2025: tema: Enriquecimiento ambiental con 25 participantes (se anexa registro de asistencia) 8. 28 nov 2025: tema: Línea de pollos de engorde con 25 participantes (se anexa registro de asistencia)

LIQUIDACION MENSUAL DEL CONTRATO				
Valor Total Del Contrato				$ 30.000.000
Acta Parcial Nro. 1	$ 20.000.000	Periodo a pagar	Noviembre de 2025	$ 20.000.000
Saldo por Pagar del Contrato				$10.000.000

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	VALOR PAGADO
SALUD	4636508930	Noviembre 2025	$180.000
PENSION	4636508930	Noviembre 2025	$230.300
ARL	4636508930	Noviembre 2025	$7.600
TOTAL, APORTES			$417.900

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	VALOR PAGADO
SALUD	4636509082	Diciembre 2025	$178.000
PENSION	44636509082	Diciembre 2025	$227.800
ARL	44636509082	Diciembre 2025	$7.500
TOTAL, APORTES			$413.300

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro total y final del mismo.
SE ANEXAN REGISTROS FOTOGRAFICOS
Para constancia del anterior, se firma a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año 2025.

Atentamente:


EDIT TANIA MULATO NARVAEZ
Representante Legal FUNNES
Cel. 3148961513
Email: funnesperanza2021@gmail.com
Dirección: Calle 15 No 29-45 Piso 3 - Barrio Bethel Puerto Tejada

REGISTROS FOTOGRAFICOS

Jornada de Socialización del proyecto – 21 Nov 2025









Capacitación Sistema de producción – implementación de infraestructura
22 noviembre 2025







Capacitación: Manejo del galpón
23 nov 2025









Capacitación: Establecimiento de un plan comercial
24 nov 2025










Capacitación: Anatomia y fisiologia básica de las aves
25 nov 2025











Capacitación: Manejo alimenticio de los pollos de engorde
26 nov 2025









Capacitación: Bioseguridad en el Galpon
27 nov 2025







Capacitación: Enriquecimiento ambiental - 27 nov 2025







Capacitación: Linea de pollos de engorde 28 nov 2025: tema:

