UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUEA- CATAM

FECHA INFORME: Día: 5 Mes: enero. Año: 2026

CONTRATO N°. 008-00-L-CATAM-GRUEA-2025

CONTRATISTA: CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA SAS

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($30.600.000)

FORMA DE PAGO:

CORTE	MES PAC	VALOR
30-ago-25	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción
30-nov-25	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción Principio del formulario. Final del formulario

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 26. Mes febrero. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de capacitación en curso recurrentes y no recurrentes dirigido al personal técnico incluyendo suboficiales y personal no uniformado pertenecientes a los grupos técnicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 08 abril 2025 Hasta El 30 de noviembre 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 56.8% _ AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-008185-CP**

43.2% _ AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-011347-CP**
TOTAL PAGADO 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.00 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO))		ESTADO
OSCAR PIRATOVA CASTRO	INSTRUCTOR	**TMA** CELULA AVIONES / SISTEMA MOTOPROPULSOR AVIONES / SISTEMA MOTOPROPULSOR REACCION - HELICES /	**IET** HELICES/AERODINAMICA/OPERACION Y SISTEMAS DE AERONAVES/GESTION DE RECURSOS DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO/PLANTAS MOTRICES	ACTIVAS
REINALDO PALENCIA	INSTRUCTOR	**TMA** CELULA/ SISTEMA MOTOPROPULSOR / SISTEMA MOTOPROPULSOR RECIPROCOS / CELULA SISTEMAS HIDRAULICOS / AVIÓNICA SISTEMAS ELECTRICOS - INSTRUMENTOS MECANICO	**IET** PLANTAS MOTRICES / INSTRUMENTOS / ESTRUCTURAS METALICAS Y MATERIALES COMPUESTOS / OPERACION Y SISTEMAS DE AERONAVES / AERODINAMICA / MERCANCIAS PELIGROSAS	ACTIVAS
GERSON DAGOBERTO DIAZ PRIETO	INSTRUCTOR	**TMA** AVIONICA/GESTION DE RECURSOS DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO	**IET** AVIONICA SISTEMAS ELECTRONICOS	ACTIVAS
JUAN MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ	INSTRUCTOR	**TMA** CELULA ESTRUCTURAS METALICAS - MATERIALES COMPUESTOS	**IET** ESTRUCTURAS METALICAS Y MATERIALES COMPUESTOS	ACTIVAS
CESAR AUGUSTO CASTILLO RIAÑO	INSTRUCTOR	**TMA** CELULA AVIONES / SISTEMA MOTOPROPULSOR AVIONES / CELULA ESTRUCTURAS METALICAS	**IET** ESTRUCTURAS Y LAMINAS/OPERACION Y SISTEMAS DE AERONAVES	ACTIVAS
DANIEL ENRIQUE GUZMAN HERNANDEZ	INSTRUCTOR	**TMA** OPERACION Y SISTEMAS DE AERONAVES	**IET** CELULA AVIONES / SISTEMA MOTOPROPULSOR AVIONES	ACTIVAS
BELTRAN HERNANDEZ ROMERO	INSTRUCTOR	**N/A**	**IET** MERCANCIAS PELIGROSAS	ACTIVA
WILSON ALFONSO ROMERO	INSTRUCTOR	**TMA** CELULA AVIONES / SISTEMA MOTOPROPULSOR AVIONES	**IET** OPERACION Y SISTEMAS DE AERONAVES	ACTIVAS

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En cumplimiento de lo estipulado en el Acta de Inicio, durante el mes de **octubre de 2025** se llevaron a cabo en el **Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM** los siguientes cursos de capacitación, impartidos por instructores certificados por la **Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil**, conforme a licencias IET vigentes:

Curso: CURSO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES

Instructor: JUAN MANUEL ALVAREZ
Licencia IET: 79150091
Duración: 40 horas
Fecha de ejecución: del 10 al 14 de noviembre de 2025
Número de alumnos capacitados: 04 participantes
Lugar de ejecución: Instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM

Estas capacitaciones se desarrollaron satisfactoriamente y en conformidad con los objetivos establecidos, fortaleciendo las competencias del personal en los procesos técnicos de mantenimiento y preservación de las aeronaves.

TIPO DE CAPACITACIÓN	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	ASISTENTES INICIO	ASISTENTES FINAL
TÉCNICA	Servicio de capacitación en curso recurrentes y no recurrentes dirigido al personal técnico incluyendo suboficiales y personal no uniformado pertenecientes a los grupos técnicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).	04	04

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
En cuanto a la ejecución del contrato, se encuentran pendientes las siguientes actividades específicas:

Como parte de este proceso de formación técnica, no queda pendiente ningún curso por dictar.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __ NO: _X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Mayor. GERENA ROMERO JEFFERSON DANIEL
FIRMA:	
C.C. No.	1031122240
DEPENDENCIA:	GRUEA CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.