PERIODO / FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

ÁREA O DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE: HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO

OBJETIVO DEL INFORME:

REALIZAR UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 259 del 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA SAS con objeto: ADQUISICION A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"

CONTENIDO DEL INFORME:

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO	**DE COMPRAVENTA**	**No.**	**259**	**AÑO:**	**2025**
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL Y SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA SAS					

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA SAS		
	NIT O CC:	900.820.220-7		
	R.L.:	FREDY ALEXANDER SUAREZ SILVA		
	CC:	83.227.330 DE PITAL HUILA		
	DIRECCIÓN:	Carrera 10ª N° 6-30 B/centro	TEL:	312 5401522
	CIUDAD:	EL PITAL – HUILA.		
OBJETO:	"ADQUISICION A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"			
VALOR DEL CONTRATO	**$10.194.350,00** M/CTE.			
C.D.P.	2025000663 DEL 02 DEL DICIEMBRE DE 2025			

R.P.	2025000789 DEL 02 DEL DICIEMBRE DE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. EL CONTRATO MANTENDRÁ VIGENCIA POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS; DE TAL FORMA QUE, SI LLEGADO ESE DÍA EL CONTRATO NO SE HUBIERE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, TANTO EL CONTRATISTA COMO EL CONTRATANTE, ACEPTAN LIQUIDAR EL CONTRATO LIBERANDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA LA SUMA NO EJECUTADA. ESTA OBLIGACIÓN DEBE QUEDAR CONSINADA EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).		
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).		
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 01	N/A		
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01	N/A		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	**FECHA:**	N/A
ACTA DE REINICIO No. 01	N/A	**FECHA:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DIAS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).		
ACTA DE RECIBO FINAL	TREINTA (30) DIAS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).		
PRESENTES HOY	**NOMBRE:**	HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO	
	EN CALIDAD DE:	Supervisor	
	NOMBRE:	NATALY TOVAR ROJAS	
	EN CALIDAD DE:	APOYO A LA SUPERVISIÓN	

A. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA		
MUNICIPIO DE EL PITAL		**$10.194.350,00**
PRIMER Y ÚNICO PAGO	**$10.194.350,00**	
TOTAL	**$10.194.350,00**	**$10.194.350,00**

CONTROL DE GARANTÍAS.

Seguros Mundial– Póliza de Garantía Única de Cumplimiento
No. CHU-100065671 del día veintinueve (29) de diciembre del dos mil veinte cinco (2025).

COBERTURAS	**ANEXO 0**	
	VIGENCIA DESDE	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2025	05/05/2026

CALIDAD DELSERVICIO	29/12/2025	05/01/2027

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el Contrato de Compraventa No. 259 del 2025, se desarrollaron una serie de actividades orientadas al fortalecimiento de los procesos agroempresariales. Estas acciones, articuladas entre el municipio de El Pital y la Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Centro del Departamento del Huila – CORPOAGROCENTRO, tienen como objeto principal la ejecución en pro de **ADQUISICION A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"**

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

En mi calidad de supervisor, se certifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Compraventa No. 259 del 2025, mediante el cual se realizó la adquisición a todo costo de insumos, herramientas y material vegetal destinados al fortalecimiento de los pequeños productores y mujeres rurales del municipio. La entrega de activos como semillas certificadas, fertilizantes (Triple 15, Globafol), elementos de control fitosanitario y herramientas de labranza, se cumplió estrictamente con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad requeridos en el proceso, asegurando que los beneficiarios cuenten con los recursos necesarios para la implementación de unidades productivas eficientes y sostenibles.

Esta ejecución impacta directamente en las metas del Plan Municipal de Desarrollo "Unidos Sí Podemos 2024-2027", al consolidar una estrategia de inclusión social que promueve la autonomía económica de la mujer rural y la seguridad alimentaria de los hogares en situación de vulnerabilidad. Con la correcta disposición de estos recursos y el cerramiento de áreas mediante malla eslabonada, se garantiza no solo la protección de los cultivos, sino también la mitigación de riesgos fitosanitarios, logrando así una inversión efectiva del presupuesto público en pro del desarrollo agropecuario y el bienestar del sector rural

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Verificación de entrega a almacén de la alcaldía municipal de los siguientes productos.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES			
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	17N-6P-18K—3 MG.	UND	50	$ 140.000,00	$ 7.000.000,00
2	Fertilizante Orgánico Mineral X 40 Kilos	UND	30	$ 45.000,00	$ 1.350.000,00
3	Estimulante orgánico con micronutrientes x 250 CC	UND	20	$ 30.000,00	$ 600.000,00
4	NPK para desarrollo de las plantas, en mayor concentración de N. X Kl (1000 gr)	UND	30	$ 16.000,00	$ 480.000,00

5	Control orgánico con extractos vegetales, aminoácidos, vitaminas y oligosacáridos X 250 CC	UND	10	$ 43.150,00	$ 431.500,00
6	Canasto recolector de café	UND	10	$ 33.285,00	$ 332.850,00
TOTAL PROYECTO					**$ 10.194.350,00**


REGISTRO FOTOGRAFICO











Por lo anteriormente expuesto, la supervisión considera viable para proceder a recibir y cancelar la totalidad de las actividades ejecutadas.			
Ciudad:	El Pital - Huila	**Fecha:**	Treinta (30) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Nataly Tovar Rojas
Apoyo profesional a la supervisión
Secretaría de Planeación e Infraestructura.

REVISÓ: BORIS FERNANDO ALVARADO PERDOMO
Asesor Jurídico Secretaria de Planeación e Infraestructura

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 259 DEL 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL Y SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA SAS

NÚMERO DE CONTRATO:	259 DE 2025	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATO DE COMPRAVENTA MÍNIMA CUANTÍA No. 72 DE 2025	
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL PITAL	
NIT:	891.180.199 – 0	
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MONTEALEGRE	
CONTRATISTA	SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA SAS	
NIT:	NIT 900.820.220-7	
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY ALEXANDER SUAREZ SILVA C.C. No. 83.227.330 de Pital Huila	
OBJETO CONTRACTUAL:	"ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027".	
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (**$10.194.350,00**) M/CTE	
C.D.P.	2025000663 DEL 02 DEL DICIEMBRE DE 2025	
R.P.	2025000789 DEL 02 DEL DICIEMBRE DE 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. EL CONTRATO MANTENDRÁ VIGENCIA POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS; DE TAL FORMA QUE, SI LLEGADO ESE DÍA EL CONTRATO NO SE HUBIERE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, TANTO EL CONTRATISTA COMO EL CONTRATANTE, ACEPTAN LIQUIDAR EL CONTRATO LIBERANDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA LA SUMA NO EJECUTADA. ESTA OBLIGACIÓN DEBE QUEDAR CONSINADA EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).	
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).	
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).	
PRESENTES HOY	**NOMBRE:**	HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO
	EN CALIDAD DE:	Supervisor
	NOMBRE:	NATALY TOVAR ROJAS
	EN CALIDAD DE:	Apoyo a la supervisión

ACTA DE RECIBO FINAL

En el municipio de El Pital Huila, , a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) y en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, las siguientes personas **FREDY ALEXANDER SUAREZ SILVA** , identificado con la cedula de ciudadanía No. 83.227.330 expedida en El Pital Huila, en calidad de CONTRATISTA, Representante Legal de **SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA SAS**, identificado con NIT: 900.820.220-7, el Ingeniero **HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.700.205 expedida en Neiva - Huila, Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio, en calidad de SUPERVISOR y **NATALY TOVAR ROJAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.156.226 expedida en El Pital - Huila, agrónoma en calidad de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del Contrato de Compraventa No. 259 de 2025, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027",** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
:

CONSIDERACIONES

1. Que el municipio de El Pital - Huila, suscribió con **SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA S.A.S.**, identificado con NIT: 900.820.220-7, Representante Legal **FREDY ALEXANDER SUAREZ SILVA,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 83.227.330 expedida en El Pital Huila, el Contrato de Compraventa No. 259 de 2025, del treinta (30) de diciembre del año 2025, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"** el plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (05) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025. el contrato mantendrá vigencia por plazo de ejecución y vigencia de cuatro (4) meses más; de tal forma que, si llegado ese día el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el contratante, aceptan liquidar el contrato liberando a favor del municipio de El Pital – Huila la suma no ejecutada, esta obligación debe quedar consignada en el contrato que se suscriba y un valor final del proyecto: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (**$10.194.350,00**) M/CTE.

2. Que el acta de inicio del contrato de compraventa No. 259 de 2025, se suscribió el día treinta (30) del mes de diciembre del año 2025.

3. Que SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA S.A.S., ejecutó el (100%) del valor convenido del objeto: "ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027, el cual equivale a DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (**$10.194.350,00**) M/CTE

4. Que el día treinta (30) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se suscribe el Acta de Terminación del Contrato de Compraventa No. 259 de 2025.

ACTA DE RECIBO FINAL

5. Que el día treinta (30) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se suscribe el Acta de Recibo Final del Contrato de Compraventa No. 259 de 2025, en la cual se fijaron las siguientes actividades y cantidades ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES			
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	17N-6P-18K—3 MG.	UND	50	$ 140.000,00	$ 7.000.000,00
2	Fertilizante Orgánico Mineral X 40 Kilos	UND	30	$ 45.000,00	$ 1.350.000,00
3	Estimulante orgánico con micronutrientes x 250 CC	UND	20	$ 30.000,00	$ 600.000,00
4	NPK para desarrollo de las plantas, en mayor concentración de N. X KI (1000 gr)	UND	30	$ 16.000,00	$ 480.000,00
5	Control orgánico con extractos vegetales, aminoácidos, vitaminas y oligosacáridos X 250 CC	UND	10	$ 43.150,00	$ 431.500,00
6	Canasto recolector de café	UND	10	$ 33.285,00	$ 332.850,00
TOTAL PROYECTO					**$ 10.194.350,00**

6. Que, con base en lo anterior, en las siguientes tablas se establece la cofinanciación y balance económico de los recursos que aporta el Municipio al Contrato de Compraventa No. 259 de 2025 así:

A. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA		
MUNICIPIO DE EL PITAL		**$10.194.350,00**
PRIMER Y ÚNICO PAGO	**$10.194.350,00**	
TOTAL	**$10.194.350,00**	**$10.194.350,00**

7. Por lo anterior, el valor total del Acta de Recibo Final del Contrato de Compraventa No. 259 de 2025, corresponde a la suma de DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (**$10.194.350,00**) M/CTE
8.

9. Que las cantidades reportadas en el informe final del contrato fueron revisadas y aprobadas por la supervisión como consta en la presente acta de recibo final.

10. Que, la supervisión certifica que las actividades ejecutadas en la presente acta se realizaron bajo las especificaciones establecidas en el Contrato de Compraventa No. 259 de 2025.

11. Que la supervisión certifica que el Contratista cumplió con los aportes de seguridad social y parafiscal de los trabajadores que participaron en la ejecución del Contrato de Compraventa No. 259 de 2025, durante el periodo de ejecución del renombrado convenio.

11. Que el informe y documentos presentados por SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA S.A.S., fueron revisados y aprobados por la supervisión.

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron a los treinta (30) día del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

FREDY ALEXANDER SUAREZ SILVA
CONTRATISTA
R.L. SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA SAS.

NATALY TOVAR ROJAS
Apoyo a la Supervisión – Coordinadora Agropecuaria

Vo. Bo. EN SU TEXTO JURÍDICO. BORIS FERNANDO ALVARADO
Asesor Jurídico Externo
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Vo. Bo. EN SU TEXTO JURÍDICO. FELIPE CALDERON
Asesor Jurídico de Despacho.

CERTIFICADO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 259 DE 2025

CERTIFICA:

Que, **SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA S.A.S.,** con NIT. 900.820.220-7, cumplió a entera satisfacción de la entidad contratante, con cada una de las obligaciones establecidas en el Contrato de Compraventa No. 259 del 2015, que tiene por objeto **"ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"**, celebrado con la Alcaldía Municipal de El Pital – Huila. Una vez revisado el objeto del contrato y constatado su cumplimiento.

La presente se expide a solicitud del interesado, para el trámite de la cuenta de pago.

Dado en el municipio de El Pital a los treinta (30) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO
C.C. No. 7.700.205 expedida en Neiva – Huila
Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Vo. Bo. EN SU TEXTO JURÍDICO. BORIS FERNANDO ALVARADO PERDOMO.
ASESOR JURÍDICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

ACTA DE TERMINACIÓN

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 259 DEL 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL Y SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA S.A.S.

NÚMERO DE CONTRATO:	259 DE 2025	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATO DE COMPRAVENTA MÍNIMA CUANTÍA No. 72 DE 2025	
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL PITAL	
NIT:	891.180.199 – 0	
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MONTEALEGRE	
CONTRATISTA	SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA SAS	
NIT:	NIT 900.820.220-7	
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY ALEXANDER SUAREZ SILVA C.C. No. 83.227.330 de Pital Huila	
OBJETO CONTRACTUAL:	"ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027".	
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (**$10.194.350,00**) M/CTE.	
C.D.P.	2025000663 DEL 02 DEL DICIEMBRE DE 2025	
R.P.	2025000789 DEL 02 DEL DICIEMBRE DE 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. EL CONTRATO MANTENDRÁ VIGENCIA POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS; DE TAL FORMA QUE, SI LLEGADO ESE DÍA EL CONTRATO NO SE HUBIERE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, TANTO EL CONTRATISTA COMO EL CONTRATANTE, ACEPTAN LIQUIDAR EL CONTRATO LIBERANDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA LA SUMA NO EJECUTADA. ESTA OBLIGACIÓN DEBE QUEDAR CONSINADA EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).	
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).	
PRESENTES HOY	**NOMBRE:**	HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO
	EN CALIDAD DE:	Supervisor
	NOMBRE:	NATALY TOVAR ROJAS
	EN CALIDAD DE:	Apoyo a la supervisión

ACTA DE TERMINACIÓN

En el municipio de El Pital Huila, , a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) y en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, las siguientes personas **FREDY ALEXANDER SUAREZ SILVA** , identificado con la cedula de ciudadanía No. 83.227.330 expedida en El Pital Huila, en calidad de Representante Legal de **SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA S.A.S.**, identificado con NIT: 900.820.220-7, el Ingeniero **HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.700.205 expedida en Neiva - Huila, Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio, en calidad de SUPERVISOR y **NATALY TOVAR ROJAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.156.226 expedida en El Pital - Huila, agrónoma en calidad de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación del Contrato de Compraventa No. 259 de 2025, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

Que el municipio de El Pital - Huila, suscribió con **SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA S.A.S.**, identificado con NIT: 900.820.220-7, Representante Legal **FREDY ALEXANDER SUAREZ SILVA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 83.227.330 expedida en El Pital Huila, el Contrato de Compraventa No. 259 de 2025, del treinta (30) de diciembre del año 2025, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE INSUMOS, PARA EL APOYO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES COMO EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE MUJERES RURALES Y CONTROL FITOSANITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027** el plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (05) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025. el contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y vigencia de cuatro (4) meses más; de tal forma que, si llegado ese día el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el contratante, aceptan liquidar el contrato liberando a favor del municipio de el Pital – Huila la suma no ejecutada, esta obligación debe quedar consignada en el contrato que se suscriba y un valor final del proyecto: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (**$10.194.350,00**) M/CTE

1. Que el acta de inicio del Contrato de Compraventa No. 259 de 2025, se suscribió el día treinta (30) del mes de diciembre del año 2025.

2. Que de conformidad con lo establecido en las "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA se expresa que las mismas fueron cumplidas en un 100%.

3. Que el Contrato de Compraventa No. 259 de 2025, suscrito entre el municipio de El Pital y SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA SAS, identificado con NIT: 900.820.220-7, Representante Legal FREDY ALEXANDER SUAREZ SILVA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 83.227.330 expedida en El Pital Huila, se ejecutó a cabalidad. Es de resaltar que las partes de común acuerdo y de manera voluntaria han decidido darlo por terminado, dejando constancia clara y expresa que el contrato se desarrolló de acuerdo a lo establecido en el mismo.

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron a los (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

FREDY ALEXANDER SUAREZ SILVA
CONTRATISTA
R.L. Corporación Centro Provisional de Gestión Agroempresarial del Centro del Departamento del Huila -Corpoagrocentro.

NATALY TOVAR ROJAS
Apoyo a la Supervisión
Apoyo a la Gestión – Coordinadora Agropecuaria

Vo. Bo. EN SU TEXTO JURÍDICO. BORIS FERNANDO ALVARADO
Asesor Jurídico Externo

HOJA FINAL DEL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 259 DEL 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL Y SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES HUILA S.A.S.