Bogotá D.C., Octubre 08 de 2025

C-073-25-019

Señores
DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -DISPAC S.A. E.S.P.
Atn.: Ing. Ricardo Ribero Rojas
Supervisor
Ciudad

Referencia: DG-073-2025. *CONTRATO PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ COMPLEMENTANDO EL OVERHAUL Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TRES GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN DE NUQUÍ.*

Asunto: Cierre Financiero Contrato DSG-073-2025

Estimado Ingeniero

Una vez culminado el replanteo, el cual fue entregado a la supervisión de DISPAC mediante el oficio C-073-25-004 del 01 de julio de 2025, se evidenció la necesidad de una adición presupuestal, la cual fue solicitada a DISPAC mediante el oficio C-073-25-009 del 24 de julio de 2025. Dicha adición equivale a un monto de $149.586.850 de pesos, correspondiente al Escenario 2 propuesto, el cual entre otros, contempla la adquisición de un nuevo generador.

Adicionalmente, a la fecha no se ha hecho efectivo la adición presupuestal, IPSE mediante el comunicado No. 202515600013921, con radicado DISPAC No. 20256000017482 del 03 de septiembre de 2025, informó de la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por un monto de $160.224.442 de pesos para llevar a cabo la adición presupuestal del contrato interadministrativo IPSE 273-2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que el presupuesto vigente del contrato de obra DG-073-2025, junto con los recursos adicionales dispuestos por IPSE para el contrato interadministrativo IPSE 273-2024, se tiene el cierre financiero del proyecto.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida.

Quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.

Saludos cordiales,

MAURICIO LIZCANO VEGA
Representante Legal