CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL

ETAPA	CRONOLOGÍA	RESPONSABLE
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS EN EL SECOP II Y PÁGINA WEB DE LA E.S.E.	14 de enero de 2026	Subgerencia Administrativa y Financiera
PUBLICACIÓN PROYECTO DE TÉRMINOS DE CONDICIONES EN EL SECOP II	14 de enero de 2026 hasta el 21 de enero de 2026	Subgerencia Administrativa y Financiera
RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE TERMINO DE CONDICIONES	22 de enero de 2026	Comité de contratación
PUBLICACIÓN DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE CONDICIONES	23 de enero de 2026	Subgerencia Administrativa y Financiera
APERTURA (ACTO ADMINISTRATIVO)	23 de enero de 2026	Gerente
PUBLICACIÓN DE TÉRMINOS DE CONDICIONES DEFINITIVO Y ACTO DE APERTURA	26 de enero de 2026 hasta el 30 de enero de 2026 05:30 pm	Subgerencia Administrativa y Financiera
EXPEDICIÓN DE ADENDAS	02 de febrero de 2026	Comité de Contratación y Gerente.
CIERRE	03 de febrero de 2026 05:00p. m.	Comité de Contratación
EVALUACIÓN. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. SOLICITUD DE DOCUMENTOS SUBSANABLES. PONDERACIÓN DE OFERTAS HABILITADAS	04 y 05 de febrero de 2026	Comité de Contratación y personal externo que sea requerido para apoyar la evaluación en caso de ser necesario.
TRASLADO INFORME DE EVALUACIÓN (PUBLICACIÓN SECOP II	06 al 10 de febrero de 2026	Subgerencia Administrativa y Financiera
RESPUESTA A OBSERVACIONES	11 de febrero de 2026	Comité de Contratación
AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN	de febrero de 2026	Gerente con apoyo del comité de contratación y demás funcionarios o contratistas que hayan participado en la planeación del proceso y evaluación de las ofertas