ACTA DE INICIO CONTRATO DE CONSULTORÍA 793 - 2025	
CIUDAD Y FECHA	CAJICÁ, 14 DE ENERO DE 2026
ACTA No.	01 – ACTA DE INICIO
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**
OBJETO	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA ETAPA 1 DEL COLEGIO AGUSTÍN GUERRICABEITIA CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, A FIN DE IDENTIFICAR, ANALIZAR, DETERMINAR Y CUANTIFICAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y CONSTRUCTIVAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN PARA LA COMPLETA TERMINACIÓN, LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
RUBRO	2.3.2.2201051 - 2024251260032 - 2.3.2.02.02.008 - 137 -1.3.3.1.00
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2025002224
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025004620
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO CONSULTORÍA EDUCATIVA** **R/L: JAVIER HUMBERTO MARTÍNEZ FALLA**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	NIT: 902.018.224-4 C.C. 79.836.849 de Bogotá D.C
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE **($ 189.995.400,00)**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	CATORCE (14) DE ENERO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	TRECE (13) MAYO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
ENTIDADES DE AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR(ES)	**ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE CAJICÁ

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101488498	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$37,999,080.00	22/12/2025	22/10/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$37,999,080.00	22/04/2026	22/04/2031
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$28,499,310.00	22/12/2025	22/04/2029

En Cajicá, a los **CATORCE (14)** días del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTISÉIS (2026),** los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de iniciación del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 793 - 2025** teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ellas intervinieron.

Ing. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Supervisor.

CONSORCIO CONSULTORÍA EDUCATIVA
R/L: JAVIER HUMBERTO MARTÍNEZ FALLA
NIT: 902.018.224-4
C.C. 79.836.849 de Bogotá D.C.

Proyectó: Arq. Néstor Camilo Silva Vergara – Contratista S.I.O.P.
Revisó: Arq. Martin Alberto Bautista Moriones / Director de Estudios Diseños y Presupuesto de SIOP
Ing. Yeimy Mariana Vargas Muñoz / Directora de Construcciones y Supervisión - SIOP
Aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Cajicá