ACTA DE REINICIACIÓN	

ACTA No:	0 0 1
FECHA PRESENTE ACTA:	13 de enero de 2026
CONTRATO No:	IPO 007-2025
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S NIT:901.285.377-2 R/L JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA VIAL TPR
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON C.C. 7.173.877
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8374718 /3261 DE 2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”
VALOR:	DIEZ MIL CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTÉSIMAS ($ 10.051.811.158,53)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	5 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	25 DE ENERO DE 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspensión N° 001 de fecha 24 de diciembre de 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato N° IPO-007-2025.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados, toda vez que el tramite administrativo para la modificación y actualización del proyecto fue culminado.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N° IPO-007-2025 a partir del 13 de enero de 2026.

ACTA DE REINICIACIÓN	TIERRASUA ¡Conectamos región!

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO. El contratista deberá presentar el nuevo cronograma de trabajo.

CUARTO. El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar y culminar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

QUINTO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
R.L. FABIO EDUARDO CELY HERRERA
CONSORCIO MALLA VIAL TPR

SUPERVISION ENTIDAD
JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCÓN
TIERRASUA S.A.S

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Revisó: Julian Edgardo Guerrero Rincón	Director Técnico	
Elaboró: Shirley Yineth Ramirez Pedraza	Profesional de Apoyo	Shirley Ramirez P.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.		