ACTA DE RECIBO PARCIAL 009 FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TECNICOS	**No. 050 DE 2025.**	
CONTRATANTE	**ALCALDÍA MUNICIPIO DE DIBULLA, Nit. 825.000.134-1**	
CONTRATISTA	**RAFAEL ANDRES ALFARO RAMOS** C.C. No.1.123.407.430 Dirección: Calle 2 # 3-36 Correo: Rafaelalfaroramos1@gmail.com Tel. 3148152588	
OBJETO	**PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA.**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	**SIETE [7] MESES.**	
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTI TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M.L. ($23,100,000)**	
PRORROGA 1	**DOS (2) MESES**	
VALOR ADICIONAL	**SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. ($6.600.000,00)**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**Rubro No. 2.3.2.02.02.009.45.99-01.**	**Fuente** 1.2.4.3.04 SGP Propósito general libre destinación municipio categoría 4,5,6
	Descripción: Servicios para organizar y mejorar la gestión municipal	
	CDP No. 0000000112 del 17 de marzo de 2025.	Registro Presupuestal No. 0000000226 del 27 de marzo de 2025.
	CDP Adicional: N° 0000000575	Registro presupuestal Adicional: N° 0000000892
SUPERVISOR	**JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ** Secretario de Planeación e Infraestructura.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. -	**27 de abril de 2025.**	
FECHA DE INICIACIÓN	**27 de marzo de 2025.**	
FECHA DE	**26 de octubre de 2025**	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Powered by CamScanner

TERMINACIÓNINICIAL	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	**26 DE DICIEMBRE DE 2025**
PERIODO DE EJECUCION	**27 de noviembre al 26 de diciembre del 2025.**

En el Municipio de Dibulla, Departamento de La Guajira, a los 17 día del mes de diciembre año 2025. Se reunieron SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, el Doctor: **JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ,** en calidad de Supervisora, y el señor**: RAFAEL ANDRES ALFARO RAMOS** , en calidad de contratista, con el fin de realizar la entrega por parte del contratista al supervisor del contrato y en consecuencia levantar el acta de recibo parcial No. 007 correspondiente al contrato PRESTACION DE SERVICIOS No.050 DE 2025, cuyo objeto es: **PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA.** En constancia una vez realizada la verificación de los servicios prestados y de haber comprobado que los mismos fueron efectuados de acuerdo con los términos del contrato suscrito para tal efecto, en un 100.00 % de ejecución, el contratista **RAFAEL ANDRES ALFARO RAMOS,** hace entrega efectiva al Supervisor o representante del Municipio y este recibe a entera satisfacción en nombre de la entidad.

De acuerdo a lo anterior, supervisor manifiesta lo siguiente:

- Que las actividades fueron realizaron según las estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 050 del año 2025.
- Que el periodo de ejecución corresponde del 27 de Noviembre al 26 de Diciembre del 2025.
- Que el porcentaje de avance y ejecución del objeto contractual a la fecha es el (100.00%)
- Que el contratista cumplió con las obligaciones al sistema de Seguridad Social en salud, pensión y Riesgos Laboral. Por lo anterior, se deja constancia de la verificación del cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2012. De acuerdo con la planilla **No. 9494302605 correspondiente de mes de Diciembre**

Powered by CamScanner

VALOR DEL CONTRATO:	$29,700,000.00
VALOR TOTAL:	$29,700,000.00
VALOR ACTA PARCIAL No 009:	$3,300,000.00
VALOR EJECUTADO:	$29,700,000.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0.00

El valor para pagar de la presente Acta es de: **TRES MILONES TRECIENTOS MIL PESOS M/cte.**

($ 3.300.000,00).

Nota: se deja constancia que la cuenta se suscribe en la fecha correspondiente del 17 de diciembre, pero el periodo a cobrar es del 27 de noviembre al 26 de diciembre del presente año, certificando la prestación del servicio hasta el 26 de diciembre del 2025.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervienen, a los 17 día del mes de diciembre de 2025.

RAFAEL ANDRES ALFARO RAMOS
Contratista

JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ
Supervisor

Powered by CamScanner