ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO No.	: CT04-123 de 2025, del 26 de diciembre de 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No	: MC-47-2025
OBJETO	: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, el servicio de adecuación, optimización, rehabilitación y fortalecimiento del sistema eléctrico y del sistema de bombeo de agua potable de la sede Cuartel del Fijo y de la sede Edificio Nacional.
LOCALIZACIÓN	: 1.Edificio Cuartel del Fijo, Carrera 5 # 36-127, centro histórico. 2.Edificio Nacional, calle 33 # 8 - 25 Avenida Venezuela, centro histórico.
VALOR	: $ 67.916.495
PLAZO	: El tiempo de ejecución de la presente contratación es a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 29 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	: 29 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	: 31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENCION	: 30 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	: BLUEFIRE INGENIERIA S.A.S.

A los Catorce (14) días del mes de enero de 2026, los suscritos; El Representante Legal de BLUEFIRE INGENIERIA S.A.S., DAYANN ANTONIO REYES RUIZ, en calidad de CONTRATISTA, el Ing. LUIS FORERO VEGA, en calidad de Supervisor del contrato, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, la Doctora MARLYS CANTILLO MARTÍNEZ Coordinadora

del Área Administrativa y el Doctor HERNANDO DARIO SIERRA PORTO, en calidad de Representante Legal de la DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA, acordaron reiniciar el Contrato No. CT04-123-2025, dado que las razones fundamentales que dieron origen a la suspensión fueron superadas.

Por lo anterior las partes resuelven lo siguiente:

PRIMERO. REINICIAR el Contrato CT04-123 de 2025, el cual tiene por objeto: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, el servicio de adecuación, optimización, rehabilitación y fortalecimiento del sistema eléctrico y del sistema de bombeo de agua potable de la sede Cuartel del Fijo y de la sede Edificio Nacional, a partir del día catorce (14) del mes de enero de 2026.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los catorce (14) días del mes de enero de 2026, por los que en ella intervinieron.

DAYANN ANTONIO REYES RUIZ
Representante Legal
BLUEFIRE INGENIERIA S.A.S

Ing. LUIS ALFONSO FORERO VEGA
Supervisor
Unidad de coordinación administrativa
DSAJ.

MARLYS CANTILLO MARTÍNEZ
Coordinadora del área
administrativa
DSAJ.

HERNANDO DARIO SIERRA PORTO
Director Seccional de
Administración Judicial de Bolívar y
San Andrés