	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código:	F-CAM-062
		Versión:	4
		Fecha:	04 Ago 15

DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X_ CONTRATO DE:	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**Nº:**	339	**AÑO:**	2025
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Dependencia SGA**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	SINDY MILENA RODRÍGUEZ ÑAÑEZ		
	NIT y/o CC:	1.004.442.367 de Neiva		
	DIRECCIÓN:	Vereda Plomadas	TEL:	3118011980
	CIUDAD:	San José de Isnos - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	SINDY MILENA RODRÍGUEZ ÑAÑEZ		
OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUARAPAS, COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO, EN LA VIGENCIA 2025			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	**SINDY MILENA RODRÍGUEZ ÑAÑEZ**		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		
	NOMBRE:	**DEICY MARTINA CABRERA OCHOA**		
	EN CALIDAD DE:	SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$46.229.280		
	Valor en Letras: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	N/A	
VALOR TOTAL	$46.229.280		
PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses, sin exceder al 30 de diciembre de 2025		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____(Días / Meses)	
FECHA DE INICIO:	15/05/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2025		

GARANTÍAS: No Aplica

Pólizas:

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	13/05/2025	$46.229.280
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR ADICIONAL N°2		
VALOR ADICIONAL N°3		
VALOR FINAL CONTRATADO	30/12/2025	$46.229.280
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		0,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1		0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		0,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		0,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 3		0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		0,00
VALOR ACTAS Y/O PAGOS PARCIALES	30/12/2025	**$40.450.620**
VALOR ACTA FINAL	30/12/2025	$3.081.952
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		0,00
VALOR FINAL EJECUTADO	30/12/2025	**$43.532.572**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$3.081.952
SALDO A FAVOR DE LA CAM		$2.696.708
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,00
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA		0,00

3. BALANCE TÉCNICO

La contratista realizo las actividades provistas en el contrato de prestación de servicios No. 339 de 2025, donde realizo todas las actividades previstas en el objeto contractual “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUARAPAS, COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO, EN LA VIGENCIA 2025”.

4. **RECIBO A SATISFACCIÓN.** El supervisor del contrato certifica el recibo de la supervisión mediante acta de recibo final de fecha 30/12/2025, verificando igualmente el cronograma de ejecución avalando lo establecido en la respectiva bitácora de actividades.

5. **LIQUIDACIÓN. Con base a los informes presentados por el contratista y aprobados por la supervisión, se da la ejecución física y financiera del 94,16% del contrato No. 339 de 2025, equivalente al valor de $43.532.572**


6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual fue debidamente verificado por el interventor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

7. JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS: N/A

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

En consideración a lo anterior; La CAM cancelará al Contratista la suma de **TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($3.081.952)" M/Cte**. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2025



SINDY MILENA RODRÍGUEZ ÑAÑEZ
CONTRATISTA



FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE.
SUPERVISOR

DEICY MARTINA CABRERA OCHOA
SUBDIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL.
.