	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE AJUSTE CON (Ia)**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 5/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS GRUPO NORTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA — **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** ____ **(P)** — **ACTA FINAL:** **SI** ☐ **NO** ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____ — **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** oct-25 — **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 56 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 1724 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO - TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

CONTRATISTA: CONSORCIO PAZ CARIBE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1956 DE 2020 (Indique número y año) — INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA PLANES

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 54,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-dic-25 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (Según contrato principal): **$ 36.021.730.588,00** — VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 16.350.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 52.371.730.588,00**

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 41.725.352.837,99

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 40.624.132.612,94

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (80%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **Noviembre de 2020**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS (Mes y Año utilizado) **Diciembre de 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **Diciembre de 2021**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1. Obras de explanación	$ -	$ -	$ -	99,940	103,211	103,211	1,03272	1,00000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 198.661.283,14
2. Sub bases y bases				99,980	102,425	102,425	1,02445	1,00000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172.953.833,05
3. Transporte de materiales	$ -	$ -	$ -	99,760	100,890	100,890	1,01133	1,00000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.354.634,77
4. Aceros y elementos metálicos	$ 86.174.800,00	$ 68.939.840,00	$ 17.234.960,00	98,010	108,281	108,281	1,10479	1,00000	$ 95.205.057,00	$ 17.234.960,00	$ 95.205.057,00	$ 9.030.257,00	$ 190.593.812,00
5. Acero estructural y cables de acero	$ -	$ -	$ -	98,010	108,281	108,281	1,10479	1,00000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.618.094,37
6. Concretos, morteros y obras varias	$ 27.307.500,00	$ 21.846.000,00	$ 5.461.500,00	100,240	104,296	104,296	1,04046	1,00000	$ 28.412.361,00	$ 5.461.500,00	$ 28.412.361,00	$ 1.104.861,00	$ 577.654.179,26
7.Concreto para superestructuras	$ -	$ -	$ -	100,190	99,335	99,335	0,99146	1,00000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -	$ -	99,900	104,671	104,671	1,04775	1,00000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 144.528.176,52
TOTALES													
											VALOR AJUSTE	$ 10.135.118,00	**$ 1.366.364.013,11**
PORCENTAJE AMORTIZADO: 80,000 (%) (tres decimales)											VALOR IVA	$ 74.064,33	$ 9.984.967,79
												$ 10.209.182,33	$ 1.376.348.980,90

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (80 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **Diciembre 2021 (índice Pibote)**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS (Mes y Año utilizado) **Junio de 2024**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **mayo de 2025**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
11601-Preliminares y explanación	$ -	$ -	$ -	103,28	126,20	131,91	1,22196	1,04524	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416.895.448,29
11602-Afirmados, subbases y bases				102,44	129,24	133,71	1,26164	1,03458	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.217.547,62
11603-Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ -	$ -	104,35	140,94	146,39	1,35064	1,03866	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.097.430.793,81
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	$ -	$ -	$ -	109,42	126,67	130,58	1,15760	1,03086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 181.110.037,31
11605-Obras de urbanismo	$ -	$ -	$ -	105,35	134,94	142,29	1,28086	1,05446	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 27.307.500,00	$ 21.846.000,00	$ 5.461.500,00	108,95	129,56	134,62	1,18918	1,03905	$ 32.473.533,00	$ 5.674.772,00	$ 32.686.805,00	$ 5.379.305,00	$ 248.938.484,58
11607-Señalización y control de transito	$ 86.174.800,00	$ 68.939.840,00	$ 17.234.960,00	102,36	143,19	147,43	1,39892	1,02961	$ 120.551.651,00	$ 17.745.287,00	$ 121.061.978,00	$ 34.887.178,00	$ 785.713.616,11
11608-Transporte y sobre acarreos	$ -	$ -	$ -	100,89	124,74	130,85	1,23639	1,04898	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290.644.774,36
TOTALES													
											VALOR AJUSTE	$ 40.266.483,00	$ 4.520.950.702,08
PORCENTAJE AMORTIZADO: 80,000 (%) (tres decimales)											VALOR IVA	$ 294.255,07	$ 33.037.716,67
												$ 40.560.738,07	$ 4.553.988.418,75

Ing. C.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE AJUSTE CON (Ia)**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 5/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** (P) **ACTA FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** oct-25 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 56 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 1724 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO - TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

CONTRATISTA: CONSORCIO PAZ CARIBE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1956 DE 2020 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA PLANES

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 54,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-dic-25 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 36.021.730.588,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 16.350.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 52.371.730.588,00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR - N°56 (D)	
*VALOR AJUSTE	$ 50.401.601,00
VALOR IVA	$ 368.319,39
*VALOR TOTAL AJUSTE	$ 50.769.920,39

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 50.401.601,00	$ 5.887.314.715,19
VALOR IVA	$ 368.319,39	$ 43.022.684,46
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 50.769.920,39	$ 5.930.337.399,65

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 50.401.601,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 50.769.920,39 (Indicar el valor incluido IVA) **VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: **JOSE A. CASTAÑO**
Representante Legal
Contratista Consorcio Paz Caribe
Matricula No.: 13202-108189BLV

Firma:
Nombre: **GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CONSORCIO ICEACSA PLANES
Matricula No.: 25202-80875 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.