SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato de: prestación de servicios (), servicios profesionales (X), suministro ( ) obra ( ), presento informe parcial () final (x) sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	111					
FECHA DEL CONTRATO	14 DE OCTUBRE DE 2025					
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE MERCADO QUE PERMITA EVALUAR LAS PERCEPCIONES Y VIABILIDAD DE DOS NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS (TECNOLOGÍA EN EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS MUSICALES POPULARES Y MAESTRÍA EN MÚSICA) TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 1330 DEL 2019 Y EL DECRETO N° 0529 DEL 2024 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL					
VALOR	SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE ($62.118.000,oo)					
CONTRATISTA	CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A.					
CC / NIT	800.011.951-9					
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES					
FECHA DE INICIO	24 DE OCTUBRE DE 2025					
PRORROGAS (TIEMPO)	SI		NO	x	PLAZO	
ADICIONES (VALOR)	SI		NO	x	VALOR	
SUSPENSION	SI		NO	x	FECHA	
REINICIO	SI		NO	x	FECHA	
FECHA DE FINALIZACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2025					

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que durante el mes que corresponde desde el 24 de noviembre hasta el 12 de diciembre del año en curso, se realizó /recibió las siguientes actividades.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Segundo entregable 1. Informe final del estudio de mercado: documento técnico y analítico con la presentación integral de resultados, que determine la viabilidad de los programas propuestos, incluyendo análisis estadísticos, caracterización de la demanda potencial y evaluación de pertinencia académica y laboral. 2. Relación de anexos: compendio completo y organizado de los soportes generados en el proceso (bases de datos, gráficas, tablas, transcripciones, registros fotográficos y documentos de


VIGILADO MINEDUCACION

validación).


1. Informe final del estudio de mercado: documento técnico y analítico con la presentación integral de resultados, que determine la viabilidad de los programas propuestos, incluyendo análisis estadísticos, caracterización de la demanda potencial y evaluación de pertinencia académica y laboral.

En desarrollo de las funciones de supervisión contractual, se verificó la entrega del informe final del estudio de mercado, documento técnico y analítico que consolida de manera integral los resultados obtenidos a lo largo del proceso de campo. Dicho informe tiene como finalidad principal determinar la viabilidad de los nuevos programas académicos propuestos por el Conservatorio del Tolima, a partir de un análisis riguroso de la demanda potencial, la pertinencia académica y la proyección laboral en el contexto regional y nacional.

El informe desarrolla de forma diferenciada y estructurada el análisis correspondiente a los dos programas objeto del estudio: la Tecnología en Prácticas Musicales Populares y la Maestría en Música. Para cada uno de ellos se presenta un diagnóstico específico que integra resultados cuantitativos y cualitativos, derivados de la aplicación de encuestas, entrevistas y grupos focales, debidamente sistematizados y analizados mediante herramientas estadísticas y técnicas de interpretación cualitativa.









En el caso de la Tecnología en Prácticas Musicales Populares, el informe examina la demanda potencial, los perfiles de aspirantes, las necesidades del sector cultural y musical, así como la

VIGILADO MINEDUCACION

pertinencia del programa frente a las dinámicas productivas y formativas del entorno. De manera similar, para la Maestría en Música de Cámara se presenta un análisis detallado de su viabilidad académica, el interés del público objetivo, las posibilidades de inserción y fortalecimiento profesional, y su articulación con el desarrollo artístico y académico del país.

Adicionalmente, el documento incorpora para cada programa un apartado específico de observaciones, conclusiones y recomendaciones, orientadas a apoyar la toma de decisiones institucionales. Estas recomendaciones se enfocan en aspectos curriculares, estratégicos y operativos, tales como el enfoque formativo, la articulación con el sector cultural y las condiciones necesarias para su implementación sostenible.





Desde la supervisión institucional se constata que el informe final del estudio de mercado cumple con los lineamientos técnicos establecidos, presenta coherencia metodológica y ofrece insumos suficientes y pertinentes para valorar la viabilidad de los programas académicos propuestos. En este sentido, el documento se constituye en una herramienta fundamental para respaldar los procesos internos de planeación académica y para sustentar, de manera técnica y argumentada, la eventual creación y oferta de los programas ante las instancias competentes.


2. Relación de anexos: compendio completo y organizado de los soportes generados en el proceso (bases de datos, gráficas, tablas, transcripciones, registros fotográficos y documentos de validación).


En el marco del seguimiento y supervisión del contrato, se verificó la **entrega y socialización de la relación de anexos** que soportan el desarrollo del estudio, los cuales fueron compartidos mediante la plataforma **SharePoint** institucional. Este compendio se encuentra organizado de manera sistemática y corresponde a los insumos generados a lo largo del proceso de investigación.

La relación de anexos incluye, entre otros, **bases de datos consolidadas, gráficas y tablas de resultados, transcripciones de entrevistas y grupos focales, registros fotográficos de las actividades**

VIGILADO MINEDUCACION

de campo, así como documentos de validación metodológica y técnica. Dichos soportes permiten evidenciar la trazabilidad entre la información recolectada, su análisis y los resultados presentados en el informe final.





Desde la supervisión institucional se constató que los anexos compartidos constituyen el respaldo documental del informe, aportando elementos verificables que garantizan la veracidad, consistencia y confiabilidad de la información presentada. Asimismo, el uso de SharePoint facilita el acceso, la consulta y la revisión de los soportes por parte de las instancias institucionales competentes, fortaleciendo los principios de transparencia y control del proceso.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En el marco del seguimiento a la ejecución del contrato, se realizó acompañamiento Centro Nacional de Consultoría entre el 25 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Durante este período, se evidenció que el trabajo realizado cumple con lo acordado y establecido.

VIGILADO MINEDUCACION

Como resultado de esta verificación, se evidenció el cumplimiento exitoso de la sexta obligación contractual, garantizando la alineación del proceso con los estándares y directrices nacionales.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado acciones de incumplimiento contractual que hayan demandado la imposición de sanciones o multas.

1.4. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

1.4.1 PERSONAS JURÍDICAS, CERTIFICACIÓN POR CONTADOR O REVISOR FISCAL	
Fecha de Certificación	2 diciembre 2025
Nombre Contador (a) o Revisor Fiscal	Ketty del Socorro Casalins Rolong
N° de Cedula	41.683.327 De Bogotá
N° Tarjeta Profesional	9228-T
Fecha Certificado Junta Central de Contadores	27 octubre 2025

1.5. INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	SI	x	NO	
Cumplimiento del plazo contractual	SI		NO	x
Requiere acta de terminación y liquidación	SI	x	NO	
¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato?	SI	x	NO	
¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI	x	NO	
¿El proveedor fue sancionado?	SI		NO	x
	N° de Resolución			
	Fecha			

1.6. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 62.118.000
VALOR ANTICIPO (___%)	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 62.118.000.oo
VALOR PAGADO	$ 31.059.000.oo
VALOR A CANCELAR (AMORTIZANDO EL ANTICIPO)	$
SALDO A LIBERAR	0

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad	x		

VIGILADO MINEDUCACION

Responsabilidad	x		
Cumplimiento	x		

1.7. VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	24 de noviembre hasta el 24 de diciembre
VALOR TOTAL:	$ 31.059.000.oo MCTE
VALOR AMORTIZADO:	-0-
VALOR A DESEMBOLSAR:	$ 31.059.000.oo MCTE

1.8. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No 111 certifico que el/la CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIAS realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que se ha cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025

Emelin Catherine Oviedo Barbosa
Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION