INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DE LA ORDEN DEL CONTRATO**:
   - **CONVENIO Y/O CONTRATO No:** 006 - 2025
   - **NOMBRE CONTRATISTA:** TRÉBOL GLOBAL GROUP SAS
   - **OBJETO:** SUMINISTRO DE MATERIAL POP CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025, y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, el cual se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, suscrita por el CONTRATISTA y el/la SUPERVISOR/A del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.

3. **PRÓRROGAS:** SI: _____ NO: ___X___

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ___X___

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones: N/A

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15/12/2025

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO**: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.800.000)

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.800.000)

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI: __X___ NO: _____

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación: N/A

    Modificación número 001 del 07 de noviembre de 2025.

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Obligaciones específicas:	Análisis del Cumplimiento:
1. Cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, establecidas en el estudio previo, la invitación pública y aceptación de la oferta.	El contratista cumplió con las condiciones técnicas de los ítems contratados y suministrados durante la ejecución del contrato.
2. Realizar los cambios de elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, en un término máximo de dos (2) días hábiles	El contratista realizó los cambios y ajustes requeridos dentro de los tiempos pactados.

3. Designar un interlocutor, con el fin de que articule la información entre el contratista y el supervisor del contrato.	El contratista designó a la señora Nataly Franco y la señora Valentina Mejía con quienes se logró entablar una comunicación asertiva para la correcta ejecución del contrato.
4. Cumplir con el tiempo de entrega de los bienes objeto del contrato dentro de la fecha estipulada por la entidad.	El contratista cumplió con los tiempos de entrega de los ítems solicitados dentro del periodo, los cuales se relacionan a continuación: - Un (1) paquete de revistas, entregado el día 22 de julio de 2025. - Un (1) paquete de banderas, entregado el 22 de julio de 2025. - Diez (10) carnés institucionales, entregados el 22 de julio de 2025. - Cuatro (4) paquetes de trofeos, entregados el 22 de julio de 2025. - Cincuenta (50) señalizaciones, entregadas el 22 de julio de 2025. - Nueve (9) paquetes de postales, entregadas el 22 de julio de 2025. - Tres (3) paquetes de folletos, entregados el 22 de julio de 2025. - Un (1) paquete de carpetas x 500 unidades, entregado el día 26 de septiembre del 2025. - Ocho (8) carnés, entregados el día 26 de septiembre del 2025. - Cuatro (4) señalizaciones, entregadas el día 26 de septiembre del 2025. - Seis (6) paquetes de tulas x 50 unidades, entregados el día 20 de noviembre del 2025. - -Tres (3) paquetes de llaveros x 100 unidades, entregados el día 20 de noviembre del 2025. - Un (1) paquete de folletos, entregados el día 5 de diciembre del 2025. - Un (1) paquete de cartilla x 300 unidades, entregado el día 15 de diciembre del 2025. - Un (1) branding de pared, instalado el día 15 de diciembre de 2025
5. Mantener los precios de la oferta durante la vigencia y liquidación del contrato	El contratista mantuvo los precios de la aceptación de la oferta.

6. Informar inmediatamente al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis del contrato y ofrecer su propia solución bajo su completa responsabilidad.	Durante la ejecución del contrato no se recibieron comunicaciones relacionadas con novedades que llevaran a la parálisis del contrato.
7. Suministrar los elementos objeto de esta convocatoria en el lugar y sitio establecidos por el supervisor del contrato o la persona que este delegue, que para el caso es la Contraloría Departamental de Cundinamarca (Calle 49 No 13-33), sin que estos ocasionen gastos adicionales por concepto de transporte.	El contratista cumplió con el suministro de los elementos y realizó la entrega en las instalaciones de la entidad asumiendo los gastos de transporte.
8. El contratista deberá garantizar que dispone de existencias de los elementos ofertados, de manera que los mismos se entreguen dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud y definición de diseños por parte de la Contraloría de Cundinamarca.	El contratista dispuso de existencias de los elementos ofertados y realizó la entrega oportuna, de conformidad con lo requerido por la Entidad.
9. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en la invitación y sus anexos.	El contratista cumplió con esta obligación.
10. Las demás que se deriven de la naturaleza del objeto del contrato.	No se presentaron actividades adicionales.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes: Se adjunta a este documento, el informe final cumplimiento y acta de liquidación del contrato.

12. BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$39.800.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$37.496.469
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$37.496.469
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO A LIBERAR	$2.303.531

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato y/o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Bogotá a los **8** días del mes de **enero** de **2026.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Michael Steven Gutiérrez Gutiérrez
CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico operativo

FIRMA DEL SUPERVISOR: MICHAEL GUTIERREZ

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO		
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**IDENTIFICACIÓN NIT o C.C.:**
006 - 2025	TRÉBOL GLOBAL GROUP SAS	900701816-6

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:

SUMINISTRO DE MATERIAL POP CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

MODALIDAD DE SELECCIÓN	**PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA**
MÍNIMA CUANTÍA	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025, y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, el cual se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, suscrita por el CONTRATISTA y el/la SUPERVISOR/A del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.

FECHAS			**PRÓRROGAS**		**PLAZO FINAL**		**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN**
SUSCRIPCIÓN	**INICIO**	**TERMINACIÓN INICIAL**	**MESES**	**DÍAS**	**MESES**	**DÍAS**	
06/05/2025	12/05/2025	15/12/2025					15/12/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR ADICIONES**	**VALOR FINAL**	**VALOR FINAL EJECUTADO**
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.800.000)	--	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.800.000)	$37.496.469

MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN DETERMINADA EN LEY (X) TERMINACIÓN ANTICIPADA ( ) LIBERACIÓN SALDOS ( ) OTRO ( )

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

GARANTÍAS		
PÓLIZA No:	11-44-101254750	**FECHA EXPEDICIÓN:** 8-05-2025 **FECHA DE APROBACIÓN:** 8-05-2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.	
EVENTO	**CREACIÓN CONTRATO ( )** **ADICIÓN CONTRATO ( )** **PRÓRROGA CONTRATO ( )** **LIQUIDACIÓN CONTRATO (X)**	

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	$3,980,000.00	07/05/2025	15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	20	$7,960,000.00	07/05/2025	15/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	$1,990,000.00	07/05/2025	15/12/2028

SUPERVISORES DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
Michael Steven Gutiérrez	Técnico operativo	12/05/2025	15/12/2025

PAGOS EFECTUADOS							
No	**AÑO**	**ORDEN DE PAGO No**	**FECHA ORDEN**	**VALOR BRUTO**	**CONCEPTO**	**Periodo Facturado**	
						DESDE	**HASTA**
1	2025	2025000323	12-08-2025	$ 21.051.100	Facturación	12/05/2025	31/07/2025
2	2025	2025000410	15-10-2025	$ 2.203.880	Facturación	01/08/2025	30/09/2025
3	2025	2025000521	19-12-2025	$14.241.489	Facturación	01/10/2025	15/12/2025
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS				**$ 37.496.469**			

LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	**VALOR DÉBITO**	**VALOR CRÉDITO**
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA (débito)	$ 39.800.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS (crédito)		$ 37.496.469
VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (crédito)		$ 0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR (debito)	- $ 2.303.531	
SUMAS IGUALES	**$ 37.496.469**	**$ 37.496.469**

OBSERVACIONES: El contratista dio cumplimiento al contrato 006 – 2025, durante el periodo del 12 de mayo de 2025 al 15 de diciembre del 2025.

El supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con el objeto del Contrato y con las obligaciones establecidas en el mismo, en términos de calidad, tiempo y oportunidad, así como sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos laborales)

Que las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas pactadas. De conformidad con lo señalado en el recibido a satisfacción de los bienes entregados y/o servicios prestados, emitido por el supervisor del contrato, la orden de pago en mención y el comprobante de egreso, documentos que reposan en la Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería y hacen parte integral de la presente acta.

De acuerdo con lo anterior, los aquí suscritos dan por liquidado el contrato 006 - 2025

Para constancia se firma a los 9 días del mes de enero de 2026, en la ciudad de Bogotá, firman quienes en ella intervinieron.

El Supervisor,	**El Contratista,**
MICHAEL GUTIERREZ **NOMBRE** Michael Steven Gutiérrez CARGO Técnico Operativo Supervisor	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** TRÉBOL GLOBAL GROUP SAS NIT: 900701816-6 R/L: William Fabián Castro Cañaveral C.C. 80798232 de Bogotá

El ordenador del gasto,
NELSON FREDY HUERTAS VARGAS Director Administrativo y Financiero

Elaboró: Michael Gutiérrez – Técnico Operativo 01