ACTA DE SUSPENSION

CIUDAD	Armero Guayabal	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA**	5	12	2025
			DIA	**MES**	**AÑO**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO Nº:	001	**FECHA DEL CONTRATO**	02	24	2025
			DIA	**MES**	**AÑO**
OBJETO:	Es brindar apoyo financiero, presupuestal y contable en el uso de los recursos que componen el fondo de servicios educativos, igualmente en el registro de las operaciones financieras tanto de ingreso como de egresos del fondo de servicios educativos de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, registro de libros oficiales, mayor y balances, y diario columnario así como la presentación de informes financieros y contables con destino a los órganos de control, certificando los estados financieros y contables				
PLAZO:	306 días	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31	12	2025
			DIA	**MES**	**AÑO**

APROBACIÓN DEL ACTA		
Se reunieron:		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	**Nombre**	**DIANA IBETH TRONCOSO FRASER**
	Cargo	**Rectora**
	Documento de Identidad	**28 604 428**
CONTRATISTA / ENTIDAD	**Razón Social Contratista**	**LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ**
	NIT	**1.110.494.289 de Ibagué**
	Representante Legal	
	Documento de identidad	

MOTIVOS DE SUSPENSIÓN			
Se requiere suspender el contrato porque el informe final Contable se presenta en enero de 2026 y la terminación de labores es el 5 de diciembre de 2025, que dificulta la realización del mismo			
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30	01	2026
	DIA	**MES**	AÑO
Para todos los efectos legales, la presente acta de suspensión no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato 002 de 2025, el contratista se obliga a realizar la ampliación de la póliza si hubiere lugar a ella. que respalda el contrato, por el término de duración de la suspensión acordada. (este contrato no requiere póliza) Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:			
Diana Ibeth Troncoso F.			
Rectora –ordenadora del Gasto	**Representante Legal Contratista**		