**Contrato No:** 06-6-10142-20

**Objeto:** "CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE- LOTE No. 1".

**Contratante:** POLICÍA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**Contratista:** CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

**Representante Legal:** VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA

**Valor total del contrato:** $ 54.415´596.680,61

**Plazo en ejecución:** 690 Días

**Fecha de Inicio:** Noviembre 24 de 2020

**Fecha de terminación:** Octubre 15 de 2022

**Pólizas:** N° AA209996 Certificado AA889439 expedida el 24 noviembre de 2020
N°AA209997- Certificado AA889440 expedida el 24 noviembre de 2020

**Aseguradora:** EQUIDAD SEGUROS

**Registro presupuestal:** 39620 DEL 26/06/2020 RECURSO 11

**Pagos parciales:** La Policía Nacional- DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, así: Se realizaran pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitaran una vez la interventoría y contratista hayan suscrito el acta parcial correspondientes con sus respectivas memorias y que la interventoría haya certificado la ejecución de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

A los veinticuatro 24 días del mes de noviembre del año 2020 en la ciudad de Valledupar, se reunieron el señor **VÍCTOR FERNANDO RAMÍREZ GASCA** en calidad de Representante Legal del (CONSORCIO OBRAS

POLICIA 2020, y el señor **ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA** en calidad de Representante Legal de la Interventoría con el fin de suscribir el Acta de Inicio del contrato de obra.

Se procede a dar inicio a las actividades del contrato que se describen a continuación " CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas de la consultoría del anexo No. 2 del contrato.

| Amparos | Valor Asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $ 10.005.560.108,61 | 04/11/2020 | 26/03/2023 |
| Cumplimiento del Contrato | $ 10.883.119.336,12 | 04//11/2020 | 26/03/2023 |
| .., Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | $ 2.720.779.834,03 | 04/11/2020 | 25/01/2026 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $ 16.324.679.004,18 | 25/09/2022 | 25/09/2027 |
| Predios, labores y operaciones | $ 2.720.779.834,03 | 04/11/2020 | 25/01/2023 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 2.720.779.834,03 | 04/11/2020 | 25/01/2023 |
| Responsabilidad civil patronal | $ 2.720.779.834,03 | 04/11/2020 | 25/01/2023 |
| Vehículos propios y no propios | $ 2.720.779.834,03 | 04/11/2020 | 25/01/2023 |
| Daño emergente y lucro cesante | $ 2.720.779.834,03 | 04/11/2020 | 25/01/2023 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | $ 2.720.779.834,03 | 04/11/2020 | 25/01/2023 |

Nota: el amparo de estabilidad y calidad de la obra es por cinco (5) años contados a partir del acta de entrega y recibo final de la obra

Nota: este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la forma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

Nota: La interventoría realizará el seguimiento y verificación del proceso de construcción una vez se encuentren aprobadas las pólizas del contratista de obra y se firme el acta de inicio Interventoría - Obra

Se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2020, por los que en ella intervienen:

**VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA**
Representante Legal (CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020)
CONTRATISTA

**ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA**
Representante Legal (CONSORCIO ARQ MARTINEZ)
INTERVENTORIA