1. DATOS GENERALES			
1.1 No. CONTRATO	004	**1.2 AÑO**	2025
1.3 TIPO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
1.4 OBJETO DEL CONTRATO	REALIZACIÓN POR PARTE DE EMPUGIGANTE S.A E.S.P Y A FAVOR DEL MUNICIPIO, DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASEO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H), DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS A TAL FIN.		
1.5. VALOR INICIAL	$106.890.000,oo	**1.6. VALOR ADICIONAL**	$ 0,00
1.7. VALOR FINAL	$106.890.000,oo		
1.8. CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.	**1.9. NIT**	900.256.320-6
1.10 REP. LEGAL	DIANA CAROLINA ROMERO RAMÍREZ	**1.11. CC**	1.075.237.993
1.12. PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE		
1.13. PLAZO ADICIONAL	N/A		
1.14. PLAZO FINAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE		
1.15. FECHA DE INICIACIÓN	10/04/2025	**1.16. FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/2025
1.17. FECHA DE LIQUIDACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
1.18. SUPERVISOR ENTE TERRITORIAL	FRANCISCO JAVIER CUBILLOS GIL - JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA		

2. DESARROLLO

a. Que entre el MUNICIPIO y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GIGANTE – EMPUGIGANTE S.A. E.S.P., se suscribió el día 10 abril de 2025, el Contrato Interadministrativo No. 004 del 2025, el cual tiene por objeto la *"REALIZACIÓN POR PARTE DE EMPUGIGANTE S.A E.S.P Y A FAVOR DEL MUNICIPIO, DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASEO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H), DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS A TAL FIN".*

b. Que el día 10 de abril de 2025 se estableció como fecha de inicio de la ejecución del acuerdo interadministrativo.

c. Que mediante Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 004 del 2025, se acordó modificar la cláusula cuarta, en el sentido de estipular las zonas de intervención de conformidad al presupuesto oficial. Anexar lo

d. Que conforme a lo estipulado en el Contrato Interadministrativo No. 004 de 2025, su plazo de ejecución será de hasta el 31 de diciembre de 2025. Su vigencia será igual al plazo de su ejecución y cuatro (4) meses más.

Scanned with CamScanner

e. Que el día 31 de diciembre de 2025, se suscribe entre las partes el Acta de Terminación del Contrato Interadministrativo No. 004 del 2025.

f. Que de acuerdo con lo establecido en el ACTA DE TERMINACION, la cual hace parte integral de la presente acta, el valor final del Contrato Interadministrativo No. 004 del 2025, se estipula en la suma de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($106.890.000,oo).

g. Que el contrato presenta el siguiente balance final:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$ 106.890.000,00
2. Adición	$ 0,00
3. Valor final del Contrato	$ 106.890.000,00
4. Aporte neto del Municipio	**$ 106.890.000,00**
5. Valor final Ejecutado	**$ 106.890.000,00**
6. Saldo a favor del Municipio de Gigante	$ 0,00
7. Valor Pagado a la Fecha	$ 90.445.384,62
8. Valor por Pagar a la Fecha	**$ 16.444.615,38**

h. De conformidad con lo anterior, resta por cancelar al CONTRATISTA la suma establecida en el ACTA DE TERMINACION de fecha 31 de diciembre de 2025, por valor de **DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVO ($16.444.615,38) M/Cte.**

2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP

No.	2025000278	**VALOR(ES)**	$106.890.000	**FECHA(S)**	10/04/2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)

Rubro	Fuente	Concepto de Gasto	Valor Registrado
2.3.2.02.02.009	260401-11/12 SGP OTROS SECTORES	Servicios para la comunidad, sociales y personales.	$24.000.000,00
2.3.2.02.02.009	260401-11/12 SGP OTROS SECTORES	Servicios para la comunidad, sociales y personales.	$82.890.000,00
		Sub Total	**$106.890.000,00**
		TOTAL DE VALORES REGISTRADOS	**$106.890.000,00**

2.2 CONTROL DE ABONOS Y PAGOS

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	VALOR	VALOR	SALDO POR

Scanned with CamScanner

			COBRADO	CANCELADO	COBRAR
21/04/2025	Factura FE-54	Pago anticipado del valor del aporte del Municipio, equivalente al 50% del valor del contrato	$53.445.000	$53.445.000	$53.445.000
22/09/2025	Factura FE-76	Segundo pago del valor del aporte del Municipio	$12.333.461,54	$12.333.461,54	$41.111.538,46
21/10/2025	Factura FE-80	Tercer pago del valor del aporte del Municipio	$12.333.461,54	$12.333.461,54	$28.778.076,92
21/11/2025	Factura FE-85	Cuarto pago del valor del aporte del Municipio	$12.333.461,54	$12.333.461,54	$16.444.615,38
09/12/2025	Factura FE-87	Cobro final del aporte del Municipio.	$16.444.615,38	$16.444.615,38	$0,00
				SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

2.3 GARANTÍAS

N/A

3. OBSERVACIONES FINALES

En Gigante (H), a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el Ingeniero **JOSUÉ MANRIQUE MURCIA,** en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL** de Gigante, el ingeniero **FRANCISCO JAVIER CUBILLOS GIL**, en su condición de Jefe de la Unidad de Infraestructura y **SUPERVISOR** y la Doctora **DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ**, en su condición de Gerente y Representante Legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GIGANTE - EMPUGIGANTE E.S. E.S.P.,** que para efecto de la presente acta funge como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir el Acta de Liquidación del Contrato Interadministrativo No. 004 del 2025, cuyo objeto es la "*REALIZACIÓN POR PARTE DE EMPUGIGANTE S.A E.S.P Y A FAVOR DEL MUNICIPIO, DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASEO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H), DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS A TAL FIN*".; en cumplimiento del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señalando que en el Acta de Liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a PAZ Y SALVO.

Al respecto se deja constancia que el **CONTRATISTA** cumplió a satisfacción con el objeto del presente contrato, el cual se terminó y se recibió a satisfacción mediante Acta de Terminación de fecha 31 de diciembre de 2025, con todas las especificaciones técnicas establecidas.

4. RELACIÓN DE ANEXOS

El contratista presentó en la cuenta de cobro los siguientes documentos para proceder a la liquidación del contrato, así:

Scanned with CamScanner

- ⇒ Informe Final por parte del CONTRATISTA - EMPUGIGANTE E.S. E.S.P.
- ⇒ Informe Final del Supervisor por parte del Municipio de Gigante.
- ⇒ Acta de Terminación del Contrato Interadministrativo No. 004 del 2025.
- ⇒ Certificado revisoría fiscal respecto del cumplimiento de los aportes a seguridad social y sus anexos (planilla, cédula, tarjeta profesional y vigencia de la tarjeta profesional de la Revisora Fiscal).
- ⇒ Planillas de Seguridad Social.
- ⇒ RUT
- ⇒ Certificación bancaria

5. FIRMAS

	5.1 CONTRATISTA	5.2 SUPERVISOR	5.3 ALCALDE
	EMPUGIGANTE E.S.P. NIT 900.256.820-6 GERENCIA		
NOMBRE	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	FRANCISCO JAVIER CUBILLOS GIL	JOSUÉ MANRIQUE MURCIA
CARGO	Rep. Legal EMPUGIGANTE S.A E.S.P.	Jefe de la Unidad de Infraestructura	ALCALDE MUNICIPAL
No. C.C.	1.075.237.993 de Neiva (H)	12.209.823 de Gigante, Huila	12.205.615 de Gigante (H)

Scanned with CamScanner