FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-019	**TRONCAL**	AMERICAS
FECHA	21 de octubre de 2025	**ESTACION**	PORTAL AMERICAS
PAGINA	1 DE 7		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	21 de octubre de 2025	FIN:	20 de noviembre de 2025

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
MET-05	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISIÓN OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	M2	295.13	$ 792,742.00	$ 233,961,946.00
MET-06	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA LA DIVISIÓN OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES PLATAFORMA 1	M2	391.55	$ 844,311.00	$ 330,589,972.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre:Arq. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma: SBC

Nombre: Arq. SEBASTIAN BETANCOURTH C.
Residente de Interventoria.
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: VILMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha: 20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO		CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25



1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-019	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	21 de octubre de 2025	ESTACION	PORTAL AMERICAS
PAGINA	2 DE 7		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

FECHA	INICIO:	21 de octubre de 2025	FIN:	20 de noviembre de 2025

MET 05 - MET 06

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo




TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO		CONSORCIO ALIANZA XXI


ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO			
OT No.	1380-L1-019	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	21 de octubre de 2025	ESTACION	PORTAL AMERICAS
PAGINA	3 DE 7		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE				
FECHA	INICIO:	21 de octubre de 2025	FIN:	20 de noviembre de 2025

MET 05

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

MET 06		
PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

Fecha: 20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo


TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI NIT: 901.356.276-1



ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO			
OT No.	1380-L1-019	**TRONCAL**	AMERICAS
FECHA	21 de octubre de 2025	**ESTACION**	PORTAL AMERICAS
PAGINA	4 DE 7		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE		

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES				
FECHA	INICIO:	21 de octubre de 2025	FIN:	20 de noviembre de 2025

MET 05

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

MET 06		
PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

	Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO		CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-019	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	21 de octubre de 2025	ESTACION	PORTAL AMERICAS
PAGINA	5 DE 7		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES (MET-		

8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	21 de octubre de 2025	FIN:	20 de noviembre de 2025

ESQUEMA

PLATAFORMA 1



MEMORIA

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CELOSIAS PLATAFORMA 1 - MET-05					-
MODULO 1		5,26	2,25		11,84
MODULO 2		5,26	2,25		11,84
MODULO 3		3,39	2,25		7,63
MODULO 4		3,39	2,25		7,62
MODULO 5		3,21	2,25		7,21
MODULO 6		3,21	2,25		7,22
MODULO 7		0,00	0,00		0,00
MODULO 8		2,16	2,25		4,85
MODULO 9		3,39	2,25		7,63
MODULO 10		3,39	2,25		7,63
MODULO 11		5,25	2,25		11,81
MODULO 11'		3,38	2,25		7,61
MODULO 12					
MODULO 13					
MODULO 14		26,80	2,25		60,29
MODULO 15					
MODULO 16					
MODULO 17		1,14	2,25		2,55
MODULO 18		12,17	2,25		27,37
MODULO 19					0,00
MODULO 19'		3,54	2,25		7,95
MODULO 20		0,00	0,00		0,00
MODULO 21		3,22	2,25		7,25
MODULO 22		3,40	2,25		7,64
MODULO 23		3,37	2,25		7,58
MODULO 24		5,27	2,25		11,85
MODULO 25		5,28	2,25		11,88
MODULO 26		5,28	2,25		11,87
MODULO 27		3,19	2,25		7,17
MODULO 28		3,37	2,25		7,58
MODULO 29		3,39	2,25		7,63
MODULO 30		5,26	2,25		11,84
MODULO 31		5,26	2,25		11,82
				TOTAL	295,13

20/11/2025

MEMORIA

UBICACIÓN	ANCHO		ALTO		TOTAL
LAMINA MICROPERFORADA PLATAFORMA 1 - MET -06					-
MODULO 1	5,26		2,28		11,97
MODULO 2	5,26		2,28		11,99
MODULO 3	3,39	1,42	2,28	1,92	10,44
MODULO 4	3,39	1,93	2,28	1,42	10,46
MODULO 5	3,21	1,38	2,28	1,69	9,62
MODULO 5"-2	0,57		1,69		0,96
MODULO 5"-3	0,57		1,69		0,96
MODULO 6	5,27		2,28		12,02
MODULO 6"-2	5,29		0,44		2,33
MODULO 7	5,26		1,90		9,98
MODULO 8	2,06	3,21	2,28	1,90	10,75
MODULO 9	3,34	1,93	2,28	1,42	10,33
MODULO 10	3,39	1,93	2,28	1,42	10,44
MODULO 11	5,25		2,28		11,94
MODULO 11"	3,38		2,28		7,69
MODULO 12					
MODULO 13					
MODULO 14	26,80		2,28		61,09
MODULO 15					
MODULO 16					
MODULO 16"-2	0,46		1,46		0,67
MODULO 16"-3	0,46		1,46		0,67
MODULO 17	1,14		2,28		2,59
MODULO 17"-2	3,00		2,28		6,84
MODULO 17"-3	3,00		2,28		6,84
MODULO 18	16,46		2,28		37,53
MODULO 19					
MODULO 19"	3,54		2,28		8,04
MODULO 20	5,26		1,90		9,98
MODULO 21	5,27		2,28		12,02
MODULO 22	3,40	1,92	2,28	1,42	10,47
MODULO 23	3,37	1,96	2,28	1,42	10,46
MODULO 24	5,27		2,28		12,00
MODULO 25	5,28		2,28		12,04
MODULO 26	5,28		2,28		12,03
MODULO 27	3,19	1,40	2,28	1,69	9,63
MODULO 27"-2	0,57		1,69		0,96
MODULO 27"-3	0,57		1,69		0,96
MODULO 28	3,37	1,94	2,28	1,42	10,44
MODULO 29	3,39	1,94	2,28	1,42	10,48
MODULO 30	5,26		2,28		11,97
MODULO 31	5,26		2,28		11,98
				TOTAL	391,55

Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-019	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	21 de octubre de 2025	ESTACION	PORTAL AMERICAS
PAGINA	6 DE 7		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES (MET-05)		

8. MEMORIA Y ESQUEMA


FECHA	INICIO:	21 de octubre de 2025	FIN:	20 de noviembre de 2025

ESQUEMA

PLATAFORMA 1



ESQUEMA



Fecha: 20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS: Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-019	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	21 de octubre de 2025	ESTACION	PORTAL AMERICAS
PAGINA	7 DE 7		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES (MET-05)		

8. MEMORIA Y ESQUEMA


FECHA	INICIO:	21 de octubre de 2025	FIN:	20 de noviembre de 2025

ESQUEMA

PLATAFORMA 2



ESQUEMA



Fecha: 20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS: Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-022	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	1 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA FACHADA VAGONES ETAPA 2 (MET-11)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
MET-11	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA FACHADA VAGONES ETAPA 2 - COSTADO SUR	M2	195.44	$ 812,050.00	$ 158,707,052.00
MET-11	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA FACHADA VAGONES ETAPA 2 - COSTADO NORTE	M2	158.78	$ 812,050.00	$ 128,937,299.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre: Arq. EDUARDO ACERO CADIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma: SBC

Nombre: Arq: SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: VILMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 30 deseptiembre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO	CONSORCIO ALIANZA XXI





ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-022	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	2 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA FACHADA VAGONES ETAPA 2 (MET-11)		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 30 deseptiembre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO	CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-022	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	3 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA FACHADA VAGONES ETAPA 2 (MET-11)		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE


FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025


PANORAMICA






DURANTE






DURANTE





DURANTE





	Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 30 deseptiembre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI




ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-022	**TRONCAL**	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	**ESTACION**	BANDERAS
PAGINA	4 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA FACHADA VAGONES ETAPA 2 (MET-11)		

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

	Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 30 deseptiembre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-022	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	5 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA FACHADA VAGONES ETAPA 2 (MET-11)		

8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

PLATAFORMA 1

ESQUEMA



MEMORIA

UBICACIÓN	ANCHO	ALTO	TOTAL
GELOSIAS BANDERAS MET -11 -COSTADO SUR			
MODULO 1	0,74	2,51	1,86
	1,28	2,51	3,22
MODULO 2	0,97	2,51	2,44
	0,98	2,51	2,45
	0,97	2,51	2,44
MODULO 3	3,91	2,51	9,81
	3,91	2,51	9,81
MODULO 4	4,52	2,51	11,35
	1,28	2,51	3,22
MODULO 5	0,97	2,51	2,43
	0,97	2,51	2,43
	0,97	2,51	2,43
MODULO 6	3,91	2,51	9,81
	3,91	2,51	9,81
MODULO7	4,62	2,51	11,60
	1,28	2,51	3,22
MODULO 8	0,97	2,51	2,44
	0,97	2,51	2,44
	0,97	2,51	2,43
MODULO 9	3,91	2,51	9,81
	3,91	2,51	9,81
MODULO 10	4,63	2,51	11,62
	1,28	2,51	3,22
MODULO 11	0,97	2,51	2,43
	0,97	2,51	2,44
	0,97	2,51	2,43
MODULO 12	3,91	2,51	9,81
	3,91	2,51	9,81
MODULO 13	4,62	2,51	11,60
	1,28	2,51	3,22
MODULO 14	0,97	2,51	2,43
	0,97	2,51	2,43
	0,97	2,51	2,43
MODULO 15	6,37	2,51	15,99
			195,21

UBICACIÓN	ANCHO	ALTO	TOTAL
GELOSIAS BANDERAS MET -11 -COSTADO SUR			
MODULO 1	5,13	2,51	12,91
	1,28	2,51	3,23
MODULO 2	0,97	2,51	2,44
	0,97	2,51	2,44
	0,97	2,51	2,44
MODULO 3	3,91	2,51	9,83
	3,91	2,51	9,83
MODULO 4	4,62	2,51	11,61
	1,28	2,51	3,23
MODULO 5	0,97	2,51	2,44
	0,97	2,51	2,44
	0,97	2,51	2,45
MODULO 6	3,91	2,51	9,83
	3,91	2,51	9,83
MODULO7	4,62	2,51	11,61
	1,28	2,51	3,23
MODULO 8	0,97	2,51	2,44
	0,97	2,51	2,44
	0,97	2,51	2,45
MODULO 9	3,91	2,51	9,83
	3,91	2,51	9,83
MODULO 10	4,62	2,51	11,61
	1,28	2,51	3,23
MODULO 11	0,97	2,51	2,44
	0,97	2,51	2,45
	0,97	2,51	2,45
MODULO 12	3,92	2,51	9,85
			158,78

Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 30 deseptiembre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-022	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	6 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA FACHADA VAGONES ETAPA 2 (MET-11)		

8. MEMORIA Y ESQUEMA


FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025


PLATAFORMA 1


ESQUEMA



ESQUEMA







	Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 30 deseptiembre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-023	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	1 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
MET-04	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES - COSTADO SUR	M2	85.65	$ 1,273,539.00	$ 109,078,615.00
MET-04	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES - COSTADO NORTE	M2	68.56	$ 1,273,539.00	$ 87,313,834.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre:Arq. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma: SBC.

Nombre: Arq. SEBASTIAN BETANCOURTH C
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: VILMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha: 20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI



ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-023	**TRONCAL**	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	**ESTACION**	BANDERAS
PAGINA	2 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI






ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-023	**TRONCAL**	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	**ESTACION**	BANDERAS
PAGINA	3 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		





Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25
1. DATOS ORDEN DE TRABAJO			
OT No.	1380-L1-023	**TRONCAL**	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	**ESTACION**	BANDERAS
PAGINA	4 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		
2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD			
FECHA	INICIO: 17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-023	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	5 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		


2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025


PLATAFORMA 1

ESQUEMA









MEMORIA

UBICACIÓN	ANCHO	ALTO	TOTAL
CELOSIAS BANDERAS MET -04			
MODULO 1	1,91	2,51	4,80
MODULO 2	2,86	2,51	7,19
	2,03	2,51	5,11
MODULO 4	1,91	2,51	4,80
MODULO 5	2,87	2,51	7,20
	2,04	2,51	5,12
MODULO7	1,91	2,51	4,80
MODULO 8	2,87	2,51	7,20
	2,04	2,51	5,12
MODULO 10	1,92	2,51	4,81
MODULO 11	2,87	2,51	7,20
	2,04	2,51	5,12
MODULO 13	1,97	2,51	4,94
MODULO 14	2,83	2,51	7,10
	2,04	2,51	5,12
			85,65

UBICACIÓN	ANCHO	ALTO	TOTAL
CELOSIAS BANDERAS MET -04 - COSTADO NORTE			
MODULO 1	1,92	2,51	4,82
MODULO 2	2,86	2,51	7,20
	2,03	2,51	5,11
MODULO 4	1,91	2,51	4,81
MODULO 5	2,87	2,51	7,21
	2,03	2,51	5,11
MODULO7	1,92	2,51	4,82
MODULO 8	2,87	2,51	7,21
	2,04	2,51	5,12
MODULO 10	1,92	2,51	4,82
MODULO 11	2,87	2,51	7,21
	2,04	2,51	5,12
			68,56

Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo