Diversidad Empresarial Proyectiva S.A.S
Nit 901860050-6
Cra 26 B 29 25
diversidadep04@gmail.com

Medellín, 27 de junio de 2025

INTER-ARG-ANT-012-2025

Señores
FRANCISCO JAVIER CARVAJAL MADRID
Represente legal
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA
Contratista

Asunto: SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 01–2025.

Cordial saludo;

La interventoría en el cumplimiento de sus funciones de supervisar, controlar la ejecución y cumplimiento del contrato de obra CO-002-2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E. SANTA TERESA – SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 4600017790 – BPIN 2024050550021". Por las razones expuestas por el contratista en el oficio "LOGI-CO 002-2025" el cual cita: "*También se solicita una adición de tiempo por 15 días más a lo contractual, para poder cubrir el tiempo de espera de la solicitud- respuesta y las actividades adicionales a realizar, todo esto amarrado también a las condiciones climáticas de la zona".* Es por esto por lo que se requiere quince (15) días adicionales para la interventoría a partir de la fecha de finalización la cual es el día 25 de julio de 2025.

CONTRATOS MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E. SANTA TERESA – SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 4600017790 – BPIN 2024050550021.			
ENTIDAD	**ACTA DE INICIO**	**TIEMPO CONTRATO**	**FECHA TERMINACIÓN**
CONSTRUCTORA AJQ S.A.S LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S	lunes, 10 de Marzo de 2025	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS	viernes, 25 de julio de 2025
CONTRATO INTERVENTORIA			
MAS TERRITORIO S.A.S DIVERSIDAD EMPRESARIAL PROYECTIVA S.A.S	lunes, 10 de Marzo de 2025	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS	viernes, 25 de julio de 2025

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional. Muchas gracias.

Atentamente,

Yesica Paola Marin P.
YESICA PAOLA MARÍN PÉREZ
Representante legal
Diversidad empresarial proyectiva