Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***15/Oct/2025 11:14 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0699	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	10/15/2025 9:02:40 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	10/15/2025 11:14:25 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010053	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Actualización y optimización de los sistemas de información para la planeación en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***		***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 3.136.713.434,67	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 1.000.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 696.400.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	42.520	***EN FIRME***	42.520	***EN AJUSTE***	42.520

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Actualizar y modernizar los sistemas de información utilizados por la alcaldía.					
PRODUCTO	24794 - Servicio de información actualizado -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	459902800 - Sistemas de información actualizados			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de sistemas de información
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	3,0000	***EN AJUSTE***	3,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Desarrollar soluciones informáticas		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 96.800.000,00	$ 96.800.000,00
		2025	$ 198.075.000,00	$ 198.075.000,00
		2026	$ 421.367.046,00	$ 421.367.046,00
		2027	$ 453.980.855,23	$ 453.980.855,23
		Promover el acceso y uso de los sistemas de información y demás servicios de la alcaldía distrital de barranquilla		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 104.000.000,00	$ 104.000.000,00
		2025	$ 226.680.000,00	$ 226.680.000,00
		2026	$ 324.324.938,00	$ 324.324.938,00
		2027	$ 349.427.688,57	$ 349.427.688,57
		Realizar la creación, actualización y consolidación de las bases de datos		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 133.373.333,00	$ 133.373.333,00
		2025	$ 113.645.000,00	$ 139.645.000,00
		2026	$ 268.142.666,00	$ 268.142.666,00
		2027	$ 288.896.907,87	$ 288.896.907,87
		Divulgación y promoción de las de las soluciones informáticas.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2025	$ 132.000.000,00	$ 132.000.000,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		2027	$ 0,00	$ 0,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME*** $ 3.110.713.434,67	***AJUSTADO*** $ 3.136.713.434,67
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 334.173.333,00		$ 0,00	
	2025		$ 670.400.000,00		$ 696.400.000,00	

	2026	$ 1.013.834.650,00	$ 1.013.834.650,00
	2027	$ 1.092.305.451,67	$ 1.092.305.451,67
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado	

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	