ACTA DE SUSPENSION No.001

(CTO. DE OBRA No. 411 DE 2024 SPI – CTO. DE INTERVENTORIA No. 412 DE 2024 SPI)

CONTRATO No.	**No. 411 DE 2024 SPI**
CLASE DE CONTRATO:	**OBRA PUBLICA**
OBJETO:	**"CONTRATAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO SOBRE EL PUENTE EN EL SECTOR MATA DE GUADUA SOBRE LA QUEBRADA GUADUAS QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAÑADA BAJA CON CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".**
CONTRATISTA:	**GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**
NIT:	**901.761.110-5**
Representante legal:	**JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ**
C.C. No.:	**1.110.531.003 de Ibagué – Tolima**
VALOR INICIAL:	**DOSCINEOTS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($299.889.742,00)**
VALOR ADICIONAL:	**N/A**
VALOR FINAL:	**DOSCINEOTS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($299.889.742,00)**
PLAZO INICIAL:	**Sera de CUATRO (04) MESES, contados desde el cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución previo perfeccionamiento**
PLAZO ADICIONAL:	**N/A**
PLAZO TOTAL:	**CUATRO (04) MESES**
FECHA DEL CONTRATO:	**DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2024**
FECHA ACTA DE INICIO:	**VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2025**
FECHA DE TERMINACION:	**VEINTIUNO (22) DE MAYO DE 2025**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO INTER GUAMO**
REPRESENTA LEGAL:	**STEPHANIA MORENO CARDENAS**
CC:	**1.005.839.129 de Ibagué – Tolima**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**No. 412 DE 2024 SPI**
OBJETO:	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO SOBRE EL PUENTE EN EL SECTOR MATA DE GUADUAS SOBRE LA QUEBRADA GUADUAS QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAÑADA BAJA CON CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA"**
SUPERVISOR:	**ARQ. JUAN JOSE VARGAS RONDON** Secretario de Planeación e infraestructura

En la oficina de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio del Guamo - Tolima, el día **VEINTISEIS (26) FEBRERO DE 2025** se reunieron de una parte el **ARQ. JUAN JOSE VARGAS RONDON,** actuando en su condición de Secretario De Planeación E Infraestructura y Supervisor, **GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS** representado legalmente por **JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ** con Cedula de Ciudadanía No. 1.110.531.003 actuando como CONTRATISTA, CONSORCIO INTER GUAMO representado legalmente STEPHANIA MORENO CARDENAS C.C. 1.005.839.129 de Ibagué – Tolima en calidad de INTERVENTORIA, con el fin de efectuar la **Acta de Suspensión No. 001** del Contrato de obra No. 411 de 2024 SPI y Contrato de interventoría No. 412 de 2024 SPI, previa las siguientes consideraciones:

Teniendo en cuenta los argumentos soportados en el COMITE DE TECNICO DE APROBACION DE ACTA DE SUSPENCION No. 01, se procede a suspender de conformidad de todas las partes, el Contrato De Obra No. 411 de 2024 SPI y Contrato de interventoría No. 412 de 2024 SPI, toda vez que a lo que concierne al contratista se hace se entrega los diseños y demás documentación a la corporación Autónoma Cortolima,

para obtención del permiso con el fin de poder ejecutar satisfactoriamente y sin inconvenientes cada una de las actividades contractuales toda vez que, se pretende garantizar la estabilidad y calidad de la Obra.

Por tal motivo que se procede a suspender de conformidad de todas las partes el Contrato De Obra No. 411 de 2024 SPI y Contrato de interventoría No. 412 de 2024 SPI SPI, a partir del 26 de Febrero del 2025 hasta que se superen las condiciones actuales.

Una vez subsanados los inconvenientes antes descritos se reiniciará el contrato.

En constancia de lo anterior se lee y se firma a los **VEINTISEIS (26) FEBRERO DE 2025,** por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
R.L. JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ
CARDENAS
C.C. 1.110.531.003 de Ibagué – Tolima
Tolima

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER GUAMO
R.L. STEPHANIA MORENO

C.C. 1.005.839.129 de Ibagué –

ARQ. JUAN JOSE VARGAS RONDON
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor