Alcaldía del Guamo

ACTA DE REINICIO No.1
(CTO. DE OBRA No. 411 DE 2024 SPI)
(CTO. DE INTERVENTORIA No. 412 DE 2024 SPI)

CONTRATO No.	**No. 411 DE 2024 SPI**
CLASE DE CONTRATO:	**OBRA PUBLICA**
OBJETO:	**"CONTRATAR LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MITIGACION DEL RIESGO SOBRE EL PUENTE EN EL SECTOR MATA DE GUADUAS SOBRE LA QUEBRADA GUADAS QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAÑADA BAJA CON CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA"**
CONTRATISTA:	**GMA INGENIERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S**
NIT:	**901.761.110-5**
Representante legal:	**JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ**
C.C. No.:	1.110.531.003 de Ibagué – Tolima
VALOR INICIAL:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($299.889.742,00).**
PLAZO	**CUATRO (4) MESES.**
FECHA DEL CONTRATO:	**DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DEL 2024**
FECHA DE INICIACIÓN:	**VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2025**
SUPERVISOR INCIAL DE CTO OBRA:	**JUAN JOSE VARGAS RONDON** Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR ACTUAL DE CTO OBRA:	**JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES** Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.
CONTRATO No.	**No. 412 DE 2024 SPI**
CLASE DE CONTRATO:	**INTERVENTORIA**
OBJETO:	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MITIGACION DEL RIESGO SOBRE EL PUENTE EN EL SECTOR MATA DE GUADUAS SOBRE LA QUEBRADA GUADAS QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAÑADA BAJA CON CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".**
SUPERVISOR INCIAL DE CTO OBRA:	**JUAN JOSE VARGAS RONDON** Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR ACTUAL DE CTO OBRA:	**LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO** Secretaria de Planeación e Infraestructura

En el Municipio del Guamo Tolima, el día **CINCO (05) DE MAYO DE 2025**, se reunieron en la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio del Guamo Tolima, el **GMA INGENIERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S** Identificado con Nit: 901.761.110-5 representante legal **JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.110.531.003 de Ibagué – Tolima, en condicion de Contratista de Obra, **CONSORCIO INTER GUAMO** representado legalmente **STEPHANIA MORENO CARDENAS** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.005.839.129 de Ibagué – Tolima, en calidad de INTERVENTORIA, el Ingeniero **JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES**, Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, como Supervisor del Contrato de Obra **No. 411 DE 2024 SPI** y la Arquitecta **LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO**, Secretaria de Planeación e Infraestructura, como Supervisora del Contrato de Interventoría **No. 412 DE 2024 SPI** y con el fin de efectuar la **Acta de Reinicio No. 1** del Contrato de Obra No. 411 DE 2024 SPI y Contrato de Interventoría No. 412 DE 2024 SPI, previa las siguientes consideraciones:

Suscrita la presenta Acta, el contratista deberá reiniciar labores hoy, a los CINCO (05) días del mes de mayo del año 2025.

En constancia de lo anterior se lee y se firma a los CINCO (05) días del mes de mayo del año 2025, por los que en ella intervinieron.

Alcaldía del Guamo

CONTRATISTA

GMA INGENIERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.761.110-5
R.L. JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ
C.C. 1.110.531.003 de Ibagué – Tolima
Contratista

Vo.Bo ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES
Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos
Supervisor Contrato No. 411 DE 2024 SPI

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER GUAMO
R.L STEPHANIA MORENO
C.C. 1.005.839.129 de Ibagué – Tolima

Vo.Bo ARQ. LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO
Secretaria de Planeación e Infraestructura (e)
Supervisora Contrato No. 412 DE 2024 SPI

Proyectó: Tatiana Castro / Contratista Sec. Planeación e Infraestructura.