Bogotá D.C., 9 de enero de 2026

No. 110016610430202600010 / UAEJPMP SG GCO

Señor
PD. NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGON
Supervisor Contrato de Obra No. 064-2025 UAEJPMP
Ciudad

ASUNTO: *Remisión prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 064-2025 UAEJPMP*

En atención a su calidad de supervisor, me permito remitir la prórroga No. 1 al contrato de obra No. 064-2025 UAEJPMP, suscrita con ANX INGENIERÍA SAS, el cual tiene por objeto: *"Interventoría para la obra de adecuación de la red eléctrica del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "TF. Laura Rocío Prieto Forero",* junto con el Registro Presupuestal de Compromiso y el formato de aprobación de la modificación de las pólizas.

Lo anterior, con el fin de tenerlo en cuenta a partir de la fecha para los trámites contractuales que correspondan.

Atentamente,

PD. DIANA CAROLINA REYES PULIDO
Coordinadora Grupo de Contratos - Secretaría General
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

Se anexa lo indicado.