1. DESCRIPCIÓN GENERAL

CLASE DE ACTA:	**FINAL: ____ PARCIAL: ___X___ No.:_____**				
_X CONTRATO DE: **___ CONVENIO DE:**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Nº:**	**376**	**AÑO:**	**2025**

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	CONSORCIO MAEMUKI		
	NIT y/o CC:	901.951.452-4		
	DIRECCIÓN:	Carera 7B No. 145-25 Int 607 Edifc.	TEL:	317 5133369
	CIUDAD:	Bogotá		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE HERNÁNDEZ RUIZ		
OBJETO:	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ETAPA 1: 1 CARTOGRAFÍA 1:10.000, APRESTAMIENTO; CONOCIMIENTO DEL RIESGO (AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES DE INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL Y MOVIMIENTO EN MASA); Y EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA AGUAS CALIENTES Y SUS QUEBRADAS TRIBUTARIAS EL PIÑAL Y EL SALADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE RIVERA- HUILA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 Y LOS LINEAMIENTOS DE LOS DECRETOS 1807 DE 2014, 1077 DE 2015 PARA LA INCORPORACIÓN DEL RIESGO EN EL DESARROLLO TERRITORIAL, EL DECRETO 2245 DE 2017 PARA EL ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS Y LAS GUÍAS METODOLÓGICAS DESARROLLADAS POR EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO- SGC, EL IDEAM, Y LAS DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA LEY 1931 DE 2018 Y DEMÁS NORMAS QUE SE COMPLEMENTEN, ADICIONEN, SUSTITUYAN Y/O MODIFIQUEN		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No 2024002232 FECHA: 31/12/2024** **No. 2025001080 FECHA: 01/07/2025**			
VALOR INICIAL:	**$1,082,462,338**			
	Valor en Letras: MIL OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MONEDA CORRIENTE.			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**$**			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
VALOR TOTAL	**$1,082,462,338**			
PLAZO INICIAL:	Ocho (08) meses			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**			
	Nº2			
FECHA DE INICIO:	23/07/2025			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
	Nº2	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/03/2026			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19/12/2025			

PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 09/10/2025 AL 11/12/2025	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**FREDY ANGARITA PÉREZ**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	**FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR SGA
	NOMBRE:	**JOHN FREDY ESTUPIÑAN PULIDO**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR SPOT
	NOMBRE:	**MANUEL JOSÉ HERNÁNDEZ RUIZ**
	EN CALIDAD DE:	R.L. CONSORCIO SEIKO
	NOMBRE:	**JUAN CARLOS ORTIZ CUELLAR**
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA SRCA
	NOMBRE:	**EDISNEY SILVA ARGOTE**
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA SPOT
	NOMBRE:	**DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA**
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA SGA

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Desembolso	**14/10/2025**	**$432,984,935**	**$1,082,462,338**	**$649,477,403**
2. Desembolso	**19/12/2025**	**$216,492,467**		**$432,984,936**
TOTAL (VALOR ACTA)				

3. RECIBO A SATISFACCIÓN

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado, en el cual se efectuaron avances de acuerdo con las actividades, correspondientes a la cartografía a escala 1:10.000, el aprestamiento, los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundación, avenida torrencial y movimiento en masa, y el acotamiento de las rondas hídricas del plan de manejo ambiental de la microcuenca de la quebrada Aguas Calientes y sus tributarias El Piñal y El Salado, en jurisdicción del municipio de Rivera – Huila, en cumplimiento de los Decretos 1076 de 2015, 1807 de 2014, 1077 de 2015 y 2245 de 2017, las guías del SGC e IDEAM, y la Ley 1931 de 2018.
2. Que, en ejecución del contrato, la Corporación realizará el desembolso descrito en la presente acta.
3. Se puede realizar el segundo pago del contrato No. 376 de 2025, equivalente al 20% de ejecución, para un total ejecutado del 60% del valor del contrato, el cual corresponde a la suma de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE ($216,492,467) M/CTE.
4. Que las partes contratantes están de acuerdo con lo enunciado anteriormente, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5

Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

FREDY ANGARITA PEREZ
Profesional Especializado – SRCA
Supervisor

JOHN FREDY ESTUPIÑÁN PULIDO
Profesional Especializado – SPOT
Supervisor

FREDY ANTURI VIDARTE
Profesional Especializado – SGA
Supervisor

MANUEL JOSÉ HERNÁNDEZ RUIZ
RL CONSORCIO MAEMUKI