
FLUJO DE CAJA

Costo real	Costo de línea base	Costo restante	Variación de costo
$ 0,00	$ 0,00	$ 4.564.240.000,00	$ 4.564.240.000,00



El gráfico muestra el costo acumulado del proyecto y el costo por trimestre.
Para ver los costos de un período de tiempo diferente, selecciona la opción Editar en la lista de campos.

La siguiente tabla muestra información sobre los costos para todas las tareas de nivel superior.
Para ver estadísticas del costo de todas las tareas, establece el nivel de esquema en la lista de campos.

Nombre	Costo restante	Costo real	Costo	CRTR	CPTR	CPTP
PROGRAMACIÓN DE OBRA PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	$ 4.564.240.000,00	$ 0,00	$ 4.564.240.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00