CONTRATO DE SUMINISTRO N° 1037 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SWARCO ANDINA SAS

OBJETO:	SUMINISTRO DE CONTROLADORES DE TRÁFICO ITC-3 (SWARCO) Y REPUESTOS PARA CONTROLADORES ITC-2 (SWARCO) Y PANELES DE MENSAJERIA VARIABLE (VMS SWARCO) PARA EL ÓPTIMO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	SWARCO ANDINA SAS NIT. 901.090.702-5 R.L. Maria Constanza Matiz Breton C.C. No. 39.792.108
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($126.050.420.oo) M/CTE, MAS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($23.949.580.oo) M/CTE POR CONCEPTO DE IVA PARA UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000.oo) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.
VALOR A ADICIONAR:	SESENTA Y TRES MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($63.025.210) MAS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($11.974.790) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($225.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2025

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE REINICIO:	N/A
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:	N/A

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	FOR-GGA-03 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 31 de 2022	mipg modelo integrado de planeación y gestión

VALOR PRESENTE ACTA: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS **($ 46.667.781,77) M/CTE.**

En Neiva, a los 4 días del mes de diciembre de 2025, se reunió la Dra. EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA, Secretaria de Movilidad en calidad de supervisor del contrato, el Ingeniero WILSON TRUJILLO MEDINA, Profesional Especializado en calidad de apoyo a la supervisión del contrato y SWARCO ANDINA SAS, R.L. Suplente Diego Armando Barrero Saavedra, en calidad de contratista, con el fin de recibir y entregar los bienes y/o insumos objeto del presente contrato, requeridos en la primera solicitud, para lo cual se suscribe la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO No. 03 de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

NOMBRE DE BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO U OTRO	CANTIDAD QUE SE RECIBE	V/R TOTAL INCLUIDO IVA	CUMPLE / NO CUMPLE
CONTROLADOR DE TRÁFICO ITC-3 SWARCO	1	1	$ 46.667.781,77	CUMPLE

OBSERVACIONES: Sin ninguna observación.

En virtud de lo anterior, se deja constancia que el contratista ha efectuado la entrega de los elementos objeto del contrato con sus correspondientes manuales, fichas técnicas, garantías, según aplique, cumpliendo con lo requerido conforme a las obligaciones pactadas. Dichos elementos han sido verificados técnica y físicamente por la supervisión del contrato y el apoyo a la supervisión encargado, comprobándose su conformidad con las respectivas fichas técnicas, así como con las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato.

Asimismo, se verifica que los bienes entregados por el contratista cumplen con los estándares de calidad exigidos, sin presentar observaciones al momento de su recepción. En consecuencia, los elementos son recibidos a satisfacción, conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales aplicables.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 06 de octubre de 2025.

EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
Secretaria de Movilidad
Supervisor

SWARCO ANDINA SAS
R.L. Maria Constanza Matiz Breton
Contratista

WILSON TRUJILLO MEDINA
Profesional Especializado
Apoyo a la Supervisor

Proyectó: Juan Felipe Salazar Camacho
Ingeniero Contratista
Apoyo Técnico a la supervisión S.M.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
24/10/2025
No. de Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000016

No. Programación de Compras: 2025.CEN.01.000061 **Fecha de Programación de Compras:** 24 / 10 / 2025

ENTRADA DE BIENES MUEBLES

Proveedor	NIT	Fecha De Factura	No. de Factura
SWARCO ANDINA SAS	901.090.702	09 / 10 / 2025	FE 169

Teléfono	Dirección	Ciudad
3232297415	K 9 77 67 OF 503 TO UNIKA	BOGOTA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
261115440002	CONTROLADOR DE TRAFICO ITC-3	290327713	39.216.623,34	46.667.781,77	19

Valor en Letras:

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Detalle:

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1037 DE 2025 OFICINA DE CONTRATACIÓN OBJETO: "SUMINISTRO DE CONTROLADORES DE TRAFICO ITC-3 (SWARCO) Y REPUESTOS PARA CONTROLADORES ITC-2 (SWARCO) Y PANELES DE MENSAJERIA VARIABLE (VMS SWARCO) PARA EL OPTIMO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE NEIVA" CDP. 2025.CEN.01.002021 DE 2025 - R.P. 2025.CEN.01.005224 DE 2025 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 01 DE JULIO DE 2025 PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO FECHAACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 06 DE OCTUBRE DE 2025 SUPERVISIÓN: EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA - SECRETARIA DE MOVILIDAD LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FIRMADA POR LA SUPERVISORA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 06 DE OCTUBRE DE 2025 SUPERVISIÓN: EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA - SECRETARIA DE MOVILIDAD LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FIRMADA POR LA SUPERVISORA

SUBTOTAL	$ 39.216.623,34
DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 7.451.158,43
TOTAL	$ 46.667.781,77

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
24/10/2025
Salida No.
2025.CEN.01.000017

Consecutivo de Entrada 2025.CEN.01.000016

SALIDA DE DEVOLUTIVO

Tipo de Orden	Responsable de Almacén
SALIDA BIENES DEVOLUTIVOS	GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
Dependencia Destino	**Tercero que Recibe**
SECRETARIA DE MOVILIDAD	CRUZ BONILLA EDNA JOHANNA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
261115440002	CONTROLADOR DE TRAFICO ITC-3 - CONTROLADOR DE TRAFICO ITC-3	290327713	39.216.623,34	46.667.781,77

Valor en Letras:

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

TOTAL **$ 46.667.781,77**

Detalle:

TRASLADO DE ELEMENTOS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1037 DE 2025

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
17109002 - SEMAFORIZACION	901090702 - SWARCO ANDINA SAS	$ 46.667.781,77	$ 0,00
17109002 - SEMAFORIZACION	891180009 - MUNICIPIO DE NEIVA	$ 0,00	$ 46.667.781,77
TOTALES			

Entregado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

Recibido por:

CRUZ BONILLA EDNA JOHANNA