BOGOTÁ D.C.

Durlandy Quintero Bautista <dquinterob@movilidadbogota.gov.co>

Cronograma de Actividades - Bosque y ciudad

3 mensajes

Laura Estefania Pedraza <operaciones@bosqueyciudad.com> 8 de enero de 2026 a las 16:28
Para: Andres Felipe Davila Mendoza <adavila@movilidadbogota.gov.co>, dquinterob@movilidadbogota.gov.co, jlcardenas@movilidadbogota.gov.co, ocorba@movilidadbogota.gov.co
Cc: BOSQUE & CIUDAD SAS <info@bosqueyciudad.com>, Jair Hincapie <jair.hincapie@bosqueyciudad.com>

Cordial saludo,

En el presente adjunto el cronograma de las actividades que se realizarán en el mes de enero de 2026.

Adicional a esto, el listado de personas que ingresarán es el siguiente:

Amaury Mendoza - CC. 1041257460
Luis Villero - CC. 1063650591
Pedro Aroca - CC. 93476075
Michael Nova - CC. 1033753132
Laura Pedraza - CC. 1016076544

Adjunto las planillas de seguridad social vigentes para el ingreso a las sedes.

Quedo atenta ante cualquier inquietud,

Cordialmente.

--

Bosque & Ciudad
ARBORICULTURA

Laura Estefania Pedraza Roa
Coordinadora de Proyectos Forestales
Tel. 3106971999

3 adjuntos

PLANILLA MICHAEL NOVA.pdf
196K

PLANILLA BOSQUE Y CIUDAD.pdf
222K

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES - ENERO 2026.pdf
316K

Durlandy Quintero Bautista <dquinterob@movilidadbogota.gov.co> 9 de enero de 2026 a las 11:10
Para: Jorge Leonardo Cardenas Aguilar <jlcardenas@movilidadbogota.gov.co>, Oscar Ferney Corba Ramirez <ocorba@movilidadbogota.gov.co>

Cc: Andres Felipe Davila Mendoza <adavila@movilidadbogota.gov.co>, Valentina Corredor Beltran <vcorredor@movilidadbogota.gov.co>

Buenos dias Jorge, cordial saludo

Conforme a la programación para la intervención de los arboles podas, talas y retros, favor gestionar en los patios para que se despejen parcialmente las zonas de intervención, retirando motos y/o vehículos que se encuentren estacionados en áreas donde estos interfieran significativamente con los individuos arbóreos a intervenir.

La intervención y/o ejecución de estas actividades iniciarán el próximo 20 de enero del 2026 conforme al cronograma, lo anterior para gestionar con tiempo y que estas áreas queden despejadas.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES					
SEDE	ACTIVIDAD	20-ene-26	21-ene-26	22-ene-26	23-ene-26
Patio Alamos	Tala (13 individuos)				
	Poda (1 individuos)				
	Repique de volcados (3 individuos)				
Paloquemao	Tala (3 individuos)				
Fontibón	Poda (2 individuos)				
	Repique de volcados (1 individuos)				
Fontibón (Puente Aranda)	Tala (2 individuos)				
Chicó	Tala (1 individuos)				

Muchas gracias por su atencion y valiosa colaboración

Cordialmente,

DURLANDY QUINTERO BAUTISTA
Profesional Universitario
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Secretaría Distrital de Movilidad
dquinterob@movilidadbogota.gov.co

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

PLANILLA MICHAEL NOVA.pdf
196K

PLANILLA BOSQUE Y CIUDAD.pdf
222K

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES - ENERO 2026.pdf
316K

Jorge Leonardo Cardenas Aguilar <jlcardenas@movilidadbogota.gov.co> 9 de enero de 2026 a las 11:31
Para: seguridadcuartodecontrol Movilidad <seguridadcuartodecontrol@movilidadbogota.gov.co>, seguridad Paloquemao Movilidad <seguridadpaloquemao@movilidadbogota.gov.co>, Jairo Miguel Muñoz Galeano

<jmunoz@movilidadbogota.gov.co>, Nicolas Giraldo Bejarano <ngbejarano@movilidadbogota.gov.co>, Enrique Andres Arenas Melo <earenas@movilidadbogota.gov.co>, Raul Antonio Acosta Garzon <racosta@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Durlandy Quintero Bautista <dquinterob@movilidadbogota.gov.co>, Andres Felipe Davila Mendoza <adavila@movilidadbogota.gov.co>, Oscar Ferney Corba Ramirez <ocorba@movilidadbogota.gov.co>

Buen día

En cumplimiento del cronograma de actividades silviculturales, solicitamos su colaboración para despejar las áreas donde se encuentran los individuos arbóreos a intervenir. Esto permitirá que el personal técnico realice las labores de poda y tala de manera segura y eficiente. Asimismo, solicitamos formalmente la autorización de ingreso para el siguiente equipo de trabajo del contratista Bosque y Ciudad quienes realizarán las actividades en las diferentes sedes de la entidad:

Amaury Mendoza - CC. 1041257460
Luis Villero - CC. 1063650591
Pedro Aroca - CC. 93476075
Michael Nova - CC. 1033753132
Laura Pedraza - CC. 1016076544

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES					
SEDE	ACTIVIDAD	20-ene-26	21-ene-26	22-ene-26	23-ene-26
Patio Alamos	Tala (13 individuos)				
	Poda (1 individuos)				
	Repique de volcados (3 individuos)				
Paloquemao	Tala (3 individuos)				
Fontibón	Poda (2 individuos)				
	Repique de volcados (1 individuos)				
Fontibón (Puente Aranda)	Tala (2 individuos)				
Chicó	Tala (1 individuos)				

NOTA: Las fechas son 20 y 21 de enero 2026 Patio álamos 200, 22 de enero 2026 Paloquemao, Fontibón 1 , 23 de enero de 2026 Fontibón1,2 y Chicó)

Agradezco su colaboración y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

JORGE L. CÁRDENAS A.

Técnico Administrativo

Subdirección Administrativa

Secretaría Distrital de Movilidad

jlcardenas@movilidadbogota.gov.co

Calle 13 # 37 - 35 piso 2

(57) 6013649400

www.movilidadbogota.gov.co

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

PLANILLA MICHAEL NOVA.pdf
196K

PLANILLA BOSQUE Y CIUDAD.pdf
222K

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES - ENERO 2026.pdf
316K