CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Contrato Silvicultura 2025-3116
ENERO 2026

Bosque & Ciudad
ARBORICULTURA

A continuación, se presenta el cronograma de actividades correspondiente al Contrato Silvicultura 2025-3116, mediante el cual se programan las labores de poda, tala y repique de árboles volcados en las diferentes sedes de la Secretaría de Movilidad. Dichas actividades se ejecutarán en las fechas establecidas, atendiendo criterios técnicos, operativos y de seguridad, y conforme a la normatividad ambiental vigente. Así mismo, durante la ejecución de las intervenciones se realizará de manera simultánea el levantamiento del Inventario Forestal requerido para su posterior radicación ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), optimizando los tiempos de campo y garantizando la correspondencia entre la información registrada y las actividades desarrolladas.

Se solicita amablemente que para las fechas programadas se despejen parcialmente las zonas de intervención, retirando motos y/o vehículos que se encuentren estacionados en áreas donde estos interfieran significativamente con los individuos arbóreos a intervenir, con el fin de garantizar la seguridad del personal, de los bienes y de los árboles circundantes, así como permitir la correcta ejecución de las actividades programadas.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES					
SEDE	ACTIVIDAD	20-ene-26	21-ene-26	22-ene-26	23-ene-26
Patio Alamos	Tala (13 individuos)				
	Poda (1 individuos)				
	Repique de volcados (3 individuos)				
Paloquemao	Tala (3 individuos)				
Fontibón	Poda (2 individuos)				
	Repique de volcados (1 individuos)				
Fontibón (Puente Aranda)	Tala (2 individuos)				
Chicó	Tala (1 individuos)				