GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE PAGO No. 08

Codigo: HS-FO-10
Versión: 02
Fecha Modificación: 05/09/2019

Acta No: 08	Corte: 31/10/2025	Fecha: 4/11/2025	Página: de:
Contrato No: LP-SV-010-2024-04102024-13 %	Contratista: CONSORCIO HASE	Objeto: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS)	Municipio: La Dorada
Fecha Iniciación: 21/10/2024			Interventor: CONSORCIO CMGPV19-2024
Fecha Vencimiento Inicial: 20/05/2025			
Fecha Suspensión: 16/05/2025			
Fecha Reinicación: 27/08/2025			
Fecha Vencimiento final: 27/12/2025			
Plazo inicial: 7 MESES	Plazo Adicional: 30 días + 4 meses	Valor Adición: N/A	Supervisor: ESTEBAN DIAZ OSORIO

				CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA						
Item	Descripción	Unidad	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
1	**EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES**															
1.01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN INCLUYE IMPLANTACIÓN DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN	m2	1.504	2.729,16	4.104.656,64	-41,16	2.688,00	4.042.656	2.688,00	4.042.752	0,00	0	0,00%	2.688,00	4.042.752	98,45%
1.02	REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0.20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	2.288	2.729,16	6.247.947,24	-41,16	2.688,00	6.152.832	2.688,00	6.152.832	0,00	0	0,00%	2.688,00	6.152.832	98,48%
1.03	REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS	ml	3.231	1.921,72	5.955.306,48	-932,72	889,00	2.982.580	780,00	2.511.800	109,00	350.980	5,98%	889,00	2.862.580	48,60%
2	**EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS**															
2.01	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS INCLUYE EQUIPOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m3	20.300	491,76	10.027.223,10	291,05	692,81	14.125.998	664,85	13.556.292	0,00	0	0,00%	664,85	13.556.292	135,20%
2.02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS INCLUYE EQUIPOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m3	20.300	199,42	4.047.225,86	-11,10	188,37	3.440.864	181,46	3.292.781	26,66	548.083	13,48%	188,37	3.840.864	94,43%
2.03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO INCLUYE EQUIPOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	3.857	1.946,60	7.509.014,51	4,78	1.921,38	7.026.414	1.921,38	7.026.414	0,00	0	0,00%	1.921,38	7.026.414	100,25%
2.04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL ¿HASTA 15 Km	m3	27.302	649,44	17.799.597,29	236,16	885,60	24.258.355	885,60	24.258.355	0,00	0	0,00%	885,60	24.258.355	136,38%
NP.3	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO	m3	80.000	0,00	0,00	1.143,10	1.143,10	91.448.000	1.143,10	91.448.000	0,00	0		1.143,10	91.448.000	
3	**CONSTRUIR CIMENTACIÓN**															
3.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi impermeabilizado y 40% piedra media dorgel), INCLUYE MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	m3	340.000	245,84	83.584.133,61	2,93	248,78	86.102.506	248,78	86.102.506	0,00	0	0,00%	248,78	86.102.506	101,18%

Item	Descripción	Unid	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
5.00	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	536.021	345,89	131.797.325,69	-16,84	229,04	122.770.250	229,04	122.770.250	0,00	0	0,00%	229,04	122.770.250	93,15%
INP 9	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FORMALETA PARA ZAMPA EN CONCRETO CICLOPEO DE 0,3mx0,5m H= 0,5m, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	56.066	0,00	0,00	57,60	57,60	3.230.554	57,60	3.230.554	0,00	0		57,60	3.230.554	
6	**CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO**															
6.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	66.692	2.444,73	161.577.696,67	-55,62	2.389,11	157.901.658	1.793,40	118.529.304	512,40	33.885.541	20,96%	2.305,80	152.304.605	94,32%
6.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x15 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	30.131	2.310,21	69.606.837,51	58,31	2.368,52	71.365.676	2.212,94	66.678.095	155,58	4.687.781	6,73%	2.368,52	71.365.877	102,52%
6.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	31.135	3.029,14	65.869.023,56	-349,70	2.729,44	84.991.114	2.339,57	72.845.958	389,87	12.140.153	12,69%	2.729,44	84.991.115	98,04%
6.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	19.183	3.314,50	63.583.012,69	140,04	3.454,84	66.270.366	2.850,16	54.675.004	604,46	11.595.356	18,24%	3.454,84	66.270.360	104,23%
6.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	m2	19.005	2.444,73	46.462.094,08	-55,53	2.389,20	45.444.756	1.793,40	34.083.589	512,40	9.738.162	20,66%	2.305,80	43.821.751	94,32%
6.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.709	49.315,57	380.152.366,43	-3.072,77	36.262,80	295.160.002	30.756,40	283.318.331	1.536,40	11.842.671	3,81%	28.292,80	295.160.997	94,68%
6.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.709	4.030,00	30.506.197,00	1.125,50	5.155,50	39.741.631	4.291,42	33.078.269	864,50	6.663.569	21,50%	5.155,92	39.741.832	138,26%
6.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.709	11.497,55	87.929.414,67	-1.856,51	9.441,04	72.771.536	8.593,21	65.519.619	848,83	7.251.916	8,25%	9.441,04	72.771.537	82,78%
7	**INSTALAR MAMPOSTERIA**															
7.01-comp	EJECUTAR INSTALACION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL F=12CMS (0,30X0,45) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	34.643	5.087,08	176.891.624,42	-5.087,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
INP 1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 10X20X30, REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	59.750	0,00	0,00	4.980,99	4.980,99	297.612.392	4.846,24	289.562.841	134,77	8.049.533		4.980,99	297.612.391	

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
NP.10	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X30X30 HASTA H = 0,72m, REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALICADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO B)	m2	21.942	0,00	0,00	968,00	968,00	3.698.256	138,00	2.764.680	36,00	789.912		162,00	3.554.604	
II	INSTALAR CUBIERTA															
0.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA EN C DE 120X60 3mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDADURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	62.276	2.736,00	170.397.136,00	-2.736,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDADURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	45.000	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	105.840.000	2.010,00	90.720.000	336,00	15.120.000		2.352,00	105.840.000	
0.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #6 INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	32.139	2.705,22	86.934.949,92	-24,50	2.680,72	86.147.616	2.010,54	64.610.714	574,44	18.460.204	21,23%	2.584,98	83.070.918	95,59%
0.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	ml	467.706	229,00	106.635.909,00	93,44	321,44	150.333.411	200,00	93.562.135	60,35	37.564.854	35,25%	260,35	131.548.989	133,36%
0.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM CON FOIL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. d/ 0.50 m.	ml	201.845	484,00	97.703.937,50	-428,80	55,70	11.242.787	38,14	7.900.213	16,56	3.342.553	3,42%	55,70	11.242.766	11,02%
0.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	42.182	342,00	14.426.244,00	0,00	306,00	14.173.152	262,00	10.829.664	72,00	3.057.104	21,85%	324,00	13.886.368	94,74%
0.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	78.260	57,00	4.462.791,00	1,00	58,00	4.364.400	42,00	3.288.306	12,00	939.516	21,85%	54,00	4.227.822	94,74%
NP.4	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALACION TEJA PLASTICA #5 EN PATIOS	un	60.000	0,00	0,00	168,00	168,00	10.080.000	126,00	7.560.000	36,00	2.160.000		162,00	9.720.000	
III	CONSTRUIR ACABADOS															
0.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cadencia Joya Blanco 35x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	63.211	517,45	32.709.279,11	-227,93	289,52	18.303.849	180,95	11.439.030	36,10	2.281.698	6,96%	217,14	13.720.728	41,95%

Item	Descripción	Unid	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
9.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya (blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar) INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED. MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	39.739	237,60	9.445.562,91	-53,45	184,24	7.321.513	92,12	3.661.750	23,03	915.169	9,69%	115,15	4.575.945	48,46%
9.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.6x45.6 cm Ó 59x59 cm INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	65.249	123,92	8.085.400,15	9,92	133,84	8.732.782	83,65	5.457.695	16,73	1.091.559	13,92%	100,38	6.549.594	81,01%
9.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). INCLUYE MATERIALES EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD	m2	21.008	646,36	13.579.151,04	470,20	1.116,56	23.458.373	837,48	17.593.779	279,16	5.864.593	40,19%	1.116,64	23.458.372	172,75%
9.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	16.777	360,91	6.056.228,96	124,29	915,20	8.643.516	366,40	6.462.633	0,00	0	0,00%	366,40	6.462.633	58,85%
9.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	29.972	646,36	19.373.391,36	-44,84	601,44	18.025.360	375,60	11.265.474	75,18	2.253.295	11,63%	451,08	13.518.769	69,79%
9.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA ANCHO 0.70 A 1.10 M ALTO 1,80 A 2.40 M MARCO EN MDF RH ARMADO A LA PUERTA INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA	un	241.033	57,00	13.736.881,00	-1,00	56,00	13.497.848	14,00	3.374.462	14,00	3.374.462	24,56%	28,00	6.748.924	49,12%
10	**INSTALAR CARPINTERIA METÁLICA**															
10.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3931 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM) INCLUYE ALFAJIA INFERIOR. SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN SEGUN DETALLE (VT-1)	un	235.320	114,00	26.826.480,00	-2,00	112,00	26.467.840	64,00	15.053.696	16,00	4.213.760	15,79%	102,00	24.104.840	89,47%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
10.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PAI 3031 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	un	169.588	114.00	19.333.944.00	-2.00	112.00	18.994.752	84.00	14.246.064	18.00	3.052.728	15.79%	102.00	17.298.792	89.47%
10.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 0.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22. VANO DE 0.90x2.2m ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	un	440.414	114.00	50.207.196.00	-2.00	112.00	49.329.398	84.00	36.994.776	19.00	8.367.895	16.97%	103.00	45.362.642	90.35%
11	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS**															
11.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	un	372.181	57.00	21.214.317.00	-1.00	56.00	20.842.136	14.00	5.210.534	21.00	7.815.831	36.84%	35.00	13.026.365	61.40%
11.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA)	un	39.927	57.00	2.275.839.00	-1.00	56.00	2.235.912	14.00	558.978	14.00	558.978	24.56%	28.00	1.117.956	49.12%
11.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHAFLANERO EN CONCRETO DE 2500PSI 0.120.04m	ml	16.320	62.70	1.023.264.00	-1.10	61.60	1.005.312	36.50	628.320	7.70	125.664	12.28%	46.20	753.984	73.68%
11.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 1080cm (INCLUYE PEDESTAL)	un	218.505	57.00	12.455.013.00	-1.00	56.00	12.236.504	42.00	9.177.378	0.00	0	0.00%	42.00	9.177.378	75.00%
11.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERADA SEGÚN DETALLE	un	1.215.563	57.00	69.286.231.00	-1.00	56.00	68.072.648	28.00	34.036.324	0.00	0	0.00%	28.00	34.036.324	49.12%
12	**EJECUTAR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS**															
12.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERIA DE 3/4"	un	51.352	114.00	5.854.128.00	-114.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%
12.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERIA DE 1/2"	un	44.753	456.00	20.407.368.00	-8.00	448.00	20.049.344	336.00	15.037.008	112.00	5.012.336	24.56%	448.00	20.049.344	98.25%
12.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ml	10.231	1.368.00	13.998.008.00	-676.00	692.00	4.010.552	264.00	3.007.914	98.00	1.002.638	7.16%	362.00	4.010.552	28.65%
12.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2"	un	30.803	114.00	3.511.428.00	-3.00	112.00	3.449.628	42.00	1.293.684	14.00	431.220	12.28%	56.00	1.724.912	49.12%
12.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*30*14) SEGUN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	un	446.540	57.00	25.624.122.00	-1.00	56.00	25.174.570	0.00	0	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%
12.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 3M DE TUBERIA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	99.858	342.00	19.377.036.00	50.00	392.00	22.359.936	336.00	19.037.088	56.00	3.172.848	16.91%	392.00	22.359.936	114.82%

Item	Descripción	Unid	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
12.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	94.334	57.00	5.377.038.00	-1.00	56.00	5.282.704	48.00	4.528.032	8.00	754.672	14.04%	56.00	5.282.704	98.25%
12.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 2"	ml	20.230	456.00	9.224.880.00	-456.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%
12.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	ml	35.258	570.00	20.095.530.00	-169.80	400.20	14.018.416	345.60	12.530.074	57.60	2.088.340	16.11%	403.20	14.618.420	70.74%
12.11	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-ALL 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	24.439	171.00	4.179.069.00	-171.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%
12.12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	un	60.380	342.00	27.489.960.00	-230.00	112.00	9.002.560	77.00	6.189.200	35.00	2.331.020	8.48%	106.00	8.520.280	30.99%
12.13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	30.432	342.00	10.407.744.00	78.00	420.00	12.781.440	105.00	3.195.360	105.00	3.195.360	30.70%	210.00	6.390.720	61.40%
12.14	SUMINISTRAR E INSTALAR LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Manera de Bala HOFF)	un	45.516	114.00	5.188.824.00	-2.00	112.00	5.097.792	0.00	0	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%
12.15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	un	140.287	57.00	7.996.359.00	-1.00	56.00	7.859.072	42.00	5.892.054	14.00	1.964.018	24.56%	56.00	7.856.072	98.25%
12.16	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm	un	212.725	57.00	12.125.325.00	-1.00	56.00	11.912.600	42.00	8.934.450	14.00	2.978.150	24.56%	56.00	11.912.600	98.25%
12.17	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 6" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS: REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	ml	157.669	201.78	31.812.836.56	-201.78	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%
12.18	REALIZAR RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS RESIDUALES	ml	14.616	125.40	1.832.846.40	-125.40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%
13	**EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS**															
13.01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP. 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO	un	90.002	684.00	62.179.704.00	-68.00	616.00	55.998.056	231.00	20.999.289	154.00	13.999.524	22.51%	385.00	34.998.810	56.29%
13.02	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI, 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO	un	100.722	171.00	17.223.462.00	-3.00	168.00	16.921.296	63.00	6.345.486	42.00	4.230.324	24.56%	105.00	10.575.810	61.40%
13.03	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	un	69.655	342.00	22.756.010.00	-8.00	336.00	22.368.080	126.00	8.388.530	84.00	5.592.020	24.56%	210.00	13.997.550	61.40%
13.04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	un	77.003	114.00	8.104.902.00	-2.00	112.00	7.982.416	42.00	2.985.988	28.00	1.990.604	24.56%	70.00	4.976.510	61.40%
13.05	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN NO INCLUYE LUMINARIA	un	83.522	342.00	28.564.524.00	6.00	336.00	28.063.392	126.00	10.523.772	84.00	7.015.848	24.56%	210.00	17.539.620	61.40%
13.06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)	un	256.798	57.00	16.917.486.00	-1.00	56.00	16.620.688	21.00	6.232.758	14.00	4.155.172	24.56%	35.00	10.387.930	61.40%
13.07	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	ml	21.562	399.00	8.605.338.00	105.00	504.00	10.867.356	189.00	4.080.666	126.00	2.720.562	31.56%	315.00	6.801.480	79.07%

Item	Descripción	Unid	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
13.08	SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA 1x8 + 1x8 AWG, DE CAJA PORTAMEDIDOR A MEDIDOR	ml	32.400	969,00	31.459.554,00	-969,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13.09	SUMINISTRAR E INSTALAR MEDIDOR 2F-N	un	408.977	57,00	23.311.689,00	-57,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13.10	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA DUCHA ELECTRICA, INCLUYE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 30A Y CABLEADO ELECTRICO No 10 AWG (NO INCLUYE DUCHA)	un	116.165	57,00	6.621.105,00	-57,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13.11	SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2.40 COBRE x 5/8	un	230.497	57,00	13.138.329,00	-1,00	56,00	12.907.832	14,00	3.226.958	14,00	3.226.958	24,58%	28,00	6.453.916	49,12%
SP.5	SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA HERMETICA ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO EN POLICARBONATO Y VISOR DE VIDRIO	un	124.200	0,00	0,00	56,00	56,00	6.955.200	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
SP.6	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES DE 1"	un	276.600	0,00	0,00	37,00	37,00	10.234.200	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
SP.7	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES 3/4"	un	148.250	0,00	0,00	19,00	19,00	2.816.750	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
SP.8	SUMINISTRAR E INSTALAR MALLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE CONDUCTOR DE COBRE N° 4 Y CONECTOR CERTIFICADO TIPO TGC	un	62.200	0,00	0,00	336,00	336,00	20.899.200	0,00	0	0,00	0		0,00	0	

COSTO DIRECTO		2.516.530.616,84	2.534.271.074	1.999.530.239	293.097.979		2.292.528.209
ADMINISTRACIÓN	27,76%	698.586.899	703.513.606	551.460.792	81.913.839		633.074.631
IMPREVISTOS	2,00%	50.330.612	50.685.421	39.730.605	5.879.000		45.610.595
UTILIDAD	5,00%	125.826.531	126.713.554	99.326.511	14.696.889		114.026.410
AIU	34,76%	874.746.042	880.913.625	690.517.909	102.193.889		792.711.809
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	23.907.041	0	0	0		0
VALOR TOTAL PROYECTO		3.415.183.700	3.415.183.699	2.677.048.137	369.191.677		3.073.239.814
REALIZAR PGIO - PAPSO	0,977446%	29.986.526	29.986.526	23.488.799	3.476.353		26.988.139
COSTO TOTAL		3.445.169.226	3.445.169.225	2.700.537.891	369.068.000		3.100.205.953

RETENCION PARA LIQUIDACION (IVA)	0	0
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		369.068.000

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS MCTE.

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA SIN DESCUENTOS DE LEY	369.068.000

Item	Descripción	Unid	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato		3.445.150.226
Valor Adición		
Valor Acta No. 01	364.000.512	
Valor Acta No. 02	935.078.969	
Valor Acta No. 03	382.176.677	
Valor Acta No. 04	417.769.411	
Valor Acta No. 05	344.236.305	
Valor Acta No. 06	319.365.004	
Valor Acta No. 07	317.872.736	
Valor Acta No. 08	269.656.000	
Saldo Contrato	344.994.272	
SUMAS IGUALES	3.445.150.226	3.445.150.226

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo		0
Amortización Acta No. 01	0	
Amortización Acta No. 02	0	
Amortización Acta No. 03	0	
Amortización Acta No. 04	0	
Amortización Acta No. 05	0	
Amortización Acta No. 06	0	
Amortización Acta No. 07	0	
Amortización Acta No. 08	0	
Saldo Anticipo	0	
SUMAS IGUALES	0	0

HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CEBALLOS C
CONSORCIO CMCPV10 0824
INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-3024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	1.03	REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-02-CASA 1	1,00	20,00			20,00	20,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-02-CASA 2	1,00	6,00			6,00	26,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	15,00			15,00	41,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	6,00			6,00	47,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	6,00			6,00	53,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	6,00			6,00	59,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	6,00			6,00	65,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	6,00			6,00	71,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	6,00			6,00	77,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	6,00			6,00	83,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	8,00			8,00	91,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	6,00			6,00	97,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	6,00			6,00	103,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	6,00			6,00	109,00	Sobre perimetro lote (2da vez)
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
							0,00	109,00	
						TOTAL PRE-ACTA	109,00		

CONTRATISTA

Vo So INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-02-CASA 1	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	3,36	Ver anexo 1 Acta 8
31	10	P-M-02-CASA 2	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	6,72	Ver anexo 1 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	10,08	Ver anexo 1 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	13,44	Ver anexo 1 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	16,80	Ver anexo 1 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	20,16	Ver anexo 1 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	23,52	Ver anexo 1 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	26,88	Ver anexo 1 Acta 9
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
							0,00	26,88	
						TOTAL PRE-ACTA		26,88	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HUBE
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	42,70	1,00		42,70	42,70	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	42,70	1,00		42,70	85,40	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	42,70	1,00		42,70	128,10	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	42,70	1,00		42,70	170,80	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	42,70	1,00		42,70	213,50	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	42,70	1,00		42,70	256,20	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	42,70	1,00		42,70	298,90	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	42,70	1,00		42,70	341,60	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	42,70	1,00		42,70	384,30	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	42,70	1,00		42,70	427,00	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	42,70	1,00		42,70	469,70	Ver anexo 2 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	42,70	1,00		42,70	512,40	Ver anexo 2 Acta 8
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
						TOTAL PRE-ACTA		512,40	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-G2-CASA 1	15,00	2,40			36,00	80,00	15 Columnas h= 2,40
31	10	P-M-G2-CASA 2	15,00	2,40			36,00	72,00	15 Columnas h= 2,40
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	5,97			5,97	77,97	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	5,97			5,97	83,94	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	5,97			5,97	89,91	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	5,97			5,97	95,88	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	5,97			5,97	101,85	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	5,97			5,97	107,82	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	5,97			5,97	113,79	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	5,97			5,97	119,76	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	5,97			5,97	125,73	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	5,97			5,97	131,70	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	5,97			5,97	137,67	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	5,97			5,97	143,64	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00	5,97			5,97	149,61	Ver anexo 3 Acta 8
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00	5,97			5,97	155,58	Ver anexo 3 Acta 8
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
							0,00	155,58	
						TOTAL PRE-ACTA		155,58	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: H5-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HU&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD: ml

Fecha medición:		Frente	Medidas				Ton. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-02-CASA 1	1,00	48,74			48,74	48,74	Ver anexo 4 Acta 8
31	10	P-M-02-CASA 2	1,00	48,74			48,74	97,48	Ver anexo 4 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	48,74			48,74	146,22	Ver anexo 4 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	48,74			48,74	194,96	Ver anexo 4 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	48,74			48,74	243,70	Ver anexo 4 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	48,74			48,74	292,44	Ver anexo 4 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	48,74			48,74	341,18	Ver anexo 4 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	48,74			48,74	389,92	Ver anexo 4 Acta 8
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
							0,00	389,92	
						TOTAL PRE-ACTA	389,92		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1378
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 13x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-G2-CASA 1	9,00	2,40			21,60	21,60	9 Columnetas h= 2,40
31	10	P-M-G2-CASA 2	9,00	2,40			21,60	43,20	9 Columnetas h= 2,40
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00	40,09			40,09	83,29	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00	40,09			40,09	123,38	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	40,09			40,09	163,47	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	40,09			40,09	203,56	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	40,09			40,09	243,65	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	40,09			40,09	283,74	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	40,09			40,09	323,83	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	40,09			40,09	363,92	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	40,09			40,09	404,01	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	40,09			40,09	444,10	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	40,09			40,09	484,19	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	40,09			40,09	524,28	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	40,09			40,09	564,37	Ver anexo 5 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	40,09			40,09	604,46	Ver anexo 5 Acta 8
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
							0,00	604,46	
						TOTAL PRE-ACTA		604,46	

CONTRATISTA

VO BO INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: H5-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,06 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Ton. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	42,70	1,00		42,70	42,70	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	42,70	1,00		42,70	85,40	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	42,70	1,00		42,70	128,10	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	42,70	1,00		42,70	170,80	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	42,70	1,00		42,70	213,50	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	42,70	1,00		42,70	256,20	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	42,70	1,00		42,70	298,90	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	42,70	1,00		42,70	341,60	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	42,70	1,00		42,70	384,30	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	42,70	1,00		42,70	427,00	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	42,70	1,00		42,70	469,70	Ver anexo 6 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	42,70	1,00		42,70	512,40	Ver anexo 6 Acta 8
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
							0,00	512,40	
						TOTAL PRE-ACTA		512,40	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO 84 O 1/2" DE REFUERZO Ft= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pig)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00	230,00	1,00		230,00	230,00	Ver anexo 7 Acta 8
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00	230,00	1,00		230,00	460,00	Ver anexo 7 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	230,00	1,00		230,00	690,00	Ver anexo 7 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	230,00	1,00		230,00	920,00	Ver anexo 7 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	230,00	1,00		230,00	1.150,00	Ver anexo 7 Acta 8
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00	27,60	1,00		27,60	1.177,60	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00	27,60	1,00		27,60	1.205,20	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	27,60	1,00		27,60	1.232,80	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	27,60	1,00		27,60	1.260,40	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	27,60	1,00		27,60	1.288,00	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	27,60	1,00		27,60	1.315,60	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	27,60	1,00		27,60	1.343,20	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	27,60	1,00		27,60	1.370,80	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	27,60	1,00		27,60	1.398,40	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	27,60	1,00		27,60	1.426,00	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	27,60	1,00		27,60	1.453,60	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	27,60	1,00		27,60	1.481,20	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	27,60	1,00		27,60	1.508,80	Ver anexo 8 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	27,60	1,00		27,60	1.536,40	Ver anexo 8 Acta 8
							0,00	1.536,40	
							0,00	1.536,40	
							0,00	1.536,40	
							0,00	1.536,40	
							0,00	1.536,40	
							0,00	1.536,40	
							0,00	1.536,40	
							0,00	1.536,40	
							0,00	1.536,40	
							0,00	1.536,40	
							0,00	1.536,40	
						TOTAL PRE-ACTA		1.536,40	

CONTRATISTA

VO.BO INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM:	6.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pig)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-02-CASA 1	1,00	57,55	1,00		57,55	57,55	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-02-CASA 2	1,00	57,55	1,00		57,55	115,10	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	57,55	1,00		57,55	172,65	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	57,55	1,00		57,55	230,20	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	57,55	1,00		57,55	287,75	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	57,55	1,00		57,55	345,30	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	57,55	1,00		57,55	402,85	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	57,55	1,00		57,55	460,40	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	57,55	1,00		57,55	517,95	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	57,55	1,00		57,55	575,50	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	57,55	1,00		57,55	633,05	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	57,55	1,00		57,55	690,60	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	57,55	1,00		57,55	748,15	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	57,55	1,00		57,55	805,70	Ver anexo 9 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 1	1,00	4,20	1,00		4,20	809,90	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 6	1,00	4,20	1,00		4,20	814,10	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 7	1,00	4,20	1,00		4,20	818,30	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 8	1,00	4,20	1,00		4,20	822,50	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 9	1,00	4,20	1,00		4,20	826,70	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 10	1,00	4,20	1,00		4,20	830,90	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 11	1,00	4,20	1,00		4,20	835,10	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 14	1,00	4,20	1,00		4,20	839,30	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 15	1,00	4,20	1,00		4,20	843,50	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 16	1,00	4,20	1,00		4,20	847,70	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 17	1,00	4,20	1,00		4,20	851,90	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 18	1,00	4,20	1,00		4,20	856,10	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 19	1,00	4,20	1,00		4,20	860,30	Ver anexo 10 Acta 8
31	10	G-M-D-CASA 20	1,00	4,20	1,00		4,20	864,50	Ver anexo 10 Acta 8
							0,00	864,50	
							0,00	864,50	
						TOTAL PRE-ACTA		864,50	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2018

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-137b
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (kg/m)	Diametro (pie)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00	157,52	1,00		157,52	157,52	Ver anexo 11 Acta 8
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00	157,52	1,00		157,52	315,04	Ver anexo 11 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	157,52	1,00		157,52	472,56	Ver anexo 11 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	157,52	1,00		157,52	630,08	Ver anexo 11 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	157,52	1,00		157,52	787,60	Ver anexo 11 Acta 8
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00	11,07	1,00		11,07	798,67	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00	11,07	1,00		11,07	809,74	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	11,07	1,00		11,07	820,81	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	11,07	1,00		11,07	831,88	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	11,07	1,00		11,07	842,95	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	11,07	1,00		11,07	854,02	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	11,07	1,00		11,07	865,09	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	11,07	1,00		11,07	876,16	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	11,07	1,00		11,07	887,23	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	11,07	1,00		11,07	898,30	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	11,07	1,00		11,07	909,37	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	11,07	1,00		11,07	920,44	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	11,07	1,00		11,07	931,51	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	11,07	1,00		11,07	942,58	Ver anexo 12 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 1	-1,00	0,25	1,00		-0,25	942,33	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
31	10	P-M-F-CASA 2	-1,00	0,25	1,00		-0,25	942,08	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
31	10	P-M-F-CASA 3	-1,00	0,25	1,00		-0,25	941,83	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
31	10	P-M-F-CASA 4	-1,00	0,25	1,00		-0,25	941,58	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
31	10	P-M-F-CASA 5	-1,00	0,25	1,00		-0,25	941,33	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
31	10	P-M-F-CASA 6	-1,00	0,25	1,00		-0,25	941,08	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
31	10	P-M-F-CASA 7	-1,00	0,25	1,00		-0,25	940,83	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
							0,00	940,83	
							0,00	940,83	
							0,00	940,83	
							0,00	940,83	
						TOTAL PRE-ACTA		940,83	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO II)	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	G-M-D-CASA 20	1,00	4,00	2,60		10,40	10,40	muro patio
31	10	G-M-D-CASA 9	1,00	4,00	2,60		10,40	20,80	muro patio
31	10	G-M-D-CASA 14	1,00	4,00	2,60		10,40	31,20	muro patio
31	10	G-M-D-CASA 11	1,00	4,00	2,60		10,40	41,60	muro patio
31	10	P-M-01-CASA 1	1,00	11,84	1,00		11,84	53,24	Ver anexo 13 Acta 8
31	10	P-M-01-CASA 3	1,00	11,84	1,00		11,84	64,88	Ver anexo 13 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	11,84	1,00		11,84	76,52	Ver anexo 13 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	11,84	1,00		11,84	88,16	Ver anexo 13 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	11,84	1,00		11,84	99,80	Ver anexo 13 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	11,84	1,00		11,84	111,44	Ver anexo 13 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	11,84	1,00		11,84	123,08	Ver anexo 13 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	11,84	1,00		11,84	134,72	Ver anexo 13 Acta 8
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
							0,00	134,72	
						TOTAL PRE-ACTA		134,72	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.10	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30 HASTA H = 0.22m; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	3,00			3,00	3,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	3,00			3,00	6,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	3,00			3,00	9,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	3,00			3,00	12,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	3,00			3,00	15,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	3,00			3,00	18,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	3,00			3,00	21,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	3,00			3,00	24,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	3,00			3,00	27,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	3,00			3,00	30,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	3,00			3,00	33,00	Sobre viga entre cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	3,00			3,00	36,00	Sobre viga entre cocina y patio
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
						TOTAL PRE-ACTA		36,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDADURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-02-CASA 1	1,00	42,00			42,00	42,00	Cubierta, correas
31	10	P-M-02-CASA 2	1,00	42,00			42,00	84,00	Cubierta, correas
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	42,00			42,00	126,00	Cubierta, correas
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	42,00			42,00	168,00	Cubierta, correas
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	42,00			42,00	210,00	Cubierta, correas
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	42,00			42,00	252,00	Cubierta, correas
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	42,00			42,00	294,00	Cubierta, correas
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	42,00			42,00	336,00	Cubierta, correas
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
						TOTAL PRE-ACTA		336,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**8.03**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 RD. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	47,87	1,00		47,87	47,87	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	47,87	1,00		47,87	95,74	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	47,87	1,00		47,87	143,61	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	47,87	1,00		47,87	191,48	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	47,87	1,00		47,87	239,35	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	47,87	1,00		47,87	287,22	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	47,87	1,00		47,87	335,09	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	47,87	1,00		47,87	382,96	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	47,87	1,00		47,87	430,83	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	47,87	1,00		47,87	478,70	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	47,87	1,00		47,87	526,57	Ver anexo 14 Acta 8
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	47,87	1,00		47,87	574,44	Ver anexo 14 Acta 8
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
							0,00	574,44	
						TOTAL PRE-ACTA		574,44	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,00	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F-CASA 1	1,00	5,74			5,74	5,74	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F-CASA 2	1,00	5,74			5,74	11,48	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F-CASA 3	1,00	5,74			5,74	17,22	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F-CASA 4	1,00	5,74			5,74	22,96	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F-CASA 5	1,00	5,74			5,74	28,70	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F-CASA 6	1,00	5,74			5,74	34,44	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F-CASA 7	1,00	5,74			5,74	40,18	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	5,74			5,74	45,92	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	5,74			5,74	51,66	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	5,74			5,74	57,40	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	5,74			5,74	63,14	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	5,74			5,74	68,88	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	5,74			5,74	74,62	Canal de lantera y trasera L=12m
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	5,74			5,74	80,36	Canal de lantera y trasera L=12m
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
						TOTAL PRE-ACTA		80,36	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM. CON POL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. a/ 0.50 m.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-0-CASA 4	2,00	8,28			16,56	16,56	Para unión entre dos casas con diferente altura
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
							0,00	16,56	
						TOTAL PRE-ACTA		16,56	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Version: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--84103024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	6,00			6,00	6,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	6,00			6,00	12,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	6,00			6,00	18,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	6,00			6,00	24,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	6,00			6,00	30,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	6,00			6,00	36,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	6,00			6,00	42,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	6,00			6,00	48,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	6,00			6,00	54,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	6,00			6,00	60,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	6,00			6,00	66,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	6,00			6,00	72,00	Cubierta
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
						TOTAL PRE-ACTA		72,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00				1,00	2,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00				1,00	3,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00				1,00	4,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00				1,00	5,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00				1,00	6,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00				1,00	7,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00				1,00	8,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00				1,00	9,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00				1,00	10,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00				1,00	11,00	Cubierta
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00				1,00	12,00	Cubierta
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
						TOTAL PRE-ACTA	12,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	UP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.4**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALACION TEJA PLASTICA 85 EN PATIOS**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F2-CASA 5	3,00				3,00	3,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 6	3,00				3,00	6,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 7	3,00				3,00	9,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 8	3,00				3,00	12,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 9	3,00				3,00	15,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 10	3,00				3,00	18,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 11	3,00				3,00	21,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 12	3,00				3,00	24,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 13	3,00				3,00	27,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 2	3,00				3,00	30,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 3	3,00				3,00	33,00	Cubierta patio
31	10	P-M-F2-CASA 4	3,00				3,00	36,00	Cubierta patio
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
							0,00	36,00	
						TOTAL PRE-ACTA		36,00	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x85 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		N Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F-CASA 1	1,00	5,17	1,00		5,17	5,17	Ver anexo 15 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 2	1,00	5,17	1,00		5,17	10,34	Ver anexo 15 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 3	1,00	5,17	1,00		5,17	15,51	Ver anexo 15 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 4	1,00	5,17	1,00		5,17	20,68	Ver anexo 15 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 5	1,00	5,17	1,00		5,17	25,85	Ver anexo 15 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 6	1,00	5,17	1,00		5,17	31,02	Ver anexo 15 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 7	1,00	5,17	1,00		5,17	36,19	Ver anexo 15 Acta 8
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
						TOTAL PRE-ACTA		36,19	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,02	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F-CASA 1	1,00	3,29			3,29	3,29	Ver anexo 16 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 2	1,00	3,29			3,29	6,58	Ver anexo 16 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 3	1,00	3,29			3,29	9,87	Ver anexo 16 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 4	1,00	3,29			3,29	13,16	Ver anexo 16 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 5	1,00	3,29			3,29	16,45	Ver anexo 16 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 6	1,00	3,29			3,29	19,74	Ver anexo 16 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 7	1,00	3,29			3,29	23,03	Ver anexo 16 Acta 8
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
							0,00	23,03	
						TOTAL PRE-ACTA		23,03	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM:	9,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F-CASA 1	1,00	2,17	1,10		2,39	2,39	Piso baño
31	10	P-M-F-CASA 2	1,00	2,17	1,10		2,39	4,78	Piso baño
31	10	P-M-F-CASA 3	1,00	2,17	1,10		2,39	7,17	Piso baño
31	10	P-M-F-CASA 4	1,00	2,17	1,10		2,39	9,56	Piso baño
31	10	P-M-F-CASA 5	1,00	2,17	1,10		2,39	11,95	Piso baño
31	10	P-M-F-CASA 6	1,00	2,17	1,10		2,39	14,34	Piso baño
31	10	P-M-F-CASA 7	1,00	2,17	1,10		2,39	16,73	Piso baño
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
							0,00	16,73	
						TOTAL PRE-ACTA		16,73	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1378
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longtud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
11	10	P-M-G1-CASA 1	1,00	19,94	1,00		19,94	19,94	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-G1-CASA 2	1,00	19,94	1,00		19,94	39,88	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	19,94	1,00		19,94	59,82	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	19,94	1,00		19,94	79,76	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	19,94	1,00		19,94	99,70	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	19,94	1,00		19,94	119,64	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	19,94	1,00		19,94	139,58	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	19,94	1,00		19,94	159,52	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	19,94	1,00		19,94	179,46	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	19,94	1,00		19,94	199,40	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	19,94	1,00		19,94	219,34	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	19,94	1,00		19,94	239,28	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	19,94	1,00		19,94	259,22	Ver anexo 17 Acta 8
11	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	19,94	1,00		19,94	279,16	Ver anexo 17 Acta 8
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
						TOTAL PRE-ACTA		279,16	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: H5-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO Hi&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	5,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F-CASA 1	1,00	10,74	1,00		10,74	10,74	Ver anexo 18 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 2	1,00	10,74	1,00		10,74	21,48	Ver anexo 18 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 3	1,00	10,74	1,00		10,74	32,22	Ver anexo 18 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 4	1,00	10,74	1,00		10,74	42,96	Ver anexo 18 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 5	1,00	10,74	1,00		10,74	53,70	Ver anexo 18 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 6	1,00	10,74	1,00		10,74	64,44	Ver anexo 18 Acta 8
31	10	P-M-F-CASA 7	1,00	10,74	1,00		10,74	75,18	Ver anexo 18 Acta 8
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
							0,00	75,18	
						TOTAL PRE-ACTA		75,18	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04103024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO Hi&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA. ANCHO: 0,70 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. MARCO EN MDP RH ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA.	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	G-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 6	1,00				1,00	2,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 7	1,00				1,00	3,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 8	1,00				1,00	4,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 9	1,00				1,00	5,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 10	1,00				1,00	6,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 11	1,00				1,00	7,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 14	1,00				1,00	8,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 15	1,00				1,00	9,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 16	1,00				1,00	10,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 17	1,00				1,00	11,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 18	1,00				1,00	12,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 19	1,00				1,00	13,00	Zona baño
31	10	G-M-D-CASA 20	1,00				1,00	14,00	Zona baño
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

VB° B° INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	10,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.3x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 9021 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	UNIDAD	un

Fecha medición		Fuente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F2-CASA 5	2,00				2,00	2,00	Alcoba 1, Sala.
31	10	P-M-F2-CASA 6	2,00				2,00	4,00	Alcoba 1, Sala.
31	10	P-M-F2-CASA 7	2,00				2,00	6,00	Alcoba 1, Sala.
31	10	P-M-F2-CASA 8	2,00				2,00	8,00	Alcoba 1, Sala.
31	10	P-M-F2-CASA 9	2,00				2,00	10,00	Alcoba 1, Sala.
31	10	P-M-F2-CASA 10	2,00				2,00	12,00	Alcoba 1, Sala.
31	10	P-M-F2-CASA 11	2,00				2,00	14,00	Alcoba 1, Sala.
31	10	P-M-F2-CASA 12	2,00				2,00	16,00	Alcoba 1, Sala.
31	10	P-M-F2-CASA 13	2,00				2,00	18,00	Alcoba 1, Sala.
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
						TOTAL PRE-ACTA		18,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	10,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3021 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE IVT-2)	UNIDAD un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F2-CASA 5	2,00				2,00	2,00	Alcoba 2, Cocina.
31	10	P-M-F2-CASA 6	2,00				2,00	4,00	Alcoba 2, Cocina.
31	10	P-M-F2-CASA 7	2,00				2,00	6,00	Alcoba 2, Cocina.
31	10	P-M-F2-CASA 8	2,00				2,00	8,00	Alcoba 2, Cocina.
31	10	P-M-F2-CASA 9	2,00				2,00	10,00	Alcoba 2, Cocina.
31	10	P-M-F2-CASA 10	2,00				2,00	12,00	Alcoba 2, Cocina.
31	10	P-M-F2-CASA 11	2,00				2,00	14,00	Alcoba 2, Cocina.
31	10	P-M-F2-CASA 12	2,00				2,00	16,00	Alcoba 2, Cocina.
31	10	P-M-F2-CASA 13	2,00				2,00	18,00	Alcoba 2, Cocina.
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
							0,00	18,00	
						TOTAL PRE-ACTA		18,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	10,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGÚN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F2-CASA 5	2,00				2,00	2,00	Entrada a vivienda y salida a patio
31	10	P-M-F2-CASA 6	2,00				2,00	4,00	Entrada a vivienda y salida a patio
31	10	P-M-F2-CASA 7	2,00				2,00	6,00	Entrada a vivienda y salida a patio
31	10	P-M-F2-CASA 8	2,00				2,00	8,00	Entrada a vivienda y salida a patio
31	10	P-M-F2-CASA 9	2,00				2,00	10,00	Entrada a vivienda y salida a patio
31	10	P-M-F2-CASA 10	2,00				2,00	12,00	Entrada a vivienda y salida a patio
31	10	P-M-F2-CASA 11	2,00				2,00	14,00	Entrada a vivienda y salida a patio
31	10	P-M-F2-CASA 12	2,00				2,00	16,00	Entrada a vivienda y salida a patio
31	10	P-M-F2-CASA 13	2,00				2,00	18,00	Entrada a vivienda y salida a patio
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00				1,00	19,00	Entrada a vivienda y salida a patio
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
							0,00	19,00	
						TOTAL PRE-ACTA		19,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01. CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO Hi&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	11,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	G-M-O-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 6	1,00				1,00	2,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 7	1,00				1,00	3,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 8	1,00				1,00	4,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 9	1,00				1,00	5,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 10	1,00				1,00	6,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 11	1,00				1,00	7,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 14	1,00				1,00	8,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 15	1,00				1,00	9,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 16	1,00				1,00	10,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 17	1,00				1,00	11,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 18	1,00				1,00	12,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 19	1,00				1,00	13,00	Baño
31	10	G-M-O-CASA 20	1,00				1,00	14,00	Baño
31	10	P-M-G-CASA 4	1,00				1,00	15,00	Baño
31	10	P-M-G-CASA 5	1,00				1,00	16,00	Baño
31	10	P-M-G-CASA 6	1,00				1,00	17,00	Baño
31	10	P-M-G-CASA 7	1,00				1,00	18,00	Baño
31	10	P-M-G-CASA 8	1,00				1,00	19,00	Baño
31	10	P-M-G-CASA 9	1,00				1,00	20,00	Baño
31	10	P-M-G-CASA 10	1,00				1,00	21,00	Baño
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
						TOTAL PRE-ACTA		21,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	11.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y ORIFERIA)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	G-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 6	1,00				1,00	2,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 7	1,00				1,00	3,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 8	1,00				1,00	4,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 9	1,00				1,00	5,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 10	1,00				1,00	6,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 11	1,00				1,00	7,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 14	1,00				1,00	8,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 15	1,00				1,00	9,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 16	1,00				1,00	10,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 17	1,00				1,00	11,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 18	1,00				1,00	12,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 19	1,00				1,00	13,00	Baño
31	10	G-M-D-CASA 20	1,00				1,00	14,00	Baño
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO KI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	11,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. 0.100.04m.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (m)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F-CASA 1	1,00	1,10			1,10	1,10	Baño
31	10	P-M-F-CASA 2	1,00	1,10			1,10	2,20	Baño
31	10	P-M-F-CASA 3	1,00	1,10			1,10	3,30	Baño
31	10	P-M-F-CASA 4	1,00	1,10			1,10	4,40	Baño
31	10	P-M-F-CASA 5	1,00	1,10			1,10	5,50	Baño
31	10	P-M-F-CASA 6	1,00	1,10			1,10	6,60	Baño
31	10	P-M-F-CASA 7	1,00	1,10			1,10	7,70	Baño
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
							0,00	7,70	
						TOTAL PRE-ACTA		7,70	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Version: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HU&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 2 M DE TUBERÍA DE 1/2"	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F2-CASA 5	8,00				8,00	8,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 6	8,00				8,00	16,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 7	8,00				8,00	24,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 8	8,00				8,00	32,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 9	8,00				8,00	40,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 10	8,00				8,00	48,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 11	8,00				8,00	56,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 12	8,00				8,00	64,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 13	8,00				8,00	72,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-G2-CASA 1	8,00				8,00	80,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-G2-CASA 2	8,00				8,00	88,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 2	8,00				8,00	96,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 3	8,00				8,00	104,00	Puntos de baño, cocina y patio
31	10	P-M-F2-CASA 4	8,00				8,00	112,00	Puntos de baño, cocina y patio
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
							0,00	112,00	
						TOTAL PRE-ACTA		112,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	7,00			7,00	7,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	7,00			7,00	14,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	7,00			7,00	21,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	7,00			7,00	28,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	7,00			7,00	35,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00	7,00			7,00	42,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	7,00			7,00	49,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	7,00			7,00	56,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	7,00			7,00	63,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00	7,00			7,00	70,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00	7,00			7,00	77,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	7,00			7,00	84,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	7,00			7,00	91,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	7,00			7,00	98,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
						TOTAL PRG-ACTA		98,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2".	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Ton. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00				1,00	1,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00				1,00	2,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00				1,00	3,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00				1,00	4,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00				1,00	5,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00				1,00	6,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00				1,00	7,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00				1,00	8,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00				1,00	9,00	En el baño
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00				1,00	10,00	En el baño
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00				1,00	11,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00				1,00	12,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00				1,00	13,00	En el baño
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00				1,00	14,00	En el baño
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificacion: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,00	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F2-CASA 2	7,00				7,00	7,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
31	10	P-M-F2-CASA 3	7,00				7,00	14,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
31	10	P-M-F2-CASA 4	7,00				7,00	21,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
31	10	P-M-F2-CASA 11	7,00				7,00	28,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
31	10	P-M-F2-CASA 12	7,00				7,00	35,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
31	10	P-M-F2-CASA 13	7,00				7,00	42,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
31	10	P-M-G2-CASA 1	7,00				7,00	49,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
31	10	P-M-G2-CASA 2	7,00				7,00	56,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
						TOTAL PRE-ACTA		56,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: H5-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM:	03,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00				1,00	1,00	Punto del baño
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00				1,00	2,00	Punto del baño
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00				1,00	3,00	Punto del baño
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00				1,00	4,00	Punto del baño
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00				1,00	5,00	Punto del baño
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00				1,00	6,00	Punto del baño
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00				1,00	7,00	Punto del baño
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00				1,00	8,00	Punto del baño
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
							0,00	8,00	
						TOTAL PRE-ACTA	8,00		

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HUBE
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**12,09**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"**	**UNIDAD**	**ml**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	7,20			7,20	7,20	Distancia entre cajas de inspección
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	7,20			7,20	14,40	Distancia entre cajas de inspección
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	7,20			7,20	21,60	Distancia entre cajas de inspección
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	7,20			7,20	28,80	Distancia entre cajas de inspección
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	7,20			7,20	36,00	Distancia entre cajas de inspección
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	7,20			7,20	43,20	Distancia entre cajas de inspección
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00	7,20			7,20	50,40	Distancia entre cajas de inspección
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00	7,20			7,20	57,60	Distancia entre cajas de inspección
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
						TOTAL PRE-ACTA		**57,60**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO Hi&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	P-M-F-CASA 1	1,00				1,00	1,00	Canales traseras
31	10	P-M-F-CASA 2	1,00				1,00	2,00	Canales traseras
31	10	P-M-F-CASA 3	1,00				1,00	3,00	Canales traseras
31	10	P-M-F-CASA 4	1,00				1,00	4,00	Canales traseras
31	10	P-M-F-CASA 5	1,00				1,00	5,00	Canales traseras
31	10	P-M-F-CASA 6	1,00				1,00	6,00	Canales traseras
31	10	P-M-F-CASA 7	1,00				1,00	7,00	Canales traseras
31	10	P-M-F2-CASA 9	2,00				2,00	9,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
31	10	P-M-F2-CASA 6	2,00				2,00	11,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
31	10	P-M-F2-CASA 7	2,00				2,00	13,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
31	10	P-M-F2-CASA 8	2,00				2,00	15,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
31	10	P-M-F2-CASA 9	2,00				2,00	17,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
31	10	P-M-F2-CASA 10	2,00				2,00	19,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
31	10	P-M-F2-CASA 11	2,00				2,00	21,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
31	10	P-M-F2-CASA 12	2,00				2,00	23,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
31	10	P-M-F2-CASA 13	2,00				2,00	25,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
31	10	P-M-G2-CASA 1	2,00				2,00	27,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
31	10	P-M-G2-CASA 2	2,00				2,00	30,00	1 Canal delantera + 2 Canales traseras
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
						TOTAL PRE-ACTA		28,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	G-M-D-CASA 5	1,00	7,50			7,50	7,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 6	1,00	7,50			7,50	15,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 7	1,00	7,50			7,50	22,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 8	1,00	7,50			7,50	30,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 9	1,00	7,50			7,50	37,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 10	1,00	7,50			7,50	45,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 11	1,00	7,50			7,50	52,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 14	1,00	7,50			7,50	60,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 15	1,00	7,50			7,50	67,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 16	1,00	7,50			7,50	75,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 17	1,00	7,50			7,50	82,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 18	1,00	7,50			7,50	90,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 19	1,00	7,50			7,50	97,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
31	10	G-M-D-CASA 20	1,00	7,50			7,50	105,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
						TOTAL PRE-ACTA		105,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: H5-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00				1,00	2,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00				1,00	3,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00				1,00	4,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00				1,00	5,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00				1,00	6,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00				1,00	7,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00				1,00	8,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00				1,00	9,00	Patio ropas
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00				1,00	10,00	Patio ropas
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00				1,00	11,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00				1,00	12,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00				1,00	13,00	Patio ropas
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00				1,00	14,00	Patio ropas
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA	14,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01. CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,18	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 80X60cm	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00				1,00	2,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00				1,00	3,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00				1,00	4,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00				1,00	5,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 10	1,00				1,00	6,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00				1,00	7,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00				1,00	8,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00				1,00	9,00	Sobre andén
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00				1,00	10,00	Sobre andén
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00				1,00	11,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00				1,00	12,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00				1,00	13,00	Sobre andén
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00				1,00	14,00	Sobre andén
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA	14,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13,01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE # 3.3MM, CAJA Y APARATO.	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	G-M-D-CASA 5	11,00				11,00	11,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 6	11,00				11,00	22,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 7	11,00				11,00	33,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 8	11,00				11,00	44,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 9	11,00				11,00	55,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 10	11,00				11,00	66,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 11	11,00				11,00	77,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 14	11,00				11,00	88,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 15	11,00				11,00	99,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 16	11,00				11,00	110,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 17	11,00				11,00	121,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 18	11,00				11,00	132,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 19	11,00				11,00	143,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
31	10	G-M-D-CASA 20	11,00				11,00	154,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
						TOTAL PRE-ACTA		154,00	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13,01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE # 8.3M, CAJA Y APARATO.	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	G-M-D-CASA 5	3,00				3,00	3,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 6	3,00				3,00	6,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 7	3,00				3,00	9,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 8	3,00				3,00	12,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 9	3,00				3,00	15,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 10	3,00				3,00	18,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 11	3,00				3,00	21,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 14	3,00				3,00	24,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 15	3,00				3,00	27,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 16	3,00				3,00	30,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 17	3,00				3,00	33,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 18	3,00				3,00	36,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 19	3,00				3,00	39,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
31	10	G-M-D-CASA 20	3,00				3,00	42,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
						TOTAL PRE-ACTA		42,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1378
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	15,03	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	G-M-D-CASA 5	6,00				6,00	6,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 6	6,00				6,00	12,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 7	6,00				6,00	18,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 8	6,00				6,00	24,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 9	6,00				6,00	30,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 10	6,00				6,00	36,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 11	6,00				6,00	42,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 14	6,00				6,00	48,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 15	6,00				6,00	54,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 16	6,00				6,00	60,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 17	6,00				6,00	66,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 18	6,00				6,00	72,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 19	6,00				6,00	78,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 20	6,00				6,00	84,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
						TOTAL PRE-ACTA		84,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificacion: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV. INCLUYE TUBERÍA x 8M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	G-M-D-CASA 5	2,00				2,00	2,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 6	2,00				2,00	4,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 7	2,00				2,00	6,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 8	2,00				2,00	8,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 9	2,00				2,00	10,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 10	2,00				2,00	12,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 11	2,00				2,00	14,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 14	2,00				2,00	16,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 15	2,00				2,00	18,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 16	2,00				2,00	20,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 17	2,00				2,00	22,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 18	2,00				2,00	24,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 19	2,00				2,00	26,00	en alcobas
31	10	G-M-D-CASA 20	2,00				2,00	28,00	en alcobas
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
						TOTAL PRE-ACTA		28,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13,05	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 5.0 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA.	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	G-M-D-CASA 5	6,00				6,00	6,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 6	6,00				6,00	12,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 7	6,00				6,00	18,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 8	6,00				6,00	24,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 9	6,00				6,00	30,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 10	6,00				6,00	36,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 11	6,00				6,00	42,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 14	6,00				6,00	48,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 15	6,00				6,00	54,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 16	6,00				6,00	60,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 17	6,00				6,00	66,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 18	6,00				6,00	72,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 19	6,00				6,00	78,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
31	10	G-M-D-CASA 20	6,00				6,00	84,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
						TOTAL PRE-ACTA		84,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13,06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	G-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 6	1,00				1,00	2,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 7	1,00				1,00	3,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 8	1,00				1,00	4,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 9	1,00				1,00	5,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 10	1,00				1,00	6,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 11	1,00				1,00	7,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 14	1,00				1,00	8,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 15	1,00				1,00	9,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 16	1,00				1,00	10,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 17	1,00				1,00	11,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 18	1,00				1,00	12,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 19	1,00				1,00	13,00	En cocina
31	10	G-M-D-CASA 20	1,00				1,00	14,00	En cocina
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA	14,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: H5-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13,07	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	G-M-D-CASA 5	1,00	9,00			9,00	9,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 6	1,00	9,00			9,00	18,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 7	1,00	9,00			9,00	27,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 8	1,00	9,00			9,00	36,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 9	1,00	9,00			9,00	45,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 10	1,00	9,00			9,00	54,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 11	1,00	9,00			9,00	63,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 14	1,00	9,00			9,00	72,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 15	1,00	9,00			9,00	81,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 16	1,00	9,00			9,00	90,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 17	1,00	9,00			9,00	99,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 18	1,00	9,00			9,00	108,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 19	1,00	9,00			9,00	117,00	Acometida interna
31	10	G-M-D-CASA 20	1,00	9,00			9,00	126,00	Acometida interna
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
							0,00	126,00	
						TOTAL PRE-ACTA		126,00	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 08

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13,1.	SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2,40 COBRE x 5/8	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	B-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 6	1,00				1,00	2,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 7	1,00				1,00	3,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 8	1,00				1,00	4,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 9	1,00				1,00	5,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 10	1,00				1,00	6,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 11	1,00				1,00	7,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 14	1,00				1,00	8,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 15	1,00				1,00	9,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 16	1,00				1,00	10,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 17	1,00				1,00	11,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 18	1,00				1,00	12,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 19	1,00				1,00	13,00	En fachada
31	10	B-M-D-CASA 20	1,00				1,00	14,00	En fachada
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 1	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
INTERVENTOR	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA SIN FRENTES	1,00	7,20	0,30	0,60	1,30	1,30	Eje 5-4 entre A-D
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00	0,60	0,30	0,80	0,11	1,41	Eje 1-3 entre B-C
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00	2,86	0,30	0,60	0,51	1,92	Eje 1-3 entre B-C
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	1,30	0,30	0,60	0,23	2,15	Eje 5-4 entre D-E
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	0,60	0,30	0,60	0,11	2,26	Eje 5-4 entre D-E
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	1,45	0,50	0,60	0,26	2,52	Eje 5-4 entre D-E
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	0,40	0,30	0,60	0,08	2,60	Eje 5-4 entre D-E
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	0,60	0,80	0,70	0,25	2,85	caja de inspecion de 40x40
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	0,80	0,80	0,80	0,51	3,36	caja de inspecion de 60x60 (prof de 0,60m)
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
						TOTAL PRE-ACTA		3,36	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 2	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA EN FRENTES	1,00	2,82	2,56		7,22	7,22	Eje A-B entre 1-3
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	2,82	3,78		10,66	17,88	Eje A-C entre 3-4
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	1,90	1,10		2,09	19,97	Eje B-C entre 1-2
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	0,80	1,34		1,07	21,04	Eje B-C entre 2-3
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	2,82	3,84		10,83	31,87	Eje C-E entre 1-3
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	2,82	2,56		7,22	39,09	Eje C-D entre 3-4
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	2,82	1,28		3,61	42,70	Eje D-E entre 3-4
		P-M-F2-CASA 8					0,00	42,70	
		P-M-F2-CASA 9					0,00	42,70	
		P-M-F2-CASA 10					0,00	42,70	
		P-M-F2-CASA 11					0,00	42,70	
		P-M-F2-CASA 12					0,00	42,70	
		P-M-F2-CASA 13					0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							TOTAL PRE-ACTA	42,70	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 3	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HU&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	0,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	APUCA EN PARTES:	3,00	0,66			1,98	1,98	Eje 1,3,4 con eje B
31	10	P-M-F2-CASA 2	3,00	0,99			2,97	4,95	Eje 1,3,4 con eje C
31	10	P-M-F2-CASA 3	3,00	0,34			1,02	5,97	Eje 1,3,4 con eje D
		P-M-F2-CASA 4					0,00	5,97	
		P-M-F2-CASA 5					0,00	5,97	
		P-M-F2-CASA 6					0,00	5,97	
		P-M-F2-CASA 7					0,00	5,97	
		P-M-F2-CASA 8					0,00	5,97	
		P-M-F2-CASA 9					0,00	5,97	
		P-M-F2-CASA 10					0,00	5,97	
		P-M-F2-CASA 11					0,00	5,97	
		P-M-F2-CASA 12					0,00	5,97	
		P-M-F2-CASA 13					0,00	5,97	
		P-M-G1-CASA 1					0,00	5,97	
		P-M-G1-CASA 2					0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
						TOTAL PRE-ACTA		5,97	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 4	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA EN FRENTES:	1,00	8,28			8,28	8,28	Eje 1 entre A-E
31	10	P-M-G2-CASA 1	1,00	8,28			8,28	16,56	Eje 3 entre A-E
31	10	P-M-G2-CASA 2	1,00	8,28			8,28	24,84	Eje 4 entre A-E
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	1,34			1,34	26,18	Eje 2 entre B-C
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	2,82			2,82	29,00	Eje A entre 1-3
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	2,82			2,82	31,82	Eje A entre 3-4
31	10	P-M-F2-CASA 11	1,00	2,82			2,82	34,64	Eje B entre 1-3
31	10	P-M-F2-CASA 12	1,00	2,82			2,82	37,46	Eje C entre 1-3
31	10	P-M-F2-CASA 13	1,00	2,82			2,82	40,28	Eje C entre 3-4
31	10		1,00	2,82			2,82	43,10	Eje D entre 3-4
31	10		1,00	2,82			2,82	45,92	Eje E entre 1-3
31	10		1,00	2,82			2,82	48,74	Eje E entre 3-4
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
						TOTAL PRE-ACTA		48,74	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 5	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	ANUCIO EN PRENTE	3,00	4,41			13,23	13,23	Viga cinta Eje 1,3,4 entre A-C
31	10	P-M-02-CASA 1	3,00	4,18			12,54	25,77	Viga cinta Eje 1,3 entre C-E
31	10	P-M-02-CASA 2	2,00	1,20			2,40	28,17	Alfajia Eje A entre 1-3 ventana alc 1
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	0,80			0,80	29,07	Alfajia Eje A 3-4 Puerta sala
31	10	P-M-F2-CASA 3	2,00	1,20			2,40	31,47	Alfajia Eje A 3-4 ventana sala
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	1,82			1,82	33,29	Alfajia Eje C 3-4 muro cocina
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	0,80			0,80	34,19	Alfajia Eje D 3-4 Puerta cocina
31	10	P-M-F2-CASA 6	2,00	1,00			2,00	36,19	Alfajia Eje D 3-4 Ventana cocina
31	10	P-M-F2-CASA 7	2,00	1,10			2,20	38,39	Alfajia Eje 3 entre D-E Ventana alc 2
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	0,70			0,70	39,09	Alfajia Eje 2 entre B-C Puerta baño
31	10	P-M-F2-CASA 9	1,00	1,00			1,00	40,09	Columneta muro cocina comedor
		P-M-F2-CASA 10					0,00	40,09	
		P-M-F2-CASA 11					0,00	40,09	
		P-M-F2-CASA 12					0,00	40,09	
		P-M-F2-CASA 13					0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
							0,00	40,09	
						TOTAL PRE-ACTA		40,09	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 6
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBIETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,06 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM — UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA EN FRENTES	1,00	2,82	2,56		7,22	7,22	Eje A-B entre 1-3
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	2,82	3,76		10,66	17,88	Eje A-C entre 3-4
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	1,90	1,10		2,09	19,97	Eje B-C entre 1-2
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	0,80	1,34		1,07	21,04	Eje B-C entre 2-3
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	2,82	3,84		10,83	31,87	Eje C-E entre 1-3
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	2,82	2,56		7,22	39,09	Eje C-D entre 3-4
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	2,82	1,28		3,61	42,70	Eje D-E entre 3-4
		P-M-F2-CASA 8					0,00	42,70	
		P-M-F2-CASA 9					0,00	42,70	
		P-M-F2-CASA 10					0,00	42,70	
		P-M-F2-CASA 11					0,00	42,70	
		P-M-F2-CASA 12					0,00	42,70	
		P-M-F2-CASA 13					0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							TOTAL PRE-ACTA	42,70	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 7	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,07 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO 64 G 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 UNIDAD Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pig)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA EN PREFITE	6,00	3,88	1,00		35,28	35,28	VA Eje 1,3,4 entre A-C
31	10	P-M-G2-CASA 1	6,00	5,42	1,00		20,52	55,80	VA Eje 1,3,4 entre C-E
31	10	P-M-G3-CASA 2	6,00	2,50	1,00		15,00	70,80	VA Eje 1,3,4 entre A-B
31	10	P-M-F2-CASA 2	6,00	6,80	1,00		40,80	111,60	VA Eje 1,3,4 entre B-E
31	10	P-M-F2-CASA 3	6,00	4,56	1,00		27,38	138,98	VA Eje A,C,E entre 1-3
31	10	P-M-F2-CASA 4	6,00	3,06	1,00		14,76	153,72	VA Eje A,C,E entre 3-4
31	10		6,00	2,46	1,00		14,76	168,48	VA Eje A,C,E entre 1-3
31	10		6,00	4,56	1,00		27,36	195,84	VA Eje A,C,E entre 3-4
31	10		4,00	1,74	1,00		6,96	202,80	VA Eje 2 Entre B-C
31	10		4,00	3,60	1,00		13,60	216,40	VA Eje B entre 1-3
31	10		4,00	3,40	1,00		13,60	230,00	VA Eje D entre 3-4
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
						TOTAL PRE-ACTA	230,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 8	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA EN FRENTES	12,00	0,39	1,00		4,68	4,68	Columna Eje D (de viga a cuchilla)
31	10	P-M-G2-CASA 1	12,00	0,79	1,00		9,48	14,16	Columna Eje B (de viga a cuchilla)
31	10	P-M-G2-CASA 2	12,00	1,12	1,00		13,44	27,60	Columna Eje C (de viga a cuchilla)
		P-M-F2-CASA 2					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 3					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 4					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 5					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 6					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 7					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 8					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 9					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 10					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 11					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 12					0,00	27,60	
		P-M-F2-CASA 13					0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							TOTAL PRE-ACTA	27,60	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 9	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO Hi&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (kg/m)	Diametro (pla)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	APLICA EN FRENTES:	2,00	5,50	0,56		6,16	6,16	Eje 1 Entre A-C Viga Cinta
31	10	P-M-G3-CASA 1	2,00	5,50	0,56		6,16	12,32	Eje 3 Entre A-C Viga Cinta
31	10	P-M-G3-CASA 2	2,00	5,50	0,56		6,16	18,48	Eje 4 Entre A-C Viga Cinta
31	10	P-M-F2-CASA 2	2,00	4,78	0,56		5,35	23,83	Eje 1 Entre C-E Viga Cinta
31	10	P-M-F2-CASA 3	2,00	4,78	0,56		5,35	29,18	Eje 3 Entre C-E Viga Cinta
31	10	P-M-F2-CASA 4	2,00	4,78	0,56		5,35	34,53	Eje 4 Entre C-D Viga Cinta
31	10	P-M-F2-CASA 5	2,00	1,40	0,56		1,57	36,10	Eje A Entre 1-3 alfajias ventana alcoba 1
31	10	P-M-F2-CASA 6	2,00	1,40	0,56		1,57	37,67	Eje A Entre 3-4 alfajias ventana sala
31	10	P-M-F2-CASA 7	2,00	1,20	0,56		1,34	39,01	Eje C entre 3-4 Alfajias ventana cocina
31	10	P-M-F2-CASA 8	2,00	1,30	0,56		1,46	40,47	Eje 3 Entre D-E Alfajias ventana alcoba 2
31	10	P-M-F2-CASA 9	2,00	2,00	0,56		2,24	42,71	Eje C Entre 3-4 Alfajia muro cocina
31	10	P-M-F3-CASA 10	2,00	2,10	0,56		2,35	45,06	Eje 1 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
31	10	P-M-F2-CASA 11	2,00	2,10	0,56		2,35	47,41	Eje 3 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
31	10	P-M-F2-CASA 12	2,00	2,10	0,56		2,35	49,76	Eje 4 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
31	10	P-M-F2-CASA 13	2,00	1,80	0,56		2,02	51,78	Eje 1 Entre C-E Viga Cinta Anclaje correas
31	10		2,00	1,80	0,56		2,02	53,80	Eje 3 Entre C-E Viga Cinta Anclaje correas
31	10		2,00	1,80	0,56		2,02	55,82	Eje 4 Entre C-D Viga Cinta Anclaje correas
31	10		2,00	3,32	0,58		3,73	59,54	Columnetas H= 3,50
31	10		-1,00	1,99	1,00		-1,99	57,55	Menor altura columneta muro cocina
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
							0,00	57,55	
						TOTAL PRE-ACTA		57,55	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 10	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	4,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA EN FRENTES	3,00	1,50	0,56		2,52	2,52	varillas pilotes
31	10	G-M-D-CASA 5	10,00	0,30	0,56		1,68	4,20	flejes pilotes
		G-M-D-CASA 6					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 7					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 8					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 9					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 10					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 11					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 14					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 15					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 16					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 17					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 18					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 19					0,00	4,20	
		G-M-D-CASA 20					0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
							0,00	4,20	
						TOTAL PRE-ACTA		4,20	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 11	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HUBE	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO K2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Ka/m)	Diámetro (pg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	ARUCA EN PRENTES	34,00	1,03	0,25		8,79	8,79	VC eje 1 entre A-E
31	10	P-M-G2-CASA 1	34,00	1,03	0,25		8,79	17,52	VC eje 3 entre B-C
31	10	P-M-G3-CASA 2	34,00	1,03	0,25		8,79	26,28	VC eje 4 entre C-D
31	10	P-M-F2-CASA 2	5,00	1,03	0,25		1,29	27,57	VC eje 2 entre B-C
31	10	P-M-F2-CASA 3	13,00	1,03	0,25		3,35	30,92	VC eje B entre 1-3
31	10	P-M-F2-CASA 4	13,00	1,03	0,25		3,35	34,27	VC eje D entre 3-4
31	10		26,00	1,03	0,25		6,70	40,97	VC eje A entre 1-4
31	10		26,00	1,03	0,25		6,70	47,67	VC eje C entre 1-4
31	10		26,00	1,03	0,25		6,70	54,37	VC eje E entre 1-4
31	10		345,00	0,51	0,25		43,99	98,36	15 Columnas x 23 flejes
31	10		108,00	0,17	0,25		4,58	102,95	9 columnetas x 12 flejes
31	10		67,00	0,55	0,25		9,21	112,16	VA eje 1 entre A-E
31	10		67,00	0,55	0,25		9,21	121,37	VA eje 3 entre A-E
31	10		67,00	0,55	0,25		9,21	130,58	VA eje 4 entre A-E
31	10		20,00	0,55	0,25		2,75	133,33	VA eje B entre 1-2
31	10		48,00	0,55	0,25		6,60	139,93	VA eje A entre 1-4
31	10		48,00	0,55	0,25		6,60	146,53	VA eje C entre 1-4
31	10		48,00	0,55	0,25		6,60	153,13	VA eje E entre 1-4
31	10		10,00	0,55	0,25		1,38	154,51	VA eje 2 entre B-C
31	10		30,00	0,55	0,25		2,75	157,26	VA eje D entre 3-4
31	10		6,00	0,17	0,25		0,26	157,52	1 columnetas x 6 flejes muro cocina
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
						TOTAL PRE-ACTA		157,52	

CONTRATISTA

VO BO INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 12	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HU&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 42 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diámetro (pg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
31	10	VIGUETA EN FRENTE	6,00	0,51	0,25		0,77	0,77	Eje D con eje 1,3,4 Columnas Entre VA y Cuchilla
31	10	P-M-G1-CASA 1	12,00	0,51	0,25		1,53	2,30	Eje B Con 1,3,4 Columnas Entre VA y Cuchilla
31	10	P-M-G1-CASA 2	15,00	0,51	0,25		1,91	4,21	Eje C con 1,3,4 Columnas Entre VA y Cuchilla
31	10	P-M-F2-CASA 2	4,00	0,17	0,25		0,26	4,47	Eje A entre 1-2 alfajias ventana alcoba 1
31	10	P-M-F2-CASA 3	6,00	0,17	0,25		0,26	4,73	Eje A entre 3-4 alfajias ventana sala
31	10	P-M-F2-CASA 4	9,00	0,17	0,25		0,38	5,11	Eje C entre 3-4 Alfajia muro cocina
31	10	P-M-F2-CASA 5	5,00	0,17	0,25		0,21	5,32	Eje D entre 3-4 Alfajias ventana cocina
31	10	P-M-F2-CASA 6	6,00	0,17	0,25		0,26	5,58	Eje 3 entre D-E Alfajias ventana alcoba 2
31	10	P-M-F2-CASA 7	66,00	0,17	0,25		2,81	8,39	Viga cinta Eje 1,3,4 entre A-C Frontal
31	10	P-M-F2-CASA 8	63,00	0,17	0,25		2,68	11,07	Viga cinta Eje 1,3 entre C-E Posterior
		P-M-F2-CASA 9					0,00	11,07	
		P-M-F2-CASA 10					0,00	11,07	
		P-M-F2-CASA 11					0,00	11,07	
		P-M-F2-CASA 12					0,00	11,07	
		P-M-F2-CASA 13					0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
							0,00	11,07	
						TOTAL PRE-ACTA		11,07	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 13	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024- 04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA EN FRENTES	3,00	3,54	0,55		5,79	5,79	Eje 1,3,4 entre A-C Cuchilla
31	10	P-M-G2-CASA 1	3,00	3,58	0,55		5,85	11,64	Eje 1,3 entre C-E Cuchilla
		P-M-G2-CASA 2					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 2					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 3					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 4					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 11					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 12					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 13					0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
						TOTAL PRE-ACTA		11,64	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 14	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	
ITEM 8,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL T RS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	ARUCA EN FRENTES:	1,00	4,42	5,00		26,52	26,52	Eje A-C Entre 1-4 (Frente)
31	10	P-M-F2-CASA 2	1,00	4,34	3,40		14,76	41,28	Eje C-E Entre 1-3 (Posterior)
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	3,09	2,61		8,06	49,34	Eje C-D Entre 3-4
31	10	P-M-F2-CASA 4	-1,00	0,87	1,69		-1,47	47,87	Resta Teja claraboya No 8
31	10	P-M-F2-CASA 5					0,00	47,87	
31	10	P-M-F2-CASA 6					0,00	47,87	
31	10	P-M-F2-CASA 7					0,00	47,87	
31	10	P-M-F2-CASA 8					0,00	47,87	
31	10	P-M-F2-CASA 9					0,00	47,87	
31	10	P-M-F2-CASA 10					0,00	47,87	
31	10	P-M-F2-CASA 11					0,00	47,87	
31	10	P-M-F2-CASA 12					0,00	47,87	
31	10	P-M-F2-CASA 13					0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
						TOTAL PRE-ACTA	47,87		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 15	

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM:	9,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longtud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA EN FRENTES:	2,00	0,75	1,80		2,70	2,70	Zona ducha
31	10	P-M-F-CASA 1	1,00	1,10	1,80		1,98	4,68	Zona ducha
31	10	P-M-F-CASA 2	2,00	1,17	0,18		0,42	5,10	Zona sanitario
31	10	P-M-F-CASA 3	1,00	0,40	0,18		0,07	5,17	Zona sanitario
		P-M-F-CASA 4					0,00	5,17	
		P-M-F-CASA 5					0,00	5,17	
		P-M-F-CASA 6					0,00	5,17	
		P-M-F-CASA 7					0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
						TOTAL PRE-ACTA		5,17	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 16	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024-04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HI&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	[illegible]	1,00	1,77			1,77	1,77	Cocina
31	10	P-M-F-CASA 1	1,00	0,62			0,62	2,39	Cocina
31	10	P-M-F-CASA 2	1,00	0,90			0,90	3,29	Patio de ropas
		P-M-F-CASA 3					0,00	3,29	
		P-M-F-CASA 4					0,00	3,29	
		P-M-F-CASA 5					0,00	3,29	
		P-M-F-CASA 6					0,00	3,29	
		P-M-F-CASA 7					0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							TOTAL PRE-ACTA	3,29	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 17	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HI&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 49,8x49,8 cm Ó 50x50 cm, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA 16 FRENTES:	1,00	6,00	2,60		15,60	15,60	Area total fachada
31	10	P-M-G2-CASA 1	-1,00	1,20	1,20		-1,44	14,16	Menos área ventanas
31	10	P-M-G2-CASA 2	-1,00	1,20	1,20		-1,44	12,72	Menos área ventanas
31	10	P-M-F2-CASA 2	-1,00	2,20	0,90		-1,98	10,74	Menos área puerta de acceso
31	10	P-M-F2-CASA 3	1,00	1,17	2,60		3,04	13,78	zona sanitario
31	10	P-M-F2-CASA 4	1,00	1,17	2,60		3,04	16,82	zona sanitario
31	10	P-M-F2-CASA 5	1,00	0,40	2,60		1,04	17,86	zona sanitario
31	10	P-M-F2-CASA 6	1,00	0,75	0,80		0,60	18,46	zona ducha
31	10	P-M-F2-CASA 7	1,00	0,75	0,80		0,60	19,06	zona ducha
31	10	P-M-F2-CASA 8	1,00	1,10	0,80		0,88	19,94	zona ducha
		P-M-F2-CASA 9					0,00	19,94	
		P-M-F2-CASA 10					0,00	19,94	
		P-M-F2-CASA 11					0,00	19,94	
		P-M-F2-CASA 12					0,00	19,94	
		P-M-F2-CASA 13					0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							TOTAL PRE-ACTA	19,94	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 08	ANEXO # 18	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	9,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
31	10	APLICA EN FRENTES:	1,00	6,00	2,60		15,60	15,60	Area total fachada
31	10	P-M-F-CASA 1	1,00	-1,20	1,20		-1,44	14,16	Menos área ventanas
31	10	P-M-F-CASA 2	1,00	-1,20	1,20		-1,44	12,72	Menos área ventanas
31	10	P-M-F-CASA 3	1,00	-2,20	0,90		-1,98	10,74	Menos área puerta de acceso
		P-M-F-CASA 4					0,00	10,74	
		P-M-F-CASA 5					0,00	10,74	
		P-M-F-CASA 6					0,00	10,74	
		P-M-F-CASA 7					0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							TOTAL PRE-ACTA	10,74	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR