E. S. P.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024

OBJETO: EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

VALOR ACTUALIZADO: $4,899,773,634,15

CONTRATISTA : SALUPAISMA S.A.S

INTERVENTOR/SUPERVISOR: MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.A.S

PERIODO A PAGAR: DEL 1/12/2024 AL 21/12/2024

FECHA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA FINAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2024

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 28%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 90%

A los Veinti un (21) días del mes de Diciembre del año 2024 se reunieron: CARLOS EMILIO DIAZ TOVAR Representante legal del Contratista, LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO Representante legal de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial, de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

1.01	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	31.735,00	$ 85.305,00	$ 2.707.154.175,00	40.835,00	$ 85.305,00	$ 3.483.429.675,00	28.561,50	8.190,00	36.751,50	2.436.438.757,50	$ 698.647.950,00	$ 3.135.086.707,50	4.083,50	$ 348.342.967,50
1.02	Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	31.735,00	$ 4.676,00	$ 148.392.860,00	40.835,00	$ 4.676,00	$ 190.944.460,00	28.561,50	8.190,00	36.751,50	133.553.574,00	$ 38.296.440,00	$ 171.850.014,00	4.083,50	$ 19.094.446,00
1.03	Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.400,00	$ 73.750,00	$ 103.250.000,00	1.680,00	$ 73.750,00	$ 123.900.000,00	1.260,00	252,00	1.512,00	92.925.000,00	$ 18.585.000,00	$ 111.510.000,00	168,00	$ 12.390.000,00
												-	-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 2.958.797.035,00			$ 3.798.274.135,00				2.662.917.331,50	$ 755.529.390,00	$ 3.418.446.721,50		$ 379.827.413,50
	ADMINISTRACION		24%		$ 710.111.288,40			$ 911.585.792,40				639.100.159,56	$ 181.327.053,60	$ 820.427.213,16		$ 91.158.579,24
	IMPREVISTOS		%		$ -			$ -				-	$ -	$ -		$ -
	UTILIDAD		5%		$ 147.939.851,75			$ 189.913.706,75				133.145.866,56	$ 37.776.469,50	$ 170.922.336,06		$ 18.991.370,67
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 3.816.848.175,15			$ 4.899.773.634,15				3.435.163.357,64	$ 974.632.913,10	$ 4.409.796.270,74		$ 489.977.363,42
AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO		50%			$ 1.908.424.087,58			$ 2.449.886.817,08				1.908.424.087,58	$ 541.462.729,50	$ 2.449.886.817,08		
VALOR A PAGAR												1.526.739.270,06	$ 433.170.183,60	$ 1.959.909.453,66		

SON : CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo parcial de obra los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: CARLOS EMILIO DIAZ TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
SUPERVISOR
AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

Firma:
Nombre: LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

NOTA: La empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó E.S.P. informa que la presente acta, se puede cancelar teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el contratista, realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales que deberán hacerse por parte de la interventoría

NOTA: LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA.

2320