AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
811.021.151-6

- ***Acta de recibo parcial y balance presupuestal 003 final.***

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984268-6

GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

Código: F-GPI-SIN-16
Fecha de Aprobación: 01/12/2014
Versión: 1 | Página: 1 de 1

ACTA No. 003 FINAL

TIPO DE CONTRATO: INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA — **CONTRATO No.** 014 DE 2024
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 014-2024 "REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA."
CONTRATISTA: EMPRESA AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A.E.S.P
SUPERVISOR: MARTHA RUTH SEGURA URIBE

TIPO DE CONTRATO: OBRA — **CONTRATO No.** 058 DE 2024
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No CD 014-2024.
CONTRATISTA: SALPASHA S.A.S
INTERVENTOR: MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. — **CONTRATO No.** 059 DE 2024
PERÍODO A PAGAR: 22 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

En Yondó, a los **TREINTA (30)** días del mes de **DICIEMBRE** del año **2024** se reunieron: ***MARTHA RUTH SEGURA URIBE*** Supervisor designado, ***EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA*** Representante de la administracion delegada, para dejar constancia por medio de la presente acta, el recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			ADICION N°01		CONDICIONES SEGÚN ADICION N°01 DEL CONTRATO		CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	**Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos**																
1.1.1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	31.735,00	$ 85.305,00	$ 2.707.154.175,00	9.100,00	$ 776.275.500,00	40.835,00	$ 3.483.429.675,00	36.751,50	4.083,50	40.835,00	3.135.086.707,50	$ 348.342.967,50	$ 3.483.429.675,00	-	$ -
1.1.2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetria Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetria Final de Las Areas a Intervenir).	M2	31.735,00	$ 4.676,00	$ 148.392.860,00	9.100,00	$ 42.551.600,00	40.835,00	$ 190.944.460,00	36.751,50	4.083,50	40.835,00	171.850.014,00	$ 19.094.446,00	$ 190.944.460,00	-	$ -
1.1.3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.400,00	$ 73.750,00	$ 103.250.000,00	280,00	$ 20.650.000,00	1.680,00	$ 123.900.000,00	1.512,00	168,00	1.680,00	111.510.000,00	$ 12.390.000,00	$ 123.900.000,00	-	$ -
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 2.958.797.035,00**		**$ 839.477.100,00**		**$ 3.798.274.135,00**				**$ 3.416.446.721,50**	**$ 379.827.413,50**	**$ 3.798.274.135,00**		**$ -**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 858.051.140,15**		**$ 243.448.359,00**		**$ 1.101.499.499,15**				**$ 991.349.549,23**	**$ 110.149.949,92**	**$ 1.101.499.499,15**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	**24,00%**			$ 710.111.286,40		$ 201.474.504,00		$ 911.585.792,40				$ 820.427.213,16	$ 91.158.579,24	$ 911.585.792,40		$ -
	IMPREVISTOS				$ -		$ -		$ -				$ -	$ -	$ -		$ -
	UTILIDAD	**5%**			$ 147.939.851,75		$ 41.973.855,00		$ 189.913.706,75				$ 170.922.336,07	$ 18.991.370,68	$ 189.913.706,75		$ -
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$ 3.816.848.175,15**		**$ 1.082.925.459,00**		**$ 4.899.773.634,15**				**$ 4.409.796.270,73**	**$ 489.977.363,42**	**$ 4.899.773.634,15**		**$ -**
	INTERVENTORIA				$ 188.260.380,00		$ -		$ 188.260.380,00				$ 94.130.190,00	$ 94.130.190,00	$ 188.260.380,00		$ -
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$ 4.005.108.555,15**		**$ 1.082.925.459,00**		**$ 5.088.034.014,15**				**$ 4.503.926.460,73**	**$ 584.107.553,42**	**$ 5.088.034.014,15**		**$ -**
	AGUAS Y ASEO DE YONDO E.S.P. 2% DEL PROYECTO	**2%**			$ 80.102.171,10	**1,550387596899225%**	$ 16.789.542,00		$ 96.891.713,10				$ 87.202.541,79	$ 9.689.171,31	$ 96.891.713,10		$ -
	VALOR TOTAL DE LA OBRA, INTERVENTORIA Y AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A.E.S.P.				**$ 4.085.210.726,25**		**$ 1.099.715.001,00**		**$ 5.184.925.727,25**				**$ 4.591.129.002,52**	**$ 593.796.724,73**	**$ 5.184.925.727,25**		**$ -**

BALANCE PRESUPUESTAL

VIR INICIAL CONTRATO:	**4.085.210.726,25**	**VIR ANTICIPO 001:**	$ 2.042.605.363,12
		% ANTICIPO:	50,00%
VIR ADICIONES:	**1.099.715.001,00**	**VIR ANTICIPO 002, según adicional 001:**	$ 549.857.500,50
		% ANTICIPO SEGÚN ADICION 001 :	50,00%
VIR ACTUAL CONTRATO:	**5.184.925.727,25**	**VIR ANTICIPO TOTAL:**	$ 2.592.462.863,62 **%ANTICIPO TOTAL** 50%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	VALOR ACTA	% DEL ACTA	PRIMER DESEMBOLSO			VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
001	ACTA PARCIAL No. 001	19 DE DICIEMBRE DE 2024	3.601.395.631,82	69,46%	$ 2.042.605.363,12			1.558.790.138,50	1.593.540.225,63	69,46%
002	ACTA PARCIAL No. 002	26 DE DICIEMBRE DE 2024	989.743.500,90	19,09%	$ 549.857.500,50			439.886.000,40	593.796.724,73	88,55%
003	ACTA FINAL No. 003	30 DE DICIEMBRE DE 2024	593.796.724,73	11,45%	$ -			593.796.724,73	-0,00	100,00%
	TOTAL		**5.184.925.727,25**	**100,00%**	**$ 2.592.462.863,62**			**0**	**-0,00**	

NOTA: Con la presente nota se formaliza la culminación de la ejecución del objeto, el cual fue desarrollado conforme a los términos pactados, incluyendo los componentes técnicos, operativos, administrativos, sociales, económicos y ambientales previstos, según la naturaleza del objeto contratado.

EL SUPERVISOR:

Firma:
Nombre: MARTHA RUTH SEGURA URIBE
Cargo: SUPERVISOR DESIGNADO

FECHA: 30 DE DICICEMBRE DE 2024

REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA (AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.)

Firma
Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

224