El Departamento del Atlántico, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual (estudios previos, estudios de mercado y demás q puedan afectar la obtención del objeto contractual)	En la elaboración del estudio previo se consignan errores que afecten la obtención del objeto contractual sin que sean actuaciones dolosas de alguna de las partes	Deficiencia en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de la contratación y propósitos de la contratación	2	4	6	Alto	Gobernación del Atlántico	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento a la fase precontractual	2	4	6	Alto	Si	Gobernación del Atlántico			Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	Semanal

2	General	Externo	Selección	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa pre y contractual y se consignan errores que afecten la obtención del objeto contractual sin que sean actuaciones dolosas	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	7	10	Externo	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento a la fase precontractual	3	7	10	10	Si	Contratista			Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso al momento de evaluación de la propuesta conforme al cronograma del proceso y durante la ejecución del contrato cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	Etapa Precontractual
3	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	No recibo oportuno de los informes, bases de datos, y guías digitalizada, devoluciones de masivos y mensajería expresa de las órdenes de servicios generadas en el mes correspondiente.	Traumatismo en le gestión administrativa y detrimento al Departamento del Atlántico	3	4	7	Externo	Contratista	Monitorear las cuentas de cobro del contratista y establecer las posibles causas para el incumplimiento de los pagos	1	1	2	2	No	Supervisor del contrato	Con la presentación de la cuenta de cobro	Conforme al plazo establecido en el contrato	Verificación de las cuentas de cobro	Semanal

4	General	EXTERNO/INTERNO	PLANEACION/EJECUCION	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto	2	3	5	Media	Gobernación del Atlántico / Contratista	Evaluación alternativas, concertación	3	2	5	5	2	Gobernación del Atlántico/ Contratista	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de informes y/o actas de seguimiento		Verificación de las cuentas de cobro	Etapa contractual
5	General	EXTERNO/INTERNO	PLANEACION/EJECUCION	Fallas en los equipos informáticos o en los soportes de información	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual	3	4	7	Alta	Contratista	Copias de seguridad de la información (Bases de datos)	3	4	7	7	8	Contratista			Copias de seguridad periódicas	Etapa contractual