N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	
1	General	Interno	Planeación	Operacional es	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Riesgo Bajo	NO
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista no cumple con las oblaciones y/o actividades especificas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	1	2	3	Riesgo Bajo	contratista	Hacer efectivas la garantía de cumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	SI
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	contratista	El contratista constituirá póliza de pago de salarios, prestaciones sociale s e indemnizaciones laborales	1	3	4	Riesgo Bajo	SI
4	General	Interno	Ejecución	Operacional es	El servicio brindado por el operador es deficiente y defectuoso en los eventos culturales	Mala prestación de servicio	1	5	6	Riesgo Alto	contratista	Realizar reuniones periódicas del Comité Técnico del contrato, que permitan hacer sehguimiento constante a la ejecución de las diferentes actividades artísticas	1	3	4	Riesgo Bajo	SI
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista entrega bienes de mala calidad o con deficiencia tecnica de los bienes o equipos puestos a disposicion para las actividades	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	3	5	8	Externo	contratista	Hacer efectiva las polizas de Cumplimiento	1	2	3	Riesgo bajo	SI
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones de la realización de las actividades de fomento	Responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Externo	contratista	Garantizar la operación del PMU en los diferentes eventos masivos y la aplicación correcta de los Planes de Contingencia contratistas a cada actividad artística y cultural	1	2	3	Riesgo bajo	SI

Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la hasta antes proceso
Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y tres (3) años mas	Informes de supervisión	Permanente
Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contratoy seis	Informes de supervisión	Permanente
Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente