	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE REINICIO	Código: F- CT-014 Versión: 1 Fecha Actualización: 07-07-2020 Página: 1 de 2

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIOS No, 110.2011.418.2025
	15	ENERO	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ACTA No. 3 DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.323.2025

Se hace constar:

1) Que mediante acta No. 2, se suspendió el CONTRATO DE SERVICIOS No. 110.2011.418.2025

2) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del Supervisor.

3) El Supervisor del Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la ejecución del mismo.

CONVENIO Ó CONTRATO No	110,2011,418,2025 (Ano de suscripcion)
PLAZO	QUINCE (15) DIAS

OBJETO DEL CONTRATO Ó CONVENIO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AMARILLA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD

LOCALIZACION DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONVENIO Ó CONTRATO	QUINCE (15) DIAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO Ó CONTRATO	31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONVENIO Ó CONTRATO	$ 245.555.664,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números) DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

LAS PARTES:

MUNICIPIO	CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL Alcalde
CONTRATISTA	JMN S.A.S. R/L MAURICIO ZUÑIGA RODRIGUEZ Representante Legal ó Contratista
SUPERVISOR	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Nombre

ADICIONAL	**No**	**N/A**
	Valor:	$
PRÓRROGA (TIEMPO DÍAS CALENDARIO)	N/A	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA N° 2 DE SUSPENSION N° 1	QUINCE (15) DIAS

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE	31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	15 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2026 (Año)

SECRETARIA GENERAL
SECOP
MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE REINICIO	**Código:** F- CT-014 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 07-07-2020 **Página:**

FECHA:	DD	MM	AA
	15	ENERO	2026

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIOS No. 110.2011.418.2025

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ACTA No. 3 DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.323.2025

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	30 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2026 (Año)
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO Ó CONTRATO	$ 245.555.664,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números) DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Sabanalarga, a los quince (15) del mes de enero 2026, se reunieron: **MAURICIO ZUÑIGA RODRIGUEZ**, Representante Legal de **JMN S.A.S.** como Contratista y **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES** , como Supervisor con el fin de REINICIAR el contrato anteriormente citado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El Representante Legal ó Contratista de **JMN S.A.S**, se compromete a terminar el objeto del CONTRATO DE SERVICIOS No. 110.2011.418.2025, en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los quince (15) del mes de enero 2026.

Firma	Monica Rodriguez T	**Firma**	
Nombre	**MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES** Secretaria de Planeacion Y Obras Publicas Supervisor	**Nombre**	**JMN S.A.S** **R/L MAURICIO ZUÑIGA RODRIGUEZ** Contratista

Elaboró: Monica Yulieth Rodriguez Torres

Revisó: Monica Yulieth Rodriguez Torres

SABANALARGA
SECOP
SECRETARIA GENERAL