MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA DE REINICIO No. 01

CONTRATO DE OBRA	648 DE 2025
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA R/. ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA
INTERVENTOR	MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
VALOR CONTRATO	NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($922.631.725,36)
FECHA DE INICIO	29 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
SUSPENSION No. 01	15 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 01	15 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE ENERO DE 2026

En la ciudad de Arauca a los quince (15) días del mes de enero del 2026, se reunieron el ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA en calidad de contratista y representante del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA, MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ, interventor externo según contrato de interventoría No. 674 de 2025, con el fin de suscribir la presente ACTA DE REINICIO No. 01 y dejar constancia por medio de esta de los siguientes hechos:

PRIMERO: La justificación por la cual se generó el acta de suspensión No. 01 respecto a los procesos de fabricación del parque infantil, gimnasio de calistenia y bancas en concreto tipo Linne fueron superados, por tal motivo se da reinicio a labores:

SEGUNDO: Con base en lo anterior y en beneficio de poder cumplir a cabalidad con el contrato, las partes consideran aceptable dicha petición, por lo tanto, se decide reiniciar el contrato, el cual debe concluir el día veintiocho (28) de enero del 2026.

TERCERO: Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes contratantes las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original. Las obras se reiniciarán oportunamente en el término establecido y mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con

vigencia a partir de las fechas indicadas según los documentos relacionados con el proceso de Acta de Reinicio No°. 01.

FECHAS PACTADAS

FECHA PROPUESTA PARA EL REINICIO	15 DE ENERO DE 2026
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	28 DE ENERO DE 2026

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de enero de 2026.

ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA
R/. CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ARAUCA
Contratista

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
Interventoría Externa

Vo. Bo. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
Profesional Universitario de la secretaria de Infraestructura
Supervisor por Resolución 1165 de 2025