Villa de San Diego de Ubaté, 14 de enero de 2026
SOP-019-2026

Señor:
RICHARD ALEXANDER BERNAL
Alcalde municipal

REF: Contrato de obra SOP-455-2025 cuyo objeto es "Mantenimiento de vías urbanas del municipio de la villa de san diego de Ubaté".

ASUNTO: Solicitud de reinicio y prorroga No. 1 del contrato de obra SOP-455-2025.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisora del Contrato de Obra SOP-455-2025, y en ejercicio de la autonomía otorgada para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, me permito informar y solicitar el reinicio de actividades y prórroga de 30 días calendario a partir de la fecha, con base en las siguientes consideraciones expuestas por el contratista:

- Por la incapacidad de poder ejecutar el contrato de la referencia en un día ya que: a) El respectivo contrato se suscribió el día 23 de diciembre de 2025. b) La garantía única fue aprobada el 30 de diciembre de 2025. c) La suscripción del acta de inicio fue del mismo día, 30 de diciembre de 2025. d) El plazo de ejecución inicial era **HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025**.
- Los proveedores de materiales e insumos para llevar a cabo el objeto contractual por esta época del año reducen su producción en unos casos y en otros lo suspenden hasta pasada las fiestas de fin de y principio de año.
- La mano de obra y transportes no prestan servicios en estos días por los recesos que se hacen por le celebración de las festividades ya mencionadas.

En virtud de lo anterior, y con el fin de no afectar el cumplimiento del objeto contractual, se considera necesario solicitar una prórroga por un término de treinta (30) días, es decir, hasta el 14 de febrero.

La presente solicitud se realiza con el propósito de llevar a buen término la ejecución contractual, garantizando el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Cordialmente,

KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES
Secretaría de Obras Públicas
Municipio de Ubaté

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	**STEPHANNY ROJAS MORENO**	**KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES**	**KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES**
Cargo	Auxiliar Administrativo	Secretaria de Obras Públicas	Secretaria de Obras Públicas
Fecha	14 de enero de 2026	14 de enero de 2026	14 de enero de 2026
Firma			