Duitama, 15 de ENERO de 2026

Señor(a):
Supervisor(a) del Contrato
SENA CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

ASUNTO: Solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8688093

Cordial saludo,

Yo, **YENY ESPERANZA BAEZ GIL** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.049.641.610 de Tunja – Boyaca, actuando como representante legal de **CONSORCIO MANTENIMIENTO SENA** identificado con NIT: 902018407-5, en mi calidad de representante legal del Contrato de Obra **No. CO1.PCCNTR.8688093,** cuyo objeto es **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE EXTINTORES DE LA SEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOATÁ RECIBIDA MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA,** me permito solicitar de manera respetuosa prórroga al plazo contractual, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas y operativas:

1. Como consecuencia de la suspensión contractual autorizada durante el período de receso de fin de año, el desarrollo de las actividades previstas se vio afectado, reduciendo el tiempo efectivo disponible para la ejecución del contrato.
2. Adicionalmente, se ha presentado limitación en la disponibilidad de personal especializado, lo cual ha dificultado la conformación de las cuadrillas de trabajo completas requeridas para ejecutar las actividades. Esta situación obliga a programar las labores de forma secuencial, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad, evitando reprocesos o afectaciones en la obra.
3. La ejecución acelerada de los trabajos sin contar con el personal mínimo necesario podría comprometer la calidad, la seguridad industrial y la correcta terminación de las actividades, razón por la cual se hace necesario ampliar el plazo contractual para avanzar de manera técnica, organizada y conforme a la normatividad vigente.

En razón de lo anterior, solicito respetuosamente se autorice la prórroga del plazo del Contrato de Obra **No. CO1.PCCNTR.8688093,** por un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo contractual vigente, o a partir de la fecha que determine la supervisión.

Agradezco se sirva adelantar el trámite correspondiente para la elaboración y suscripción del acta de prórroga del contrato, conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad vigente.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente:



YENY ESPERANZA BAEZ GIL
C.C. No. 1.049.641.610 de Tunja – Boyaca
R/L CONSORCIO MANTENIMIENTO SENA
NIT: 902018407-5