Duitama, 9 de enero de 2026

Señor(a):
Supervisor(a) del Contrato
SENA REGIONAL BOYACA Grupo Administrativo CDAA

ASUNTO: Solicitud de Reinicio del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8688093

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal del CONSORCIO MANTENIMIENTO SENA, del contrato de la referencia, cuyo objeto es CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE EXTINTORES DE LA SEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOATÁ, RECIBIDA MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA, me permito manifestar que, una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de la obra, y encontrándose actualmente dadas las condiciones técnicas, administrativas y operativas para continuar con la ejecución contractual, solicito respetuosamente se sirvan autorizar el reinicio de la obra el día13 de enero del año 2026**.**

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos a su disposición para cualquier aclaración o reunión que consideren necesaria para formalizar este reinicio

Atentamente,

YENY ESPERANZA BAEZ GIL
R/L CONSORCIO MANTENIMIENTO SENA
NIT. 902018407-5